

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo na stavebné práce
Logický celok 4 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka - Nemešsegská ulica
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Dunajská Streda
Adresa:	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Krajina:	Slovenská republika
IČO:	00305383
DIČ:	2021129968
V zastúpení:	JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
Bankové spojenie:	SWIFT (BIC): CEKOSKBX
IBAN:	SK17 7500 0000 0003 0281 2303

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno spoločnosti:	EKOM PLUS, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti:	Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
IČO:	36236403
DIČ:	2020197476
IČ DPH:	SK2020197476
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2628210766/1100
IBAN:	SK80 1100 0000 0026 2821 0766
Zastúpený:	Mgr. Darina Szomolaiová, konateľka Ing. Ernest Szomolai, konateľ
Tel:	031/552 43 61
E-mail:	sekretariat@ekomplus.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 11948/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Mesto Dunajská Streda ako Objednávateľ a spoločnosť EKOM PLUS, s.r.o. ako Zhotoviteľ uzatvorili dňa 12.08.2022 Zmluvu o dielo na stavebné práce Logický celok 4 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka – Nemešsegská ulica podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok z dôvodu potreby vykonania stavebných prác navyše, ktoré boli požadované Objednávateľom, a to:
 - a) vybudovanie novej podkladovej konštrukcie chodníka,

- b) z dôvodu výškových rozdielov vyspádovania komunikácie bolo potrebné vyrovnanie podkladu chodníka a komunikácie a to zhotovením lôžkovou vrstvou asfaltového betónu hrúbka do 40 mm.
3. V dôsledku vykonania zmien uvedených v ods. 2 tohto Článku sa zvyšuje pôvodná celková cena diela zo **101 141,78 Eur bez DPH** na **116 296,13 Eur bez DPH**, teda o **15 154,35 Eur bez DPH**. Cena navyš prác podľa tohto Dodatku nepresahuje 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Navyš práce uvedené v ods. 2 tohto Článku sú konkrétne vymedzené v Prílohe č. 2a – Rozpočet navyš prác.
4. Zmenou vykonanou týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy. Zmluvné strany sa z vyššie uvedeného dôvodu dohodli zmeniť ustanovenia Zmluvy ako je ďalej uvedené.

Článok III.

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa vzhľadom na skutočnosti uvedené v Článku II. ods. 2 tohto Dodatku dohodli zmeniť ustanovenia Zmluvy nasledovne:
- 1.1 V Článku III sa za ods. 3.1 vkladá nový pododsek 3.1.1:
„3.1.1 Predmetom tejto Zmluvy sú aj navyš práce uvedené v Prílohe č. 2a – Rozpočet navyš prác.“
- 1.2 V Článku V. pododseky 5.1.1 až 5.1.3 znejú:
- | | |
|--|----------------|
| „5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH | 116 296,13 Eur |
| 5.1.2 sadzba 20 % DPH | 23 259,23 Eur |
| 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH | 139 555,36 Eur |
- (slovom: stotridsaťdeväťtisícpäťstopäťdesiatpäť eur a tridsaťšesť centov)“
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy je Príloha č. 2a - Rozpočet navyš prác.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmien.
2. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk).

V Dunajskej Strede, dňa

V Dunajskej Strede, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V.r.

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

V.r.

Mgr. Darina Szomolaiová
konateľka