

## **Dodatok č.1 k Zmluve o dielo**

(uzavretej podľa § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor. predpisov)

**obchodné meno/názov:** **EU-GROUP a.s.**  
**sídlo/miesto podnikania:** Nábělkova 1, 841 05 Bratislava  
**IČO:** 45 470 651  
**registrácia:** v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa vložka č. 4995/B  
**štatutárny orgán:** Štefan Kušnír, predseda predstavenstva  
**v mene ktorej koná:** Štefan Kušnír, predseda predstavenstva

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

**a**

**názov:** **Mestská časť Bratislava - Ružinov**  
**sídlo:** Mierová ul.21, 827 05 Bratislava  
**IČO:** 00 603 155  
**štatutárny orgán:** Ing. Martin Chren, starosta  
**v mene ktorej koná:** Ing. Martin Chren, starosta

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**uzavreli nasledovný Dodatok č.1 k Zmluve o dielo.**

### **I.**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 27.7.2022 v Bratislave Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na zákazku: Rekonštrukcia strechy Materskej školy Vietnamská 13, Bratislava.

### **II.**

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom novom znení bodu 1. článku III. Zmluvy:  
*„1. Zmluvné strany si dohodli cenu za Dielo sumou 124 334,79 EUR (slovom Jednostodvadsaťštyritisícristotridsaťštyri euro 79 eurocentov) bez DPH, ku ktorej bude účtovaná DPH v zmysle príslušných právnych predpisov.“ Cena bola upravená na základe zmenového listu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.*
2. Cena za Dielo bola zmenená týmto dodatkom v zmysle zmenového listu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.
3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom novom znení bodu 7. článku IX. Zmluvy:  
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:  
Príloha č.1: Zoznam Subdodávateľov  
Príloha č.2: Harmonogram prác  
Príloha č.3: Rozpočet  
Príloha č.4: Výpis z registra partnerov verejného sektora  
Príloha č.5: Poistná zmluva  
Príloha č.6: Zmenový list

### III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že tento dodatok bude uverejnený v celom rozsahu v zmysle uvedeného zákona.
2. Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tomto dodatku prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, že tento dodatok nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok, s jeho obsahom súhlasia po prečítaní bez výhrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
4. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku sú jeho nasledovné prílohy:  
Príloha: Zmenový list

Bratislava, 26.10.2022

Bratislava, 23.9.2022

.....  
Ing. Martin Chren, v.r.  
starosta  
Mestská časť Bratislava–Ružinov

.....  
Štefan Kušnir, v.r.  
predseda predstavenstva  
EU-GROUP a. s.

**Názov stavby: “ Rekonštrukcia strechy Materskej školy Vietnamská  
13, Bratislava“**

**Z m e n o v ý   l i s t**

číslo: **ZL 001** *(poradové číslo)* / **SO-01** *(číslo stavebného objektu)*

**1. Objekt: Rekonštrukcia strechy Materskej školy Vietnamská 13, Bratislava**

**2. Spracovateľ zmenového listu :EU – GROUP a.s.**

**3. Odkaz na dokumenty, v nich je vznik a riešenie zmeny popísané**

3.1. stavební denník:

3.2. kontrolní deň: (bežný) KD

3.3. Ostatné: napr. technické normy, ETICS, technologické predpisy

3.4. Projektová dokumentácia a položkový rozpočet (menej a navyše prác)

---

**4. Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :**

4.1. Príčiny zmeny, zdôvodnenie – príloha č.1 – zmenový list časť 1

4.2. Popis zmeny – príloha č.1 – zmenový list časť 1

4.3. Návrh riešenia – Projektová dokumentácia - dodatky

**5. Podklady k návrhu zmeny:**

5.1. Projektová dokumentácia - dodatky

5.2. Cenová ponuka – (menej a navyše práce)

5.3. Fotodokumentácia – (CD)

5.4. Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list časť 2

**6. Stanovisko zhotoviteľa stavby:**

6.1. Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

- Zmena riešení realizovaných zmenených a navyše prác nemá vplyv na plnenie a harmonogram stavby

*Dátum: 12.09.2022*

---

**Štefan Kušnir, v.r.**  
predseda predstavenstva

## 7. Rekapitulácia nákladov

| Popis položek                                                                                                  | € (bez DPH)          | € (s DPH)            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny (01 viac - BRATISLAVA<br>Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13 – viac práce) | (+)30 593,08         | 36 711,70            |
| ÚSPORA v rámci riešení zmeny (01 menej - BRATISLAVA<br>Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13 - menej práce)  | (-)3 209,70          | 3 851,64             |
| Cena podľa ZoD                                                                                                 | (+)96 951,41         | 116 341,69           |
| <b>SPOLU</b>                                                                                                   | <b>(+)124 334,79</b> | <b>(+)149 201,75</b> |

## 8. Stanovisko generálneho projektanta:

8.1. Popis v súlade s normami a práce prevedené podľa PD dodatkovvej

Dátum: 12.09.2022

Ing. M. Bubliš, v.r.  
Generálni projektant

## 9. Stanovisko SD (stavebný dozor):

9.1. Zvýšené množstvo realizovaných prácí, nemá vplyv na konečný termín dokončenia stavby a má dopad na celkové náklady stavby.

9.2. Cenová ponuka zhotoviteľa - **zodpovedá** skutočnosti pre prevedenie na stavbe a ceny **sú** v súlade s položkovitým rozpočtom, ktorý je prílohou zmluvy o dielo na vyššie uvedenej stavbe. Zhotoviteľ predložil necenený výkaz výmer **viacej/menej prác** podľa dodatku č.1 k zmluve o dielo.

9.3. Uvedené práce súvisia s predmetom diela a **sú** v súlade ohlásením stavby.

**SD doporučuje** objednávateľovi tento ZL **odsúhlasiť**.

Dátum: 12.09.2022

Ing. M. Sontag, v.r.  
TD

## 10. Stanovisko objednávateľa diela:

Zmeny a z toho vyplývajúce navýšenie ceny diela vyplynuli z okolností, ktoré verejný obstarávateľ (Mestská časť Bratislava-Ružinov) nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Jednotlivé zmeny nie sú opakované.

Zmenový list má účinnosti schválením objednávateľa formou dodatku č.1 k zmluve o dielo na dodávku stavby.

Dátum: 12.09.2022

PhDr. Vladimír Gašperák, v.r.  
vedúci investičného oddelenia  
Mestská časť Bratislava - Ružinov

Zmenový list je vyhotovený v 4 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založený u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora a dva výtlačky u investora.

Str: 2/2

## Zmenový list - časť 1

## Popis a zdôvodnenie zmien po jednotlivých položkách

| Názov stavby: Rekonštrukcia strechy Materskej školy Vietnamská 13, Bratislava |                       |              |                                                                                                               |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Číslo a názov objektu:                                                        |                       |              |                                                                                                               |                                                  |
| por. č.<br>Pol.                                                               | datum vzniku<br>změny | kód položky  | popis položky                                                                                                 | dôvod zmeny                                      |
|                                                                               |                       |              | <b>01 viac - BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13 - viac práce</b>                              |                                                  |
| 1                                                                             | 12.9.2022             | 005740000111 | Rozchodníky viac druhov - viac balíkov                                                                        | Stavba si pri realizácii vyžiadala väčšiu výmeru |
| 2                                                                             | 12.9.2022             | 965041341.S  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t | Stavba si pri realizácii vyžiadala väčšiu výmeru |
| 3                                                                             | 12.9.2022             | 971300005R   | Búranie pórobetónových dosák na streche hr.200 mm, plochy nad 4 m2 - hrúbka realizácia 280mm                  | Stavba si pri realizácii vyžiadala väčšiu výmeru |
| 4                                                                             | 12.9.2022             | 979011111.S  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                     | Stavba si pri realizácii vyžiadala väčšiu výmeru |
| 5                                                                             | 12.9.2022             | 979081111.S  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                             | Stavba si pri realizácii vyžiadala väčšiu výmeru |
| 6                                                                             | 12.9.2022             | 979081121.S  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                 | Stavba si pri realizácii vyžiadala väčšiu výmeru |
| 7                                                                             | 12.9.2022             | 979089012    | Poplatok za skladovanie - betón (17 01) ostatné                                                               | Stavba si pri realizácii vyžiadala väčšiu výmeru |
| 8                                                                             | 12.9.2022             | 979089211.S  | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné                | Stavba si pri realizácii vyžiadala väčšiu výmeru |
| 9                                                                             | 12.9.2022             | 979089412.S  | Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné                   | Stavba si pri realizácii vyžiadala väčšiu výmeru |
| 10                                                                            | 12.9.2022             | 712300834.S1 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, - 0,04600t - vrátane poteru  | Stavba si pri realizácii vyžiadala väčšiu výmeru |
|                                                                               |                       |              | <b>01 menej - BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13 - menej práce</b>                            |                                                  |
| 4                                                                             | 12.9.2022             | 622464231    | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm                                       | Stavba si pri realizácii nevyžiadala tieto práce |
| 5                                                                             | 12.9.2022             | 625251528    | Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy                 | Stavba si pri realizácii nevyžiadala tieto práce |
| 12                                                                            | 12.9.2022             | 966053121P   | Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t                                          | Stavba si pri realizácii nevyžiadala tieto práce |
| 14                                                                            | 12.9.2022             | 979011111.S  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                     | Stavba si pri realizácii nevyžiadala tieto práce |

## EU - GROUP a.s.

|    |           |             |                                                               |                                                 |
|----|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 15 | 12.9.2022 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km             | Stavba si pri realizácii nevyžadala tieto práce |
| 16 | 12.9.2022 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | Stavba si pri realizácii nevyžadala tieto práce |
| 17 | 12.9.2022 | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón (17 01) ostatné               | Stavba si pri realizácii nevyžadala tieto práce |

## Zmenový list - časť 2

## Súpis zmien po jednotlivých položkách s cenami v €


| Názov stavby: Rekonštrukcia strechy Materskej školy Vietnamská 13, Bratislava |                    |              |                                                                                                               |             |                   |                              |                      |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Číslo a názov objektu:                                                        |                    |              |                                                                                                               |             |                   |                              |                      |                     |                      |
| por. číslo pol.                                                               | datum vzniku zmeny | kód položky  | popis položky                                                                                                 | merná jedn. | množstvo v zmluve | cena/ mer. Jednotku zmluva € | celk.cena v zmluve € | celk.cena v zmena € | rozdiel celk. ceny € |
|                                                                               |                    |              | 01 viac - Objekt A-hlavný vstup - viac práce                                                                  |             |                   |                              |                      |                     |                      |
| 1                                                                             | 12.9.2022          | 005740000111 | Rozchodníky viac druhov - viac balíkov                                                                        | bal         | 155,000           | 32,377                       |                      | 5018,44             | 5018,44              |
| 2                                                                             | 12.9.2022          | 965041341.S  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t | m3          | 42,200            | 61,197                       |                      | 2582,51             | 2582,51              |
| 3                                                                             | 12.9.2022          | 971300005R   | Búranie pórobetónových dosák na streche hr.200 mm, plochy nad 4 m2 - hrúbka realizácia 280mm                  | m3          | 30,440            | 64,277                       |                      | 1956,59             | 1956,59              |
| 4                                                                             | 12.9.2022          | 979011111.S  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                     | t           | 162,301           | 8,641                        |                      | 1402,44             | 1402,44              |
| 5                                                                             | 12.9.2022          | 979081111.S  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                             | t           | 162,301           | 11,516                       |                      | 1869,06             | 1869,06              |
| 6                                                                             | 12.9.2022          | 979081121.S  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                 | t           | 2 921,400         | 0,372                        |                      | 1086,76             | 1086,76              |
| 7                                                                             | 12.9.2022          | 979089012    | Poplatok za skladovanie - betón (17 01) ostatné                                                               | t           | 72,523            | 28,568                       |                      | 2071,84             | 2071,84              |
| 8                                                                             | 12.9.2022          | 979089211.S  | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné                | t           | 53,253            | 190,000                      |                      | 10118,07            | 10118,07             |
| 9                                                                             | 12.9.2022          | 979089412.S  | Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné                   | t           | 36,525            | 109,509                      |                      | 3999,82             | 3999,82              |
| 10                                                                            | 12.9.2022          | 712300834.S1 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,04600t - vrátane poteru   | m2          | 1 266,363         | 0,385                        |                      | 487,55              | 487,55               |
|                                                                               |                    |              | 02 menej - Objekt B - bočný vstup - menej práce                                                               |             |                   |                              |                      |                     |                      |
| 4                                                                             | 12.9.2022          | 622464231    | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm                                       | m2          | 43,648            | -12,145                      | -530,10              |                     | -530,10              |
| 5                                                                             | 12.9.2022          | 625251528    | Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy                 | m2          | 43,648            | -31,647                      | -1381,33             |                     | -1381,33             |

**EU - GROUP a.s.**

|                                               |           |             |                                                                                           |   |        |         |          |                    |          |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------|----------|--------------------|----------|
| 12                                            | 12.9.2022 | 966053121P  | Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t                      | m | 37,200 | -30,299 | -1127,12 |                    | -1127,12 |
| 14                                            | 12.9.2022 | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 3,088  | -8,641  | -26,68   |                    | -26,68   |
| 15                                            | 12.9.2022 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | t | 3,088  | -11,516 | -35,56   |                    | -35,56   |
| 16                                            | 12.9.2022 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | t | 55,584 | -0,372  | -20,68   |                    | -20,68   |
| 17                                            | 12.9.2022 | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón (17 01) ostatné                                           | t | 3,088  | -28,568 | -88,22   |                    | -88,22   |
| <b>Rozdiel oproti ZoD celkem EUR bez DPH:</b> |           |             |                                                                                           |   |        |         |          | <b>27 383,38 €</b> |          |

**Zhotoviteľ/dodávateľ:**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>EU - GROUP a.s.</b> | podpis |
|                        |        |



**Schválil:**

|                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>technický dozor:</b>                                                                          | podpis |
| <b>Ing. J. Jurkovičová</b>                                                                       |        |
| <b>investor :</b>                                                                                | podpis |
| <b>PhDr. Vladimír Gašperák - vedúci investičného oddelenia Mestská časť Bratislava - Ružinov</b> |        |
| <b>projektant:</b>                                                                               | podpis |
|                                                                                                  |        |



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 19-03-2022  
Stavba: BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13

JKSO:  
Miesto: Vietnamská 13, Bratislava

Objednávateľ:  
Mestská časť Bratislava - Ružinov

Zhotoviteľ:  
EU - GROUP a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 12.9.2022

IČO: 00603155  
IČ DPH: SK2020699516

IČO: 45470651  
IČ DPH: SK2023011694

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                                    |             |             |            |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Náklady z rozpočtov                |             |             | 124 334,79 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu |             |             | 0,00       |
| Cena bez DPH                       |             |             | 124 334,79 |
|                                    |             |             |            |
|                                    | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná                       | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
| znižená                            | 20,00%      | 124 334,79  | 24 866,96  |
| Cena s DPH v EUR                   |             |             | 149 201,75 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 19-03-2022

Stavba: BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13

Miesto: Vietnamská 13, Bratislava

Dátum: 12.09.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

| Kód                               | Popis                                                               | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1)                                | Náklady z rozpočtov                                                 | 124 334,79         | 149 201,75       |
| 01                                | BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MS,<br>Vietnamská 13               | 96 951,41          | 116 341,69       |
| 01 viac                           | BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MS,<br>Vietnamská 13 - viac práce  | 30 593,08          | 36 711,70        |
| 01 menej                          | BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MS,<br>Vietnamská 13 - menej práce | -3 209,70          | -3 851,64        |
| 2)                                | Ostatné náklady zo súhrnného listu                                  | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |                                                                     | 124 334,79         | 149 201,75       |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13

Objekt:

01 - BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13

JKSO:

Miesto: Vietnamská 13, Bratislava

KS:

Dátum: 12.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO: 00603155

IČ DPH: SK2020699516

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO: 45470651

IČ DPH: SK2023011694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |             |            |                   |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |             |             |            | 96 951,41         |
| Ostatné náklady     |             |             |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |             |            | <b>96 951,41</b>  |
|                     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |                   |
| DPH základná        | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |                   |
| znižená             | 96 951,41   | 20,00%      | 19 390,28  |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>EUR</b>  |            | <b>116 341,69</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13

Objekt:

**01 - BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13**

Miesto:

Vietnamská 13, Bratislava

Dátum:

12.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **96 951,41**

HSV - Práce a dodávky HSV 31 055,41

1 - Zemné práce 7 026,53

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 40,06

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 167,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 460,42

99 - Presun hmôt HSV 1 360,50

PSV - Práce a dodávky PSV 63 046,00

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 36 052,98

713 - Izolácie tepelné 21 210,00

762 - Konštrukcie tesárske 5 032,11

764 - Konštrukcie klampiarske 750,91

M - Práce a dodávky M 2 850,00

21-M - Elektromontáže 2 850,00

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **96 951,41**

# ROZPOČET

Stavba:

BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13

Objekt:

01 - BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13

Miesto: Vietnamská 13, Bratislava

Dátum: 12.09.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

96 951,407

### D HSV - Práce a dodávky HSV

31 055,409

#### D 1 Zemné práce

7 026,528

|   |   |              |                                                                |     |         |        |           |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 183205505P   | Vykonanie výsadby rezkov rozchodníkov pre zelené strechy do 5° | m2  | 281,339 | 10,475 | 2 947,026 |
| 2 | M | 005740000111 | Rozchodníky viac druhov                                        | bal | 126,000 | 32,377 | 4 079,502 |

#### D 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

40,064

|   |   |            |                                   |   |       |        |        |
|---|---|------------|-----------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 3 | K | 349234831R | Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) | m | 3,200 | 12,520 | 40,064 |
|---|---|------------|-----------------------------------|---|-------|--------|--------|

#### D 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 167,899

|   |   |             |                                                                                                                |    |        |         |           |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|
| 4 | K | 622464231   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm                                        | m2 | 52,088 | 12,145  | 632,609   |
| 5 | K | 625251528   | Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy                  | m2 | 52,088 | 31,647  | 1 648,429 |
| 6 | K | 627452642R  | Oprava komínov nad strešnou rovinou (oprava poškodeného muriva komína, vyspravenie omietok, omietka komínov)   | m2 | 8,440  | 27,139  | 229,053   |
| 7 | K | 631571017.S | Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5° | m3 | 5,143  | 99,987  | 514,233   |
| 8 | K | 631680013.S | Násyp - vegetačná vrstva z extenzívneho substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°     | m3 | 28,073 | 147,600 | 4 143,575 |

#### D 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 460,422

|    |   |             |                                                                                                                                                 |    |           |         |           |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|-----------|
| 9  | K | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                   | m2 | 436,520   | 2,039   | 890,064   |
| 10 | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 436,520   | 1,221   | 532,991   |
| 11 | K | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                | m2 | 436,520   | 1,316   | 574,460   |
| 12 | K | 966053121P  | Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t                                                                            | m  | 37,200    | 30,299  | 1 127,123 |
| 13 | K | 971300005R  | Búranie pórobetónových dosák na streche hr.200 mm, plochy nad 4 m2                                                                              | m3 | 68,100    | 64,277  | 4 377,264 |
| 14 | K | 979011111.S | Zvislá oprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                        | t  | 110,800   | 8,641   | 957,423   |
| 15 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                               | t  | 110,800   | 11,516  | 1 275,973 |
| 16 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                   | t  | 2 105,200 | 0,372   | 783,134   |
| 17 | K | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón (17 01) ostatné                                                                                                 | t  | 88,850    | 28,568  | 2 538,267 |
| 18 | K | 979089412   | Poplatok za skladovanie - izolačné materiály (17 06 04), ostatné                                                                                | t  | 21,950    | 109,509 | 2 403,723 |

#### D 99 - Presun hmôt HSV

1 360,496

|    |   |             |                                                                                   |   |        |        |           |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 19 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 44,665 | 30,460 | 1 360,496 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

### D PSV - Práce a dodávky PSV

63 045,998

#### D 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

36 052,977

|    |   |            |                                                                     |    |         |       |           |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 20 | K | 712300832R | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10°, -0,01000t | m2 | 422,121 | 4,426 | 1 868,308 |
| 21 | K | 712310902R | Odstránenie pôvodnej krytiny čističom na lepidlo                    | m2 | 422,121 | 2,117 | 893,630   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K   | 712311101.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným                                                      | m2 | 390,608  | 0,941        | 367,562           |
| 23 | M   | 111630002800   | Penetračný náter                                                                                                                          | l  | 97,042   | 4,139        | 401,657           |
| 24 | K   | 712341559.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v jednej vrstve            | m2 | 334,298  | 4,589        | 1 534,094         |
| 25 | M   | 628310000980   | Pás modifikovaný asfaltový pás ( parozábrana)                                                                                             | m2 | 384,443  | 5,904        | 2 269,751         |
| 26 | K   | 712370050.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju                                       | m2 | 332,311  | 5,752        | 1 911,453         |
| 27 | M   | 283220002000   | Hydroizolačná fólia PVC-P 0, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá                                                  | m2 | 382,158  | 10,704       | 4 090,619         |
| 28 | K   | 712370383.S    | Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm                                 | m2 | 342,903  | 3,381        | 1 159,355         |
| 29 | M   | 283230006605.S | Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 mm                                    | m2 | 394,338  | 9,856        | 3 886,595         |
| 30 | K   | 712841559.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v v jednej vrstve        | m2 | 56,310   | 5,138        | 289,321           |
| 31 | M   | 628310000980   | Pás modifikovaný asfaltový pás ( parozábrana)                                                                                             | m2 | 64,757   | 5,904        | 382,325           |
| 32 | K   | 712873230.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju | m2 | 65,946   | 6,075        | 400,622           |
| 33 | M   | 283220002000   | Hydroizolačná fólia PVC-P 0, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá                                                  | m2 | 75,838   | 10,704       | 811,770           |
| 34 | K   | 712973220P     | Osadenie hotovej strešnej vpuste                                                                                                          | ks | 1,000    | 24,132       | 24,132            |
| 35 | M   | 2837700036008  | Strešná vpusť dažďová s ochranným košom                                                                                                   | ks | 1,000    | 109,509      | 109,509           |
| 36 | K   | 712973220P.1   | Osadenie rohovej strešnej vpuste                                                                                                          | ks | 4,000    | 25,235       | 100,940           |
| 37 | M   | 2837700036009  | Rohová vpusť pre PVC-P fólie - chrlič DN125 s ochranným košom                                                                             | ks | 4,000    | 83,742       | 334,968           |
| 38 | K   | 712973248R     | Osadenie nového potrubia, komínových odvetrávacích hlavíc, prevetranie strechy                                                            | ks | 13,000   | 9,999        | 129,987           |
| 39 | M   | 2837700040008  | Potrubie, komínové odvetrávacie hlavce, prevetranie strechy                                                                               | ks | 13,000   | 33,900       | 440,700           |
| 40 | K   | 712978240      | Demontáž potrubia, komínových odvetrávacích hlavíc, prevetranie strechy                                                                   | ks | 13,000   | 6,190        | 80,470            |
| 41 | K   | 712973410.S    | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°                                      | m  | 110,320  | 7,503        | 827,731           |
| 42 | M   | 311970001100   | Kotviaci prvok                                                                                                                            | ks | 660,000  | 1,277        | 842,820           |
| 43 | K   | 712973610.S    | Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°                                           | m  | 91,000   | 7,503        | 682,773           |
| 44 | M   | 311970001100   | Kotviaci prvok                                                                                                                            | ks | 546,000  | 1,277        | 697,242           |
| 45 | K   | 712973760.S    | Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 100 mm                                       | m  | 10,800   | 12,460       | 134,568           |
| 46 | M   | 311970001100   | Kotviaci prvok                                                                                                                            | ks | 65,000   | 1,277        | 83,005            |
| 47 | K   | 712973840.S    | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm                       | m  | 93,350   | 21,876       | 2 042,125         |
| 48 | M   | 311970001100   | Kotviaci prvok                                                                                                                            | ks | 640,000  | 1,277        | 817,280           |
| 49 | K   | 712990040.S    | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                                     | m2 | 398,257  | 0,773        | 307,853           |
| 50 | M   | 693110001200   | Geotextília polypropylénová PP 300                                                                                                        | m2 | 457,996  | 1,352        | 619,211           |
| 51 | K   | 712990303.S    | Osadenie kontrolnej šachty drenážneho systému odvodnenia pre zelené strechy, výška 100 mm                                                 | ks | 4,000    | 14,284       | 57,136            |
| 52 | M   | 283810001551.S | Šachta kontrolná pre chrlič pre zelené strechy, rozmer, výška 100 mm                                                                      | ks | 4,000    | 128,554      | 514,216           |
| 53 | K   | 712990311.S    | Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°                                                                          | m2 | 342,903  | 1,095        | 375,479           |
| 54 | M   | 693710001015.S | Geotextília polypropylénová pre zelené strechy PP 500                                                                                     | m2 | 394,338  | 2,619        | 1 032,771         |
| 55 | K   | 712990333.S    | Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L priťažením konštrukciou pre zelené strechy                                                    | m  | 110,780  | 8,808        | 975,750           |
| 56 | M   | 553430005500.S | Lišta kačirková nerez                                                                                                                     | m  | 112,000  | 26,693       | 2 989,616         |
| 57 | M   | Pol1           | Držiak lišty                                                                                                                              | ks | 112,000  | 0,238        | 26,656            |
| 58 | K   | 712991020.S    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie                                        | m  | 35,010   | 8,697        | 304,482           |
| 59 | M   | 311970001100   | Kotviaci prvok                                                                                                                            | ks | 210,000  | 1,277        | 268,170           |

| PČ                              | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                 | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 60                              | M   | 607260000450 | Doska OSB 3, nebrúsené hr. 25x2500x1250 mm                                                                            | m2  | 10,850   | 22,279       | 241,727           |
| 61                              | K   | 998712202.S  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                           | %   | 276,701  | 2,619        | 724,598           |
| D 713 - Izolácie tepelné        |     |              |                                                                                                                       |     |          |              | 21 210,004        |
| 62                              | K   | 713142131P   | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová fix PUR Penou                            | m2  | 332,310  | 5,946        | 1 975,915         |
| 63                              | M   | 283760007400 | Spádová doska EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech                                                              | m3  | 21,460   | 144,221      | 3 094,983         |
| 64                              | K   | 713142230P   | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová fix PUR Penou                             | m2  | 332,310  | 7,986        | 2 653,828         |
| 65                              | M   | 283720008300 | Doska EPS 100S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a plochých striech                                                    | m2  | 697,851  | 18,313       | 12 779,745        |
| 66                              | K   | 713144080.S  | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla                                                                    | m2  | 24,571   | 8,943        | 219,738           |
| 67                              | M   | 283750000700 | Doska XPS hr. 50mm                                                                                                    | m2  | 25,062   | 10,581       | 265,181           |
| 68                              | K   | 998713202.S  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                    | %   | 165,482  | 1,333        | 220,614           |
| D 762 - Konštrukcie tesárske    |     |              |                                                                                                                       |     |          |              | 5 032,108         |
| 69                              | K   | 76242000R    | Atika z dosiek OSB hr. dosky 25 mm s výstuhou, kotvením chemickými kotvami, TI - montáž a dodávka - atyp. konštrukcia | m   | 58,700   | 81,418       | 4 779,237         |
| 70                              | K   | 998762202.S  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                        | %   | 59,011   | 4,285        | 252,871           |
| D 764 - Konštrukcie klampiarske |     |              |                                                                                                                       |     |          |              | 750,909           |
| 71                              | K   | 764323830.S  | Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t                                             | m   | 12,500   | 0,841        | 10,513            |
| 72                              | K   | 764430840.S  | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t                                              | m   | 90,550   | 1,096        | 99,243            |
| 73                              | K   | 764334850.S  | Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmuroviek rš 500 mm, -0,00320t               | m   | 11,600   | 0,713        | 8,271             |
| 74                              | K   | 764357801.S  | Demontáž žlabov medzistrešných a zaatikových rš 1100 mm, -0,00820t                                                    | m   | 36,000   | 1,964        | 70,704            |
| 75                              | K   | 764359820.S  | Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st., -0,00320t                                       | ks  | 4,000    | 2,377        | 9,508             |
| 76                              | K   | 764359436.S  | Kotlík zberný z pozinkovaného farebného plechu PZf, pre rúry s priemerom D80-120mm                                    | ks  | 4,000    | 134,790      | 539,160           |
| 77                              | K   | 998764202.S  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                               | %   | 7,467    | 1,809        | 13,510            |
| D M - Práce a dodávky M         |     |              |                                                                                                                       |     |          |              | 2 850,000         |
| D 21-M - Elektromontáže         |     |              |                                                                                                                       |     |          |              | 2 850,000         |
| 78                              | K   | 210220000    | Bleskozvod (vid'. Hárak Bleskozvod)                                                                                   | sub | 1,000    | 2 850,000    | 2 850,000         |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13

Objekt:

01 viac - BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13 - viac práce

JKSO:

Miesto: Vietnamská 13, Bratislava

KS:

Dátum: 12.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO:

00603155

IČ DPH:

SK2020699516

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

45470651

IČ DPH:

SK2023011694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |             |            |                  |
|---------------------|-------------|-------------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |             |             |            | 30 593,08        |
| Ostatné náklady     |             |             |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |             |            | <b>30 593,08</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |                  |
| DPH základná        | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |                  |
| znižená             | 30 593,08   | 20,00%      | 6 118,62   |                  |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>EUR</b>  |            | <b>36 711,70</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13

Objekt:

**01 viac - BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13 - viac práce**

Miesto:

Vietnamská 13, Bratislava

Dátum:

12.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### 1) Náklady z rozpočtu

**30 593,08**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 018,44

1 - Zemné práce

5 018,44

HSV - Práce a dodávky HSV

25 087,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 087,09

PSV - Práce a dodávky PSV

487,55

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

487,55

### 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**30 593,08**

# ROZPOČET

Stavba:

BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13

Objekt:

01 viac - BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13 - viac práce

Miesto:

Vietnamská 13, Bratislava

Dátum: 12.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

30 593,075

D D1

5 018,435

D 1

Zemné práce

5 018,435

|   |   |              |                                        |     |         |        |           |
|---|---|--------------|----------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | M | 005740000111 | Rozchodníky viac druhov - viac balíkov | bal | 155,000 | 32,377 | 5 018,435 |
|---|---|--------------|----------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 087,090

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 087,090

|   |   |             |                                                                                                                |    |           |         |            |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|------------|
| 2 | K | 965041341.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvárovbetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t | m3 | 42,200    | 61,197  | 2 582,513  |
| 3 | K | 971300005R  | Búranie pórobetónových dosák na streche hr.200 mm, plochy nad 4 m2 - hrúbka realizácia 280mm                   | m3 | 30,440    | 64,277  | 1 956,592  |
| 4 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                      | t  | 162,301   | 8,641   | 1 402,443  |
| 5 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                              | t  | 162,301   | 11,516  | 1 869,058  |
| 6 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                  | t  | 2 921,400 | 0,372   | 1 086,761  |
| 7 | K | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón (17 01) ostatné                                                                | t  | 72,523    | 28,568  | 2 071,837  |
| 8 | K | 979089211.S | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné                 | t  | 53,253    | 190,000 | 10 118,070 |
| 9 | K | 979089412.S | Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné                    | t  | 36,525    | 109,509 | 3 999,816  |

D PSV

Práce a dodávky PSV

487,550

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

487,550

|    |   |              |                                                                                                             |    |           |       |         |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|---------|
| 10 | K | 712300834.S1 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,04600t - vrátane poteru | m2 | 1 266,363 | 0,385 | 487,550 |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|---------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13

Objekt:

01 menej - BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13 - menej práce

JKSO:

Miesto: Vietnamská 13, Bratislava

KS:

Dátum: 12.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO:

00603155

IČ DPH:

SK2020699516

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

45470651

IČ DPH:

SK2023011694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-3 209,70

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

-3 209,70

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | -3 209,70   | 20,00%      | -641,94    |

Cena s DPH

v EUR

-3 851,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13

Objekt:

**01 menej - BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13 - menej práce**

Miesto:

Vietnamská 13, Bratislava

Dátum:

12.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>-3 209,70</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | -3 209,70        |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | -1 911,43        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | -1 298,26        |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>-3 209,70</b> |

# ROZPOČET

Stavba:

BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13

Objekt:

**01 menej - BRATISLAVA Rekonštrukcia strechy MŠ, Vietnamská 13 - menej práce**

Miesto:

Vietnamská 13, Bratislava

Dátum:

12.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**-3 209,695**

### D HSV - Práce a dodávky HSV

**-3 209,695**

### D 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**-1 911,433**

|   |   |           |                                                                                               |    |        |         |            |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|
| 4 | K | 622464231 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm                       | m2 | 43,648 | -12,145 | -530,105   |
| 5 | K | 625251528 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy | m2 | 43,648 | -31,647 | -1 381,328 |

### D 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**-1 298,262**

|    |   |             |                                                                                           |   |        |         |            |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------|------------|
| 12 | K | 966053121P  | Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t                      | m | 37,200 | -30,299 | -1 127,123 |
| 14 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 3,088  | -8,641  | -26,683    |
| 15 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | t | 3,088  | -11,516 | -35,561    |
| 16 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | t | 55,584 | -0,372  | -20,677    |
| 17 | K | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón (17 01) ostatné                                           | t | 3,088  | -28,568 | -88,218    |