

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 17.2.2021 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	05-4300/IROP/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	4909.1072001LMA
Názov diela:	Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec – 1. etapa

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj
sídlo	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
štatutárny orgán	PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných, technických a realizačných	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja
finančných	Ing. Peter Makara, vedúci odboru financií
IČO	37 870 475
DIČ	2021626332
telefón	051/7081111
e-mail	predseda@vucpo.sk
bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK02 8180 0000 0070 0036 9280
právna forma	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.
sídlo	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
štatutárny orgán	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
IČO	31 651 518
DIČ	2020490274

telefón	051/77 33 433
e-mail	zavod-po@eurovia.sk
bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN	SK23 0900 0000 0050 2528 4700
osoby oprávnené konať vo veciach	
zmluvných	Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
technických	Ing. Patrik Kokavec - PON závodu Prešov
realizačných	Ing. Ján Sasák – hlavný stavbyvedúci
ekonomických	Ing. Ivana Mačeková – ekonóm závodu
právna forma	akciová spoločnosť
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č. 248/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali v priebehu realizácie diela z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a mali priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty. Nebolo by spravodlivé od Zhotoviteľa požadovať, aby na základe enormne zvýšených nákladov nezapríčiných jeho konaním resp. nekonaním, dielo vykonal za pôvodne dohodnutú zmluvnú cenu.
2. Zmena zmluvnej ceny bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, Zhotoviteľ hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu zmluvnej ceny.
3. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **3,54 %**.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.

5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 3 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	1 978 000,80 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1	70 008,05 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	2 048 008,85 EUR
DPH vo výške 20 %	409 601,77 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	2 457 610,62 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: Dva milióny štyristopäťdesiatšesťtisíc šesťstodesať eur a 62/100 centov.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 5 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu

Príloha č. 6 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 27.10.2022

V Košiciach, 05.09.2022

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v.r.
predseda PSK

Ing. Juraj Dančišin v.r.
člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko, v.r.
člen predstavenstva a.s.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 27.10.2022

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 28.10.2022

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 27.10.2022