

Zmenový list	Číslo zmeny:01	M1-M12
---------------------	----------------	---------------

Projekt : **ACCORD - Rekonštrukcia posluchárni 2**

Č.pol.	Názov	MJ	Počet MJ	JC bez DPH	Spolu bez DPH
1	Stavebné práce vyvolané zmenami konštrukčného charakteru v miestnostiach M1-M12 :	ks	1,00	18 497,71 €	18 497,71 €
	- úprava stien z dôvodu opadávanie pôvodnej farby a omietky, potrebné doplniť tretí náter v zmysle priloženého krycieho listu				
	- instalácia vonkajšej soklovej listy z dôvodu nevyhnutnosti potiahnutia melamínového obkladu až po zem v zmysle priloženého krycieho listu				
	- renovácia a náter vetracích mriežok do vstavanej steny v priloženého krycieho listu				
	- vyspravenie dier v podlahe po odstránení povodnej kovovej konštrukcie v betone v zmysle priloženého krycieho listu				

Zmena ovplyvní:	☒ Množstvo ☒ Kvalitu- materiálové riešenie ☐ Projektové riešenie ☒ Zmluvnú cenu ☒ Technologický postup	☒ 1- Stavebné práce ☐ 2 -Elektroinštalčné práce ☐ 3 - VZT ☐ 4- Vybavenie miestnosti ☐ 5 - Audio / Video ☐ 6 - Zatemnenie	Cenový návrh: 18 497,71 €
	☐ Časový plán	Oddiel rozpočtu: <i>vyznačiť</i>	Schválená cena : 18 497,71 €

Zmenový list vypracoval: <i>Richard Karel /AP MEDIA, s.r.o.</i>	Dátum	vypracovania zmenového listu: 26.septembra 2022	Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:
		stanoviska Projektanta:	
		stanoviska Zhotoviteľa: Súhlasím	
		stanoviska zástupcu objednávateľa:	

Zoznam príloh: 1. Krycí list k zmenovému list c.1 M1-M12