

|                     |                |                   |
|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Zmenový list</b> | Číslo zmeny:02 | <b>Aula A a B</b> |
|---------------------|----------------|-------------------|

Projekt : **ACCORD - Rekonštrukcia posluchárni 2**

| Č.pol. | Názov                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | JC bez DPH  | Spolu bez DPH |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|---------------|
| 1      | Stavebné práce vyvolané zmenami konštrukčného charakteru v miestnostiach Aula A a B v zmysle priloženého krycieho listu:                                                                  | ks | 1,00     | 79 902,85 € | 79 902,85 €   |
|        | - demontáž kompletného existujúceho stropu z dôvodu bezpečnosti - statický posudok nosnosti stropu pri výstavbe nového stropu                                                             |    |          |             |               |
|        | - náter exisutujúcich radiátorov sivou farbou syntetickou                                                                                                                                 |    |          |             |               |
|        | - kompletne hĺbkové oškrabenie pôvodného náteru a jeho vybrúsenie z dôvodu opadávania pôvodnej farby ako aj omietky, potrebný tretí náter malovky z dôvodu nedostatočného prekrytia farby |    |          |             |               |

Zmena ovplyvní:

☒ Množstvo  
☒ Kvalitu- materiáové riešenie  
☐ Projektové riešenie  
☒ Zmluvná cenu  
☒ Technologický postup  
  
☐ Časový plán

Oddiel rozpočtu:

vyznačiť

☒ 1- Stavebné práce  
☐ 2 -Elektroinštalčné  
☐ 3 - VZT  
☐ 4- Vybavenie miestnosti  
☐ 5 - Audio / Video  
☐ 6 - Zatemnenie

Cenový návrh:

79 902,85 €

Schválená cena :

79 902,85 €

Zmenový list vypracoval:

Richard Karel /AP MEDIA, s.r.o.

Dátum

vypracovania zmenového listu:

11.októbra 2022

stanoviska Projektanta:

stanoviska Zhotoviteľa:

Súhlasím

stanoviska zástupcu objednávateľa:

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

Zoznam príloh: 1. Krycí list k zmenovému listu c.2 Aula A a B