

uzavretej v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „LSR“ Klemensava 8, 81361 Bratislava Slovenská republika
Právna forma:	Iná právnická osoba
Zapísaná :	Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Po, vložka číslo : 312/B
Statutárny orgán:	Ing. Vladimír Lupták, generálny riaditeľ LSR
Osoby oprávnené rokovať: -vo veciach zmluvných: -kontaktná osoba :	Ing. Silvia Némethová, národná GR LSR pre ekonomiku Ing. Jozef Veselka, riaditeľ odboru investorského GR LSR
Bankové spojenie: Číslo účtu : ICO: IC DPH: OIC: IBAN: SWIFT kód: Tel.č., fax, e-mail:	Všeobecná úverová banka, a.s. 35-4700012/0200 31 364 501 SK2020480121 2020480121 SK11 020000003500 04700012 SUBASKBX +421 220297705, +421 220297704, gro220@zsr.sk
Zhotoviteľ:	PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
Právna forma :	spoločnosť S ručením obmedzeným
Zapísaná :	Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka 465/B
Statutárny orgán:	Ing. Ľubomír Turinič, riaditeľ a konateľ Ing. Dušan Dofnák, technický riaditeľ a konateľ Ing. Roman Lenner, konateľ
Osoby oprávnené rokovať: -vo veciach zmluvných: -vo veciach technických:	Vladislav Janota, obchodný riaditeľ Dr. Ing. Ján Bušovský, výrobný riaditeľ
Bankové spojenie: Číslo účtu : IČO: IČ DPH : OIC: IBAN: SWIFT kód: Tel.č., fax, e-mail:	VÚB Bratislava mesto 100 700-012/0200 17314569 SK2020382166 2020382166 SK 97020000000001 00700012 SUBASKBX +421 2 68202 650, +421 268 202 645, info@prodex.sk

Preambula

Dodatok č.1 k Objednávke/Zmluve o dielo č. 2011060011-76-CLaO-0-11677 zohľadňuje situáciu, ktorá vznikla v priebehu projektovej prípravy po rozpracovaní technického riešenia a to:

- zmenou rozsahu investičného zadania, a to viacerými zmenami technických podmienok, situáciu,

ktorá vznikla v priebehu projektovej prípravy po rozpracovaní technického riešenia a to: zmenou rozsahu investičného zadania, a to viacerými zmenami technických podmienok, požadovaných zo strany Objednávateľa. Prehľad o priebehu projektovej prípravy poskytujú zápisy z pracovných rokovaní a porád za účasti zástupcov Objednávateľa. Zmena rozsahu investičného zadania v železničných zastávkach. Táto zmena bola požadovaná Objednávateľom až po odovzdaní projektovej dokumentácie v zmysle pôvodného investičného zadania.

Dodatok č.1 k Objednávke/Zmluve o dielo č. 2011060011-76-CLaO-0-11677 sa prekladaná po ukončení rokovaní o zmenách tak, aby v ňom boli zapracované všetky zmeny oproti pôvodnému zneniu Objednávky/Zmluvy o dielo.

V zmysle záznamu z konferenčného prerokovania konaného dňa 27.7.2011 bola Objednávateľom uskutočnená zmena rozdelenia stavby z troch etáp na tri samostatné stavby, čo malo vplyv o.i. aj na zmenu skladby cenových položiek oproti pôvodnej Objednávke/Zmluve o dielo.

Zmluvné strany sa, v zmysle bodu 9.3 článku IX Objednávky/Zmluvy o dielo číslo 201106001176-CLaO-0-11677 zo dňa 23.6.2011, predmetom ktorej je stavba „Bratislava -Dunajská Streda Komárno -rekonštrukcia železničnej infraštruktúry, (traťový úsek Bratislava Nové Mesto -Dunajská Streda)“, dohodli na nasledovných doplnkoch tejto Objednávky/Zmluvy o dielo:

V článku III Čas a miesto plnenia Objednávky/Zmluvy o dielo bod 3.1.1 sa dopĺňa o body Č. 4 a 5 takto:

3.1.1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá Projektovú dokumentáciu DSPRS v členení:

- 1 stavba: BA -DS, rekonštrukcia trate, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia do 25.8.2011
- 2 stavba: BA -DS, rekonštrukcia trate, železničný zvršok a spodok do 25.8.2011;
- 3 stavba : BA -DS, rekonštrukcia trate, LST KVETOSLAVOV do 25.6.2011;

dopĺňa sa:

4. ZAST MILOSLAVOV, ZAST MALÁ PAKA, ZAST VEĽKA PAKA, ZAST MICHAL NA OSTROVE, ZAST VEĽKÉ BLAHOVO, rekonštrukcia nástupišťa, Zmena č.t Úpravy vyvolané zmenou typu prístrešku prístrešok pre cestujúcu verejnosť, Zmena č. 1 Zmena typu prístrešku rozvody nn a osvetlenie nástupišťa, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov nn pre prístrešok informačné zariadenie, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov pre kamerový systém

do 30.11.2011

5. LST KVETOSLAVOV,

úprava rozvodov nn, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov nn pre WIFI do 30.11.2011 ;

Príloha č. 2 podľa dodatku č.1 sa aktualizuje a nahrádza sa novým znením takto:

Celková cena diela:

Por. číslo	Názov	Cena v € bez DPH	DPH 20%	Celková cena s DPH v €
1.	1. stavba: BA – DS, rekonštrukcia trate, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia	85 776,00 €	17 155,20 €	102 931,20 €
2.	2. stavba: BA – DS, rekonštrukcia trate, železničný zvršok a spodok	90 232,00 €	18 046,40 €	108 278,40 €
3.	3. stavba: BA – DS, rekonštrukcia trate, ŽST KVETOSLAVOV	106 918,00 €	21 383,60 €	128 301,60 €
4.	ZAST MILOSLAVOV, ZAST MALÁ PAKA, ZAST VEĽKÁ PAKA, ZAST MICHAL NA OSTROVE, ZAST VEĽKÉ BLAHOVO, rekonštrukcia nástupišťa, Zmena č. 1 Úpravy vyvolané zmenou typu prístrešku, prístrešok pre cestujúcu verejnosť, Zmena č. 1 Zmena typu prístrešku, rozvody nn a osvetlenie nástupišťa, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov nn pre prístrešok, informačné zariadenie, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov pre kamerový systém do 30.11.2011	13 160,00 €	2 632,00 €	15 792,00 €
5.	ŽST KVETOSLAVOV, - úprava rozvodov nn, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov nn pre WIFI	560,00 €	112,00 €	672,00 €
	Spolu:	296 646,00 €	59 329,20 €	355 975,20 €

Príloha č. 3 podľa dodatku č. 1 sa aktualizuje a nahradzuje sa novým znením takto:

Por. číslo	Názov	Cena v € bez DPH 20%	DPH 20%	Celková cena s DPH v €
1.	1. stavba: BA -DS, rekonštrukcia trate, zabezpečovacie	85776,00 €	17155,20 €	102931,20 €
	Geodetické zameranie	17426,00 €	3485,20 €	20911,20 €
	DSPRS	53840,00 €	10768,00 €	64608,00 €
	Inžinierska činnosť pre DSPRS	10641,00 €	2128,20 €	12769,20 €
	Autorský dozor	3869,00 €	773,80 €	4642,80 €
2.	2. stavba: BA -DS, rekonštrukcia trate, železničný zvršok a spodok	90232,00 €	18046,40 €	108278,40 €
	Geodetické zameranie	18331,00 €	3666,20 €	21997,20 €
	DSPRS	56637,00 €	11 327,40 €	67964,40 €
	Inžinierska činnosť pre DSPRS	11194,00 €	2238,80 €	13432,80 €
	Autorský dozor	4070,00 €	814,00 €	4884,00 €
3.	3. stavba: BA -DS, rekonštrukcia trate, iST KVETOSLAVOV	106918,00 €	21383,60 €	128301,60 €
	Geodetické zameranie	21 721,00 €	4344,20 €	26065,20 €
	DSPRS	67110,00 €	13422,00 €	80532,00 €
2.	2. stavba: BA -DS, rekonštrukcia trate, železničný zvršok a spodok	13264,00 €	2652,80 €	15916,80 €
	Geodetické zameranie	18331,00 €	3666,20 €	21997,20 €
	DSPRS	56637,00 €	11 327,40 €	67964,40 €
	Inžinierska činnosť pre DSPRS	11194,00 €	2238,80 €	13432,80 €
	Autorský dozor	4070,00 €	814,00 €	4884,00 €
3.	3. stavba: BA -DS, rekonštrukcia trate, iST KVETOSLAVOV	106918,00 €	21383,60 €	128301,60 €
	Geodetické zameranie	21 721,00 €	4344,20 €	26065,20 €
	DSPRS	67110,00 €	13422,00 €	80532,00 €
	Inžinierska činnosť pre DSPRS	13264,00 €	2652,80 €	15916,80 €
	Autorský dozor	4823,00 €	964,60 €	5787,60 €
4.	ZAST MILOSLAVOV, ZAST MALA PAKA, ZAST VEĽKÁ PAKA, ZAST MICHAL NA OSTROVE, ZAST VEĽKÉ BLAHOVO: Rekonštrukcia nástupišťa, Zmena č. 1 Úpravy vyvolané zmenou typu prístrešku Prístrešok pre cestujúcu	13160,00 € 3360,00 € 3360,00 €	2632,00 € 672,00 € 672,00 €	15792,00 € 4032,00 € 4032,00 €

Clánky neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v plnom rozsahu podľa Objednávky/Zmluvy

k Objednávke/zmluve o dielo je v 6-tich rovnopisoch, -tyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa. Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Objednávky/Zmluvy o dielo číslo 201106001176-ClaO-O-.11677 zo dňa 23.6.2011.

Dodatok číslo 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke 2SR, v zmysle zákona č .546/2010 Z.z. zo dňa 9.12 .2010, ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

V Bratislave, dňa 9.12.2011

Za objednávateľa:



V Bratislave, dňa 9.12.2011

Za zhotoviteľa:



Ing. Ľubomír Turinič
riaditeľ a konateľ

technický riaditeľ a konateľ