

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 22.10.2022 (ďalej ako „Zmluva“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

evidenčné č. Objednávateľa:	179-4600/178ZNH/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	DS / 21/2021
Názov diela:	Rekonštrukcia mosta M3121 (3535-002), most cez jarok v obci Okružle

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	Metrostav DS a. s.
sídlo	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
štatutárny orgán	predstavenstvo
zastúpený	Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
Osoby oprávnené na podpísanie	Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
IČO	46 120 602
DIČ	2023231892

telefón	+421 905 904 564
e-mail	alexander.kiselak@metrostavds.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené konať vo veciach	
zmluvných	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
technických	Ing. Alexander Kiselák, PhD., riaditeľ oblasti východ
realizačných	Ing. Alexander Kiselák, PhD., riaditeľ oblasti východ
ekonomických	Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
právna forma	akciová spoločnosť
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty.
2. Zmena zmluvnej ceny bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, Zhotoviteľ hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu zmluvnej ceny.
3. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **6,55 %**.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 Zmluvy sa dopĺňa nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	154 029,30 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1 (cenový vývoj na trhoch) § 18 ods. 3 písm. a)	10 093,97 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	164 123,27 EUR
DPH vo výške 20 %	32 824,65 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	196 947,92 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: stodevät'desiatšesťtisíc deväťstoštyridsaťsedem eur a 92/100 centov.

Článok III

Záverčné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 5 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu
Príloha č. 6 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, _____27.10.2022_____

za Objednávateľa

V Bratislave, _____27.10.2022_____

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth vr
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Pavol Hruzík vr
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová vr
člen predstavenstva

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: _____27.10.2022_____

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: _____29.10.2022_____

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: _____28.10.2022_____