

DODATOK č. 1 ako Zmluva č. 624/2022
k Zmluve o dielo č. 505/2022 zo dňa 14.09.2022
"Revitalizácia futbalového areálu Štadióna Karola Jokla v Partizánskom"

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Milan Kráľ
vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ, Ing. Peter Ridzik
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK23 0900 0000 0050 5246 9241
SWIFT KÓD (BIC): GIBASKBX
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363052
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: S-stav s. r. o.
Sídlo: Klátová Nová Ves 117
Štatutárny zástupca: Ján Španko
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 46 255 711
DIČ: 2023 320 959
IČO DPH: SK 2023 320 959
Zapísaný OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 24950/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle článku 10 bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 505/2022 zo dňa 14.09.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, z dôvodu zmeny rozsahu realizácie stavebných prác:

- naviac práce na objekte „Tribúna, demontáž sedadiel a podkladovej konštrukcie“, v nasledovnom rozsahu: rozšírenie plochy vyspravenia betónových schodiskových stupňov a podest, obetónovanie spodnej schodiskovej podesty
- menej práce na objekte „demontáž oplatenia, základ, veniec“ a to v rozsahu: nerealizovanie muriva pod oplatením.

Na základe uvedených skutočností sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. I **Zmeny a doplnenia**

1. V Čl. 2 Čas plnenia sa znenie bodu 2.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„2.2. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi do 21.11.2022.“

2. V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„3.2. Cena diela

Pôvodná zmluvná cena bez DPH: 39 001,47 EUR

Cena navyše prác bez DPH: 5 050,44 EUR

Cena menej prác bez DPH: -2 386,41 EUR

.....
Spolu bez DPH: 41 665,50 EUR

DPH 20 % 8 333,10 EUR

Zmluvná cena celkom s DPH: 49 998,60 EUR

Slovom: štyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatosem eur a šesťdesiat centov“

3. Ďalej sa týmto dodatkom mení a dopĺňa príloha Zmluvy o dielo:

Položkový rozpočet, v ktorom sú uvedené zmeny rozpočtu v nasledovných objektoch

- objekt „Tribúna, demontáž sedadiel a podkladovej konštrukcie“ – navyše práce a
- objekt „demontáž oplatenia, základ, veniec“ - menej práce.

4. Zmeny rozpočtu uvedené v bode 3. tohto článku tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva vyhotovenia obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 505/2022 zo dňa 14.09.2022.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Tento dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný, súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Partizánskom, dňa: 27.10.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.
primátor

.....
Ján Španko, v.r.
štatutárny zástupca