

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Číslo objednávateľa: 6731/2022/ODDVO-36559

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:
„DSS – Košice Južná trieda 2 Rekonštrukcia prípojky tepla“

(ďalej len „dodatok“)

Článok I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov:	Košický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO:	35 541 016
štatutárny orgán:	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO:	35 541 016
DIČ:	2021624924
Telefón:	055/7268 341
Fax:	055/7268 149
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Pavol Dulák

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

obchodné meno:	MULLDEX s.r.o.
sídlo:	Popradská 58/D, 040 11 Košice
IČO:	46982621
štatutárny orgán:	Pavol Turczyk – konateľ, Dávid Smugala - konateľ
IČ DPH:	SK2023702373
DIČ:	2023702373
číslo účtu:	SK69 0200 0000 0034 5303 8558
osoba oprávnená rokovať vo veciach	
obchodných:	Pavol Turczyk
technických:	Ing. Tomáš Vaško

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 6.9.2022 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom: „DSS – Košice Južná trieda 2 Rekonštrukcia prípojky tepla“ v rozsahu podľa čl. II až IV tohto dodatku:

Článok II

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu vynútenej zmeny postupu prác po odkrytí častí potrubnej trasy a zistení jeho zlého skutkového stavu, úpravy trás dotknutých nefunkčných ležatých rozvodov dažďovej kanalizácie, zaistenia prevádzkyschopnosti systému vykurovania pre účely domova sociálnych služieb počas realizácie a ďalších vynútených projekčných zmien, potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
- 2.2 Zmluvné strany sa zároveň dohodli na zúžení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 2.1 tohto dodatku.
- 2.3 Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

Článok III

- 3.1 Cena stavebných prác navyše je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác navyše bez DPH: **18 548,74 EUR**

DPH 20 %: **3 709,75 EUR**

Cena stavebných prác navyše s DPH: **22 258,49 EUR**

- 3.2 Cena stavebných prác menej je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác menej bez DPH: **13 609,35 EUR**

DPH 20 %: **2 721,87 EUR**

Cena stavebných prác menej s DPH: **16 331,22 EUR**

Článok IV

- 4.1 Vzhľadom na čl. III tohto dodatku sa cena za dielo uvedená článku VI bod 6.3 zmluvy mení nasledovne:
„6.3 Na základe ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena Diela v súlade s výsledkom verejného obstarávania vo výške:

Cena bez DPH : **97 672,28 EUR**

DPH 20%: **19 534,46 EUR**

Celková cena diela s DPH: **117 206,74 EUR**

(slovom: stosedemnásttisícdeväťstošesť eur
a sedemdesiatštyri centov)

Článok V

- 5.1 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
- 5.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.

- 5.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 5.4 V súlade so zmenami opísanými v čl. II, III a IV tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou č. 1 tohto dodatku bude Rozpočet - Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác ako aj aktualizovaná Príloha č.2 zmluvy.
- 5.5 Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

Ing. Rastislav Trnka
predseda