

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 15. júna 2010 a v nadväznosti na schválenie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 15. júna 2010, dohodli na nasledovnej zmene:

A. 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 856 214,51 EUR (slovom osemstopäťdesiatšesť tisíc dvestoštrnásť euro a päťdesiat jeden centov),
 - b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 428 107,25 EUR (slovom štyristodvadsaťosem tisíc stosedem euro a dvadsaťpäť centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR,
 - c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,01 EUR (slovom jeden cent).
-
- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 15. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Predmet podpory NFP sa mení v časti **7. Rozpočet projektu** a v časti **8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**
 - b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 15. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. V rozpočte sa mení výška výdavkov pri vybraných položkách v zmysle schválenej Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0902/073/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č.5 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ súhlasí so zverejnením dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.
- 3.2 Dodatok č.5 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 5 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Petr Štěpánek, člen predstavenstva spoločnosti OSŽ Slovakia, a.s.

Podpis:

Věra Nečasová, člen predstavenstva spoločnosti OSŽ Slovakia, a.s.

Podpis:

Ing. Ondřej Šmehlík, člen predstavenstva spoločnosti OSŽ Slovakia, a.s.

Podpis:

Mgr. Martin Malý, člen predstavenstva spoločnosti OSŽ Slovakia, a.s.

Podpis:

Martin Vavrečka, predseda predstavenstva spoločnosti OSŽ Slovakia, a.s.

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia Hotela SKALKKA v Rajeckých Tepliciach	
Kód ITMS	25130120073	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Rajecké Teplice
Ulica	Hotel Skalka, Rajecká
Číslo	133

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Skvalitnenie a ponuka nových služieb cestovného ruchu v Rajeckej doline prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie Hotela Skalka v Rajeckých Tepliciach
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie doplnkových služieb Hotela SKALKKA prostredníctvom vybudovania novej dispozície wellness centra „Balneo“ vrátane obstarania nového zariadenia
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie kapacity stravovacích služieb pre ubytovaných, taktiež neubytovaných návštevníkov prostredníctvom vybudovania prípravovní jedál a kuchynských výťahov
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšenie energetickej hospodárnosti Hotela SKALKKA prostredníctvom stavebných úprav na odizolovanie spodnej stavby a následného zateplenia
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie kvality stravovacích služieb prostredníctvom rekonštrukcie kuchyne Hotela SKALKKA vrátane modernizácie zariadenia

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	1	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	2	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	1 422 830	2011	1 796 234	2016
	Nárast tržieb	Eur	701 625	2011	1 011 581	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	4	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	2	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	4	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	1	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	2	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Aktivita 1 – 4	Počet vytvorených produktov CR	počet

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácie kuchyne Hotela Skalka	10/2009	04/2011
Aktivita 2: Obstaranie zariadenie kuchyne Hotela Skalka	12/2009	06/2010
Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	07/2010	04/2011
Aktivita 4: Obstaranie zariadenie Balnea Hotela Skalka	07/2010	04/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	04/2011
Publicita a informovanosť	10/2009	04/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	187 468,26	0	187 468,26	Aktivita 2,4
717001 Realizácia nových stavieb	195 287,63	0	195 287,63	Aktivita 3
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	473 458,61	0,01	473 458,62	Aktivita 1
CELKOVO	856 214,50	0,01	856 214,51	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	473 458,61	0,01	473 458,62
2	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	129 833,92	0	129 833,92
3	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	195 287,63	0	195 287,63
4	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	57 634,34	0	57 634,34
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		856 214,50	0,01	856 214,51

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie krytu z kameniva ťaž. hr.do 10cm, do 200m2 pre odkop po obvode objektu na hrúbku 10cm	m2	1,97	7,570	14,91	14,90	0,01	50,00%	7,45	október 09	apríl 11
2	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie nezapažených jám v horn.tr.3 do 100m3 jama pre podkladné vrstvy prístavby od kóty UT - 1,60 po kótu -1,80	m3	8,53	12,791	109,11	109,11	0,00	50,00%	54,55	október 09	apríl 11
3	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie nezapažených jám v horn.tr.3 100-1000m3 odkop po obvode objektu od kóty -1,85 po kótu -3,25	m3	4,04	105,980	428,16	428,16	0,00	50,00%	214,08	október 09	apríl 11
4	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť v horn.tr.3	m3	0,78	118,771	92,64	92,64	0,00	50,00%	46,32	október 09	apríl 11
5	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírky do 60cm v horn.tr.3 do 100m3 prístavba-obvodové ryhy od kóty - 1,80 po kótu -2,85	m3	20,13	14,532	292,53	292,53	0,00	50,00%	146,26	október 09	apríl 11
6	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š.do 60cm	m3	2,61	14,532	37,93	37,93	0,00	50,00%	18,96	október 09	apríl 11
7	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn.tr.1-4 prehĺbenie	m3	65,45	118,067	7 727,49	7 727,49	0,00	50,00%	3 863,74	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb	pôvod.podlahy 1PP o 40cm										
8	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn.tr.5-7 pre základové dosky pod výťah.šachty od kóty -2,45 po kótu -2,55	m3	188,10	0,242	45,52	45,52	0,00	50,00%	22,76	október 09	apríl 11
9	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn.tr.1-4 do 2,5m	m3	2,52	14,238	35,88	35,88	0,00	50,00%	17,94	október 09	apríl 11
10	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn.tr.1-4 výška 3m	m3	27,50	118,067	3 246,84	3 246,84	0,00	50,00%	1 623,42	október 09	apríl 11
11	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nosenie výkopu vodorovne do 10m v horn.tr.1-4	m3	6,33	118,067	747,36	747,36	0,00	50,00%	373,68	október 09	apríl 11
12	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 10m nosenia výkopu tr.1-4	m3	5,78	118,067	682,43	682,43	0,00	50,00%	341,21	október 09	apríl 11
13	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000m horn.tr.1-4	m3	5,37	196,062	1 052,85	1 052,85	0,00	50,00%	526,43	október 09	apríl 11
14	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nakladanie výkopku do 100m3 v horn.tr.1-4	m3	5,78	196,062	1 133,24	1 133,24	0,00	50,00%	566,62	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
15	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,77	196,062	150,97	150,97	0,00	50,00%	75,48	október 09	apríl 11
16	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	9,35	196,062	1 833,18	1 833,18	0,00	50,00%	916,59	október 09	apríl 11
17	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu spätný zásyp odkopu po obvode budovy od kóty -3,25 po kótu -1,85	m3	3,04	52,990	161,09	161,09	0,00	50,00%	80,54	október 09	apríl 11
18	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch spätný zásyp rozšírenia okolo výkopu pre dosky o 0,5m	m3	9,46	2,560	24,22	24,22	0,00	50,00%	12,11	október 09	apríl 11
19	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výplň odvodňovacích rebier štrkopieskom triedeným	m3	33,55	21,196	711,13	711,13	0,00	50,00%	355,56	október 09	apríl 11
20	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie opláštenia trativodu z geotextílie	m2	0,72	45,420	32,70	32,70	0,00	50,00%	16,35	október 09	apríl 11
21	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Geotextília polypropylen 500 g/m2 do šírky 880cm	m2	2,45	46,328	113,50	113,50	0,00	50,00%	56,75	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
22	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	36,85	11,355	418,43	418,43	0,00	50,00%	209,22	október 09	apríl 11
23	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 štrk.lôžko,obsyp	m	8,47	227,100	1 923,54	1 923,54	0,00	50,00%	961,77	október 09	apríl 11
24	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného štrkové lôžko hr.20cm	m3	38,50	9,751	375,41	375,41	0,00	50,00%	187,71	október 09	apríl 11
25	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného štrkové lôžko hr.20cm pod podkladný betón	m3	38,50	57,534	2 215,06	2 215,06	0,00	50,00%	1 107,53	október 09	apríl 11
26	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové dosky zo železobetónu tr.B 20 (C16/20) základové dosky pod výťah.šachty od kóty -2,45 po kótu -2,75	m3	125,40	0,725	90,92	90,92	0,00	50,00%	45,46	október 09	apríl 11
27	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových dosiek zhotovenie základové dosky pod výťah.šachty od kóty -2,45 po kótu -2,75	m2	8,20	2,640	21,65	21,65	0,00	50,00%	10,82	október 09	apríl 11
28	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	1,68	2,640	4,44	4,44	0,00	50,00%	2,22	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
29	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových dosiek 10505	t	1 716,00	0,097	166,45	166,45	0,00	50,00%	83,23	október 09	apríl 11
30	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové pásy z betónu prostého tr.B 15 (C15) základové pásy pod výťah.šachty od kóty -2,75 po kótu -3,25	m3	122,10	14,413	1 759,83	1 759,83	0,00	50,00%	879,91	október 09	apríl 11
31	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	8,20	9,040	74,13	74,13	0,00	50,00%	37,06	október 09	apríl 11
32	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	1,68	9,040	15,19	15,19	0,00	50,00%	7,59	október 09	apríl 11
33	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru do 1m2 tehly v murive na maltu MC	m3	225,50	1,425	321,34	321,34	0,00	50,00%	160,67	október 09	apríl 11
34	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru do 4m2 tehly v murive na maltu MC	m3	220,00	1,134	249,48	249,48	0,00	50,00%	124,74	október 09	apríl 11
35	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Murivo z bet.tvárníc PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou	m3	171,60	0,388	66,58	66,58	0,00	50,00%	33,29	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb	B20 múrik rampy bočného vstupu od kóty -2,35 po kótu -1,60										
36	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo z porobet.tvárnic PPT-hlad.Ytong, 300mm, P2-400 múry prístavby výška (2,60+2,85):2=2,73m	m3	149,60	14,753	2 207,05	2 207,05	0,00	50,00%	1 103,52	október 09	apríl 11
37	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr.B 20	m3	132,00	7,070	933,24	933,24	0,00	50,00%	466,62	október 09	apríl 11
38	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	12,32	80,743	994,75	994,75	0,00	50,00%	497,38	október 09	apríl 11
39	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	4,29	80,743	346,39	346,39	0,00	50,00%	173,19	október 09	apríl 11
40	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	1 727,00	0,691	1 193,36	1 193,36	0,00	50,00%	596,68	október 09	apríl 11
41	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklady nosné Ytong 1200x240x250mm do vysekanej ryhy ponad otvor	kus	40,70	1,000	40,70	40,70	0,00	50,00%	20,35	október 09	apríl 11
42	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preklady zo železobetónu tr.B 20 preklady v prístavbe	m3	133,10	0,625	83,19	83,19	0,00	50,00%	41,59	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
43	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie preklady v prístavbe	m2	15,51	7,500	116,33	116,33	0,00	50,00%	58,16	október 09	apríl 11
44	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	4,58	7,500	34,35	34,35	0,00	50,00%	17,18	október 09	apríl 11
45	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž prekladov, oceľ 10505	t	1 914,00	0,061	116,75	116,75	0,00	50,00%	58,38	október 09	apríl 11
46	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podrezanie múrov pre dodat.vloženie hydroizolácie HDPE	m2	125,40	83,630	10 487,20	10 487,20	0,00	50,00%	5 243,60	október 09	apríl 11
47	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru do 1m2 tehkami v priečkach hr.15cm	m2	37,40	0,876	32,76	32,76	0,00	50,00%	16,38	október 09	apríl 11
48	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru do 4m2 tehkami v priečkach hr.15cm	m2	34,65	6,940	240,47	240,47	0,00	50,00%	120,24	október 09	apríl 11
49	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priečky PPP Ytong hr. 50mm 600kg/m3	m2	12,10	12,887	155,93	155,93	0,00	50,00%	77,97	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
50	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	19,03	387,370	7 371,65	7 371,65	0,00	50,00%	3 685,83	október 09	apríl 11
51	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	24,75	8,865	219,41	219,41	0,00	50,00%	109,70	október 09	apríl 11
52	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám	m	11,66	15,000	174,90	174,90	0,00	50,00%	87,45	október 09	apríl 11
53	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačné primurovky z tehál 29cm na maltu MC-10 hr.65mm	m2	22,55	2,588	58,36	58,36	0,00	50,00%	29,18	október 09	apríl 11
54	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl.za ochranu zvislej izolácie asfaltocementovou maltou	m2	27,50	2,588	71,17	71,17	0,00	50,00%	35,59	október 09	apríl 11
55	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20 zabetonovanie stropu po demontáži konštrukcií kuchyn.výťahov	m3	129,80	0,594	77,10	77,10	0,00	50,00%	38,55	október 09	apríl 11
56	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	5,72	2,375	13,59	13,59	0,00	50,00%	6,79	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
57	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	1,66	2,375	3,94	3,94	0,00	50,00%	1,97	október 09	apríl 11
58	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov zabud.trapez.plech pzn.vlna 5cm hr.1mm	m2	27,50	2,375	65,31	65,31	0,00	50,00%	32,66	október 09	apríl 11
59	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stropov 10505	t	1 760,00	0,071	124,96	124,96	0,00	50,00%	62,48	október 09	apríl 11
60	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie ocel.valc.nosníkov I, U, L do č.120mm	t	266,20	1,297	345,26	345,26	0,00	50,00%	172,63	október 09	apríl 11
61	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové valcované profily	kg	2,35	1 400,760	3 291,79	3 291,79	0,00	50,00%	1 645,89	október 09	apríl 11
62	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr.B 20	m3	129,80	2,100	272,58	272,58	0,00	50,00%	136,29	október 09	apríl 11
63	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	6,60	16,800	110,88	110,88	0,00	50,00%	55,44	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
64	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,22	16,800	37,30	37,30	0,00	50,00%	18,65	október 09	apríl 11
65	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	1 705,00	0,165	281,33	281,33	0,00	50,00%	140,66	október 09	apríl 11
66	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	1,49	178,600	266,11	266,11	0,00	50,00%	133,06	október 09	apríl 11
67	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek pod keram.obklady maltou cementovou	m2	5,48	727,084	3 984,42	3 984,42	0,00	50,00%	1 992,21	október 09	apríl 11
68	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút.stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	11,88	785,345	9 329,90	9 329,90	0,00	50,00%	4 664,95	október 09	apríl 11
69	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút.stien sanačná, systém Calosan-Alfa	m2	23,10	292,710	6 761,60	6 761,60	0,00	50,00%	3 380,80	október 09	apríl 11
70	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Omietka vnút.cementová výřah.šachiet štuková	m2	11,77	130,974	1 541,56	1 541,56	0,00	50,00%	770,78	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
71	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vonk.stien cementová štuková hlad.plst'ou	m2	16,39	6,248	102,40	102,40	0,00	50,00%	51,20	október 09	apríl 11
72	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vonk.stien such zmes,prednástrek štuková Baumit	m2	16,72	49,451	826,82	826,82	0,00	50,00%	413,41	október 09	apríl 11
73	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová+penetrácia	m2	8,80	49,451	435,17	435,17	0,00	50,00%	217,58	október 09	apríl 11
74	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava poškodených hrán plymercementovou maltou	m	2,21	178,600	394,71	394,71	0,00	50,00%	197,35	október 09	apríl 11
75	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad vonk.bet.konštrukcií kombidoska hr.50mm	m2	13,09	10,900	142,68	142,68	0,00	50,00%	71,34	október 09	apríl 11
76	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 15 hr.5-8cm	m3	133,10	17,613	2 344,29	2 344,29	0,00	50,00%	1 172,15	október 09	apríl 11
77	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Mazanina z betónu prostého tr.B 20 hr.12-24cm	m3	128,70	3,520	453,02	453,02	0,00	50,00%	226,51	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
78	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 20 hr.12-24cm	m3	138,60	57,534	7 974,21	7 974,21	0,00	50,00%	3 987,11	október 09	apríl 11
79	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prehľadanie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.5-8cm	m3	24,20	17,613	426,23	426,23	0,00	50,00%	213,12	október 09	apríl 11
80	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prehľadanie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.8-12cm	m3	12,10	3,520	42,59	42,59	0,00	50,00%	21,30	október 09	apríl 11
81	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prehľadanie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.12-24cm	m3	6,05	57,534	348,08	348,08	0,00	50,00%	174,04	október 09	apríl 11
82	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strhnutie povrchu mazaniny pred vlož.výstuže hr.5-8cm	m3	7,37	17,613	129,81	129,81	0,00	50,00%	64,90	október 09	apríl 11
83	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strhnutie povrchu mazaniny pred vlož.výstuže hr.8-12cm	m3	3,69	3,520	12,99	12,99	0,00	50,00%	6,49	október 09	apríl 11
84	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strhnutie povrchu mazaniny pred vlož.výstuže hr.12-24cm	m3	1,84	57,534	105,86	105,86	0,00	50,00%	52,93	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
85	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž betónových mazanín z ocele 10335	t	2 101,00	0,785	1 649,29	1 649,29	0,00	50,00%	824,64	október 09	apríl 11
86	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1 562,00	2,910	4 545,42	4 545,42	0,00	50,00%	2 272,71	október 09	apríl 11
87	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskocementový oceľou hladený hr.4- 5cm	m2	10,18	397,800	4 049,60	4 049,60	0,00	50,00%	2 024,80	október 09	apríl 11
88	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samonivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	8,69	397,800	3 456,88	3 456,88	0,00	50,00%	1 728,44	október 09	apríl 11
89	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie dverných zárubní,rámov drevených do 2,5m2	kus	7,26	34,000	246,84	246,84	0,00	50,00%	123,42	október 09	apríl 11
90	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skladané 60x197cm	kus	85,25	11,000	937,75	937,75	0,00	50,00%	468,88	október 09	apríl 11
91	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zárubne drevené skladané 70x197cm	kus	87,45	3,000	262,35	262,35	0,00	50,00%	131,18	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
92	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skladané 80x197cm	kus	89,10	15,000	1 336,50	1 336,50	0,00	50,00%	668,25	október 09	apríl 11
93	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skladané 90x197cm	kus	92,40	5,000	462,00	462,00	0,00	50,00%	231,00	október 09	apríl 11
94	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie dverných zárubní, rámov drevených 2,5-4,5m2	kus	10,23	1,000	10,23	10,23	0,00	50,00%	5,12	október 09	apríl 11
95	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubne drevené skladané 180x197cm	kus	211,20	1,000	211,20	211,20	0,00	50,00%	105,60	október 09	apríl 11
96	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25cm	m	3,37	2,800	9,44	9,44	0,00	50,00%	4,72	október 09	apríl 11
97	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parapet drevený vnútorný šír.200mm	m	25,85	2,856	73,83	73,83	0,00	50,00%	36,91	október 09	apríl 11
98	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odvodňovací žľab	m	15,73	2,000	31,46	31,46	0,00	50,00%	15,73	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
99	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vložky do dilatačných škár z polystyrénových dosák hr.3cm	m2	4,68	11,193	52,38	52,38	0,00	50,00%	26,19	október 09	apríl 11
100	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné výšky podlahy do 2,5m	m2	5,10	492,400	2 511,24	2 511,24	0,00	50,00%	1 255,62	október 09	apríl 11
101	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov bytovej výstavby pri výške podlažia do 4m	m2	2,28	492,400	1 122,67	1 122,67	0,00	50,00%	561,34	október 09	apríl 11
102	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tehál na MVC hr.do 10cm, nad 4m2	m2	2,87	95,344	273,64	273,64	0,00	50,00%	136,82	október 09	apríl 11
103	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tehál na MVC hr.do 15cm, nad 4m2	m2	3,50	239,249	837,37	837,37	0,00	50,00%	418,69	október 09	apríl 11
104	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4m2	m3	23,10	23,610	545,39	545,39	0,00	50,00%	272,70	október 09	apríl 11
105	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie časti stropu pre výťah.šachty	m2	110,00	3,130	344,30	344,30	0,00	50,00%	172,15	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
106	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podklad.betónu hr. do 10cm do 4m2	m3	102,85	0,242	24,89	24,89	0,00	50,00%	12,44	október 09	apríl 11
107	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie bet.podkladu s poterom hr.do 10cm nad 4m2	m3	88,55	18,114	1 603,99	1 603,99	0,00	50,00%	802,00	október 09	apríl 11
108	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie bet.podkladu s poterom hr.do 15cm nad 4m2	m3	74,80	44,219	3 307,58	3 307,58	0,00	50,00%	1 653,79	október 09	apríl 11
109	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie bet.podkladu s poterom a rabc.pletivom hr.4cm	m2	8,58	7,125	61,13	61,13	0,00	50,00%	30,57	október 09	apríl 11
110	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie keramických,teracových dlažieb	m2	2,06	452,840	932,85	932,85	0,00	50,00%	466,43	október 09	apríl 11
111	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	4,29	50,721	217,59	217,59	0,00	50,00%	108,80	október 09	apríl 11
112	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prisekanie rovných ostení v betóne	m2	17,05	3,540	60,36	60,36	0,00	50,00%	30,18	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
113	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie drev.kridiel okien	kus	0,23	3,000	0,69	0,69	0,00	50,00%	0,35	október 09	apríl 11
114	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie drev.kridiel dvier	kus	0,65	30,000	19,50	19,50	0,00	50,00%	9,75	október 09	apríl 11
115	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie rámov okien drev.dvojítych,zdvoj.1-2m2	m2	5,67	3,000	17,01	17,01	0,00	50,00%	8,51	október 09	apríl 11
116	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie rámov okien drev.dvojítych,zdvoj.2-4m2	m2	4,46	3,000	13,38	13,38	0,00	50,00%	6,69	október 09	apríl 11
117	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených dverných zárubní do 2m2	m2	5,36	51,194	274,40	274,40	0,00	50,00%	137,20	október 09	apríl 11
118	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr.otvorov do 1m2 v murive teh.MVC hr.30-60cm	m3	60,50	0,460	27,83	27,83	0,00	50,00%	13,92	október 09	apríl 11
119	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúr.otvorov do 4m2 v murive teh.MVC hr.do 15cm	m2	4,74	3,780	17,92	17,92	0,00	50,00%	8,96	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
120	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr.otvorov do 4m2 v murive teh.MVC hr.30-60cm	m3	37,95	8,775	333,01	333,01	0,00	50,00%	166,51	október 09	apríl 11
121	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl.do 10cm š.do 15cm	m	4,87	85,300	415,41	415,41	0,00	50,00%	207,71	október 09	apríl 11
122	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl.do 15cm š.do 20cm	m	8,25	1,300	10,73	10,73	0,00	50,00%	5,36	október 09	apríl 11
123	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie vnút.omietok stien vápenocem. do 100%	m2	2,45	427,750	1 047,99	1 047,99	0,00	50,00%	523,99	október 09	apríl 11
124	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie obkladov vnút.z obkladačiek plochy do 2m2	m2	4,94	50,000	247,00	247,00	0,00	50,00%	123,50	október 09	apríl 11
125	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sute,vybúr.hmôt	t	10,18	327,020	3 329,06	3 329,06	0,00	50,00%	1 664,53	október 09	apríl 11
126	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku do 1km	t	10,73	327,020	3 508,92	3 508,92	0,00	50,00%	1 754,46	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb										
127	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute, vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km	t	0,35	2 943,180	1 030,11	1 030,11	0,00	50,00%	515,06	október 09 apríl 11
128	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sute, vybúraných hmôt do 10m	t	8,91	327,020	2 913,75	2 913,75	0,00	50,00%	1 456,87	október 09 apríl 11
129	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrost. doprava sute, vybúraných hmôt každých ďalších 5m	t	1,02	327,020	333,56	333,56	0,00	50,00%	166,78	október 09 apríl 11
130	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na skládke	t	18,26	327,020	5 971,39	5 971,39	0,00	50,00%	2 985,69	október 09 apríl 11
131	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	t	23,65	715,570	16 923,23	16 923,23	0,00	50,00%	8 461,62	október 09 apríl 11
132	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	8,97	90,000	807,30	807,30	0,00	50,00%	403,65	október 09 apríl 11
133	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	hod	11,33	20,000	226,60	226,60	0,00	50,00%	113,30	október 09 apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
134	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydroizolácie stud.vodorovný náter asphalt.penetr	m2	0,19	8,555	1,63	1,63	0,00	50,00%	0,81	október 09	apríl 11
135	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydroizolácie stud.zvislý náter asphalt.penetr.	m2	0,53	2,588	1,37	1,37	0,00	50,00%	0,69	október 09	apríl 11
136	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1 672,00	0,021	35,11	35,11	0,00	50,00%	17,56	október 09	apríl 11
137	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydroizolácie pritavením NAIP vodor.	m2	1,98	40,535	80,26	80,26	0,00	50,00%	40,13	október 09	apríl 11
138	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydroizolácie pritavením NAIP zvislá	m2	3,08	2,588	7,97	7,97	0,00	50,00%	3,99	október 09	apríl 11
139	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	m2	5,39	49,721	268,00	268,00	0,00	50,00%	134,00	október 09	apríl 11
140	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hydroizolačný náter na vodorovnej ploche AQUAFIN 2K	m2	28,05	19,600	549,78	549,78	0,00	50,00%	274,89	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
141	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej pritavením fólie vodor.	m2	3,18	287,668	914,78	914,78	0,00	50,00%	457,39	október 09	apríl 11
142	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej pritavením fólie vodor.	m2	3,64	136,230	495,88	495,88	0,00	50,00%	247,94	október 09	apríl 11
143	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydroizol.fólia FATRAFOL hr.2mm š.1200mm	m2	13,42	494,294	6 633,43	6 633,43	0,00	50,00%	3 316,71	október 09	apríl 11
144	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	1,36	287,668	391,23	391,23	0,00	50,00%	195,61	október 09	apríl 11
145	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	1,67	287,668	480,41	480,41	0,00	50,00%	240,20	október 09	apríl 11
146	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej	m2	2,59	136,230	352,84	352,84	0,00	50,00%	176,42	október 09	apríl 11
147	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	m2	2,86	136,230	389,62	389,62	0,00	50,00%	194,81	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
148	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Textília netkaná GETEX šírka 260cm 400g/m2	m	1,98	988,588	1 957,40	1 957,40	0,00	50,00%	978,70	október 09	apríl 11
149	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objekte výšky do 12m	t	30,25	2,340	70,79	70,79	0,00	50,00%	35,39	október 09	apríl 11
150	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotov.povlak.krytiny striech do 10°na sucho z lepenky	m2	0,99	35,775	35,42	35,42	0,00	50,00%	17,71	október 09	apríl 11
151	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás asfaltovaný A400H	m2	1,30	41,141	53,48	53,48	0,00	50,00%	26,74	október 09	apríl 11
152	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objekte výšky do 12m	m2	33,55	0,026	0,87	0,87	0,00	50,00%	0,44	október 09	apríl 11
153	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie podláh 1x polozenie	m2	0,76	287,668	218,63	218,63	0,00	50,00%	109,31	október 09	apríl 11
154	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prekrytie tepelnej izolácie podláh položením PE fólie	m2	1,84	287,668	529,31	529,31	0,00	50,00%	264,65	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
155	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr.70mm	m2	18,10	293,421	5 310,92	5 310,92	0,00	50,00%	2 655,46	október 09	apríl 11
156	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vonk.tep.isolácie stien, doskami nastrelenie	m2	6,27	100,380	629,38	629,38	0,00	50,00%	314,69	október 09	apríl 11
157	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr.50mm	m2	12,87	102,388	1 317,73	1 317,73	0,00	50,00%	658,87	október 09	apríl 11
158	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž nopovej fólie na zakrytie tepel.isolácie	m2	2,79	100,380	280,06	280,06	0,00	50,00%	140,03	október 09	apríl 11
159	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia izolačná Platon D-Drain	m2	5,12	104,395	534,50	534,50	0,00	50,00%	267,25	október 09	apríl 11
160	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objekte výšky do 12m	t	29,70	1,750	51,98	51,98	0,00	50,00%	25,99	október 09	apríl 11
161	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž krovvov viaz.prierez.plochy 120-224cm2	m	7,76	40,500	314,28	314,28	0,00	50,00%	157,14	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
162	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž krovvov viaz.prierez.plochy 224-288cm2	m	10,51	15,200	159,75	159,75	0,00	50,00%	79,88	október 09	apríl 11
163	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranol SM 1 120x120,140,180	m3	280,50	1,089	305,46	305,46	0,00	50,00%	152,73	október 09	apríl 11
164	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 hr.22mm	m2	14,41	35,775	515,52	515,52	0,00	50,00%	257,76	október 09	apríl 11
165	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž debnenia štít.ríms a streš.podbitia z dosiek	m2	9,13	6,848	62,52	62,52	0,00	50,00%	31,26	október 09	apríl 11
166	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.16 š-65/80mm	m2	11,00	6,848	75,33	75,33	0,00	50,00%	37,66	október 09	apríl 11
167	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	0,79	40,575	32,05	32,05	0,00	50,00%	16,03	október 09	apríl 11
168	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Late SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	m3	303,60	0,250	75,90	75,90	0,00	50,00%	37,95	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
169	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	55,55	1,339	74,38	74,38	0,00	50,00%	37,19	október 09	apríl 11
170	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotevných kovových prvkov	kg	1,10	15,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	október 09	apríl 11
171	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotevné kovové prvky	kg	2,53	15,000	37,95	37,95	0,00	50,00%	18,98	október 09	apríl 11
172	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záklopu z dosiek hrubých, zapustený na zraz	m2	2,61	4,800	12,53	12,53	0,00	50,00%	6,26	október 09	apríl 11
173	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska cementotriesková CETRIS hr.14mm	m2	13,97	5,184	72,42	72,42	0,00	50,00%	36,21	október 09	apríl 11
174	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre tesárske konštr.v objektovýšky do 12m	t	49,50	1,280	63,36	63,36	0,00	50,00%	31,68	október 09	apríl 11
175	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podhlady sádrokartónové do oceľ.konštr.CD, GKF	m2	28,05	492,400	13 811,82	13 811,82	0,00	50,00%	6 905,91	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb	hr.15mm										
176	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad trámov ľubov.prierezu sádrokart. GKB 12,5mm	m2	16,39	15,000	245,85	245,85	0,00	50,00%	122,93	október 09	apríl 11
177	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre sádrokartón.konstr.v objekte výšky do 12m	t	44,00	8,750	385,00	385,00	0,00	50,00%	192,50	október 09	apríl 11
178	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rannila streš.plechová krytina RAN-20 hr.0,5mm PE25	m2	20,35	35,775	728,02	728,02	0,00	50,00%	364,01	október 09	apríl 11
179	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. žľaby pododkvap.polkruhový rš 250mm	m	7,98	7,950	63,44	63,44	0,00	50,00%	31,72	október 09	apríl 11
180	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. žľaby kotlík konický pre odpad.rúry d-125mm	kus	14,98	1,000	14,98	14,98	0,00	50,00%	7,49	október 09	apríl 11
181	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. lišta záveterná rš 250mm	m	8,47	12,450	105,45	105,45	0,00	50,00%	52,73	október 09	apríl 11
182	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330mm	m	11,66	1,900	22,15	22,15	0,00	50,00%	11,08	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
183	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120mm	m	11,00	3,000	33,00	33,00	0,00	50,00%	16,50	október 09	apríl 11
184	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330mm	m	39,60	1,050	41,58	41,58	0,00	50,00%	20,79	október 09	apríl 11
185	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre klampiarske koštr.v objekte výšky do 12m	t	51,70	0,240	12,41	12,41	0,00	50,00%	6,20	október 09	apríl 11
186	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž drevených prvkov, PUR pena po obvode	bm	10,45	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	apríl 11
187	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EURO drevené okná s izolačným dvojsklom	m2	203,50	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	apríl 11
188	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EURO drevené vonk.zasklené dvere	m2	275,00	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	apríl 11
189	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	EURO drevené vnút.zasklené steny s dverami	m2	154,00	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
190	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EURO drevené okná s PO 30 izolačným dvojsklom	m2	330,00	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	apríl 11
191	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dvier kompl.otvár.do drev.zárubne 1-krídl.	kus	17,05	34,000	579,70	579,70	0,00	50,00%	289,85	október 09	apríl 11
192	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované	kus	93,50	11,000	1 028,50	1 028,50	0,00	50,00%	514,25	október 09	apríl 11
193	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované	kus	95,70	3,000	287,10	287,10	0,00	50,00%	143,55	október 09	apríl 11
194	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované	kus	99,00	15,000	1 485,00	1 485,00	0,00	50,00%	742,50	október 09	apríl 11
195	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované	kus	104,50	5,000	522,50	522,50	0,00	50,00%	261,25	október 09	apríl 11
196	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž dvier kompl.otvár.do drev.zárubne 2-krídl.	kus	26,40	1,000	26,40	26,40	0,00	50,00%	13,20	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
197	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné plné/zaskl. 180x197 dyhované	kus	308,00	1,000	308,00	308,00	0,00	50,00%	154,00	október 09	apríl 11
198	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kľučka+vložka+kovanie	kus	22,00	35,000	770,00	770,00	0,00	50,00%	385,00	október 09	apríl 11
199	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	kus	4,74	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	apríl 11
200	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prahov dvier 2-krídl. š. nad 10cm	kus	6,33	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	apríl 11
201	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	kus	3,19	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	apríl 11
202	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 72 šírka 15cm	kus	3,51	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	apríl 11
203	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	4,29	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
204	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	kus	5,17	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	apríl 11
205	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 182 šírka 15cm	kus	11,00	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	apríl 11
206	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objekte výšky do 12m	t	30,25	1,810	54,75	54,75	0,00	50,00%	27,38	október 09	apríl 11
207	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z vonk.keram.dlaždíc hladkých do malty	m2	11,66	8,060	93,98	93,98	0,00	50,00%	46,99	október 09	apríl 11
208	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramické dlaždice mrazuvzdorné	m2	19,80	8,463	167,57	167,57	0,00	50,00%	83,78	október 09	apríl 11
209	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	m	2,09	71,000	148,39	148,39	0,00	50,00%	74,20	október 09	apríl 11
210	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž podláh z vnút.keram.dlaždíc relief.do tmelu	m2	14,19	397,900	5 646,20	5 646,20	0,00	50,00%	2 823,10	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
211	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramické dlaždice vnútorné	m2	16,50	425,250	7 016,63	7 016,63	0,00	50,00%	3 508,31	október 09	apríl 11
212	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objekte výšky do 12m	t	16,28	11,060	180,06	180,06	0,00	50,00%	90,03	október 09	apríl 11
213	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	3,27	94,500	309,02	309,02	0,00	50,00%	154,51	október 09	apríl 11
214	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie povlakových soklíkov textilných	m	3,27	54,600	178,54	178,54	0,00	50,00%	89,27	október 09	apríl 11
215	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koberec záťažový SELECT 100 šírka 4m 1720g/m2	m2	35,20	104,958	3 694,52	3 694,52	0,00	50,00%	1 847,26	október 09	apríl 11
216	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objekte výšky do 12m	t	13,75	0,240	3,30	3,30	0,00	50,00%	1,65	október 09	apríl 11
217	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž vnút.keramických obkladov do tmelu	m2	17,16	727,084	12 476,76	12 476,76	0,00	50,00%	6 238,38	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
218	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škárovanie pri montáži	m2	0,47	727,084	341,73	341,73	0,00	50,00%	170,86	október 09	apríl 11
219	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramické obkladačky	m2	16,50	763,438	12 596,73	12 596,73	0,00	50,00%	6 298,36	október 09	apríl 11
220	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil PVC na ukončenie keram.obkladu	m	3,49	242,700	847,02	847,02	0,00	50,00%	423,51	október 09	apríl 11
221	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objekte výšky do 12m	t	16,28	27,420	446,40	446,40	0,00	50,00%	223,20	október 09	apríl 11
222	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.stav.doplňk.konstr.s yntetické dvojnásobné	m2	4,42	46,100	203,76	203,76	0,00	50,00%	101,88	október 09	apríl 11
223	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.doplňk.konstr.syntet .základné	m2	2,05	46,100	94,51	94,51	0,00	50,00%	47,25	október 09	apríl 11
224	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery stolár.výrobov lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	5,89	6,848	40,33	40,33	0,00	50,00%	20,17	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
225	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery tesárskych konštrukcií Lastanox Q (Bochemit QB)	m2	3,60	52,140	187,70	187,70	0,00	50,00%	93,85	október 09	apríl 11
226	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľba váp.2 far.s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	1,33	785,345	1 044,51	1 044,51	0,00	50,00%	522,25	október 09	apríl 11
227	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľba na sádrokartónový povrch	m2	1,54	492,400	758,30	758,30	0,00	50,00%	379,15	október 09	apríl 11
228	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	hod	11,33	20,000	226,60	226,60	0,00	50,00%	113,30	október 09	apríl 11
229	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kuchynský výťah Schindler MGS	kpl	26 400,00	2,000	52 800,00	52 800,00	0,00	50,00%	26 400,00	október 09	apríl 11
230	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT jednotka DUPLEX	kpl	22 835,68	1,000	22 835,68	22 835,68	0,00	50,00%	11 417,84	október 09	apríl 11
231	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príslušenstvo (MaR, regulačné prvky)	klp	8 800,00	1,000	8 800,00	8 800,00	0,00	50,00%	4 400,00	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
232	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZAL - 1250x1250 - R1 - S	ks	421,80	1,000	421,80	421,80	0,00	50,00%	210,90	október 09	apríl 11
233	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výfukové koleno zo sitom 710x710 90°	ks	220,83	1,000	220,83	220,83	0,00	50,00%	110,42	október 09	apríl 11
234	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Difuzor PB-OD1/3-200-PHR	ks	44,80	13,000	582,40	582,40	0,00	50,00%	291,20	október 09	apríl 11
235	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Difuzor PB-OD1/3-200-OHR	ks	46,40	4,000	185,60	185,60	0,00	50,00%	92,80	október 09	apríl 11
236	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná klapka KK-N 400 R	ks	57,47	3,000	172,41	172,41	0,00	50,00%	86,21	október 09	apríl 11
237	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná klapka KK-N 200 R	ks	27,14	1,000	27,14	27,14	0,00	50,00%	13,57	október 09	apríl 11
238	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tanierový ventil	ks	14,13	2,000	28,26	28,26	0,00	50,00%	14,13	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
239	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka VS2-3-625x225R1	ks	102,45	2,000	204,90	204,90	0,00	50,00%	102,45	október 09	apríl 11
240	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 400/30%	bm	62,72	8,000	501,76	501,76	0,00	50,00%	250,88	október 09	apríl 11
241	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 250/30%	bm	45,67	2,000	91,34	91,34	0,00	50,00%	45,67	október 09	apríl 11
242	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 200/30%	bm	38,77	11,000	426,47	426,47	0,00	50,00%	213,24	október 09	apríl 11
243	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/30%	bm	46,42	12,000	557,04	557,04	0,00	50,00%	278,52	október 09	apríl 11
244	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 100/20%	bm	38,29	2,000	76,58	76,58	0,00	50,00%	38,29	október 09	apríl 11
245	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Štvorhranné potrubie sk.I s tvarovkami do obvodu 2840mm/40%	bm	96,98	48,000	4 655,04	4 655,04	0,00	50,00%	2 327,52	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
246	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štvorhranné potrubie sk.I s tvarovkami do obvodu 2260mm/20%	bm	85,45	12,000	1 025,40	1 025,40	0,00	50,00%	512,70	október 09	apríl 11
247	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štvorhranné potrubie sk.I s tvarovkami do obvodu 1700mm/20%	bm	65,11	3,000	195,33	195,33	0,00	50,00%	97,67	október 09	apríl 11
248	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia PEP AL hr.20mm	m2	37,18	20,000	743,60	743,60	0,00	50,00%	371,80	október 09	apríl 11
249	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	828,52	1,000	828,52	828,52	0,00	50,00%	414,26	október 09	apríl 11
250	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubný ventilátor K100M	ks	138,88	2,000	277,76	277,76	0,00	50,00%	138,88	október 09	apríl 11
251	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radialny ventilátor DX200T	ks	157,53	5,000	787,65	787,65	0,00	50,00%	393,83	október 09	apríl 11
252	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tanierový ventil	ks	14,13	5,000	70,65	70,65	0,00	50,00%	35,33	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
253	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VK125	ks	23,21	1,000	23,21	23,21	0,00	50,00%	11,61	október 09	apríl 11
254	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VK100	ks	17,26	4,000	69,04	69,04	0,00	50,00%	34,52	október 09	apríl 11
255	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/30%	bm	46,42	2,000	92,84	92,84	0,00	50,00%	46,42	október 09	apríl 11
256	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/30%	bm	47,89	19,000	909,91	909,91	0,00	50,00%	454,96	október 09	apríl 11
257	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	44,61	1,000	44,61	44,61	0,00	50,00%	22,31	október 09	apríl 11
258	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	0,84	1 420,000	1 192,80	1 192,80	0,00	50,00%	596,40	október 09	apríl 11
259	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	I-Rúrka HFX 16 siva	m	0,84	1 420,000	1 192,80	1 192,80	0,00	50,00%	596,40	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
260	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	0,95	1 550,000	1 472,50	1 472,50	0,00	50,00%	736,25	október 09	apríl 11
261	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka HFX 20 siva	m	1,16	1 550,000	1 798,00	1 798,00	0,00	50,00%	899,00	október 09	apríl 11
262	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	0,84	250,000	210,00	210,00	0,00	50,00%	105,00	október 09	apríl 11
263	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka HFXP 32 cierna	m	5,57	250,000	1 392,50	1 392,50	0,00	50,00%	696,25	október 09	apríl 11
264	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	2,00	180,000	360,00	360,00	0,00	50,00%	180,00	október 09	apríl 11
265	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Žľab MIK 25/40	m	2,63	115,000	302,45	302,45	0,00	50,00%	151,23	október 09	apríl 11
266	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	I-Žľab MIK 40/40	m	3,15	65,000	204,75	204,75	0,00	50,00%	102,38	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
267	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplovzdorný vodič a kábel pevne uložený 2x1.5	m	1,05	335,000	351,75	351,75	0,00	50,00%	175,88	október 09	apríl 11
268	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 2Ax1,5	m	2,42	335,000	810,70	810,70	0,00	50,00%	405,35	október 09	apríl 11
269	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplovzdorný vodič a kábel pevne uložený 4x1.5	m	1,05	420,000	441,00	441,00	0,00	50,00%	220,50	október 09	apríl 11
270	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 4Bx1,5	m	3,78	420,000	1 587,60	1 587,60	0,00	50,00%	793,80	október 09	apríl 11
271	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	72,78	3,000	218,34	218,34	0,00	50,00%	109,17	október 09	apríl 11
272	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	112,97	1,000	112,97	112,97	0,00	50,00%	56,49	október 09	apríl 11
273	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KO 68 pod omietku, vr.vysekania lôžka,zhotovenie	ks	5,04	227,000	1 144,08	1 144,08	0,00	50,00%	572,04	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb	otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov										
274	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KO 97 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	6,30	24,000	151,20	151,20	0,00	50,00%	75,60	október 09	apríl 11
275	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KO 125 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	9,03	3,000	27,09	27,09	0,00	50,00%	13,55	október 09	apríl 11
276	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KT 250 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	26,52	1,000	26,52	26,52	0,00	50,00%	13,26	október 09	apríl 11
277	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káble do 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lišťách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,74	2 880,000	2 131,20	2 131,20	0,00	50,00%	1 065,60	október 09	apríl 11
278	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telefónne káble J-H(ST)H 2x2x0,8	m	0,95	1 330,000	1 263,50	1 263,50	0,00	50,00%	631,75	október 09	apríl 11
279	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telefónne káble J-H(ST)H 4x2x0,8	m	1,79	1 550,000	2 774,50	2 774,50	0,00	50,00%	1 387,25	október 09	apríl 11
280	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prepät'ová ochrana,montáž vr.zapojenia	ks	17,54	1,000	17,54	17,54	0,00	50,00%	8,77	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
281	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepäťová ochrana CL- 24/1R	ks	30,03	1,000	30,03	30,03	0,00	50,00%	15,02	október 09	apríl 11
282	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž krabice MHY 727, 728 vr.zapojenia vodičov	ks	75,92	140,000	10 628,80	10 628,80	0,00	50,00%	5 314,40	október 09	apríl 11
283	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svorkovnice MHY 734 vr.zapojenia vodičov	ks	28,77	60,000	1 726,20	1 726,20	0,00	50,00%	863,10	október 09	apríl 11
284	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hlásiča interakt.aders. MHG3621 ,montáž zariadenia,oživenie	ks	98,39	2,000	196,78	196,78	0,00	50,00%	98,39	október 09	apríl 11
285	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž opt.adres. hlásiča MHG 261,montáž vodičov,nastavenie optickej a elektrickej osi,oživenie	ks	287,49	56,000	16 099,44	16 099,44	0,00	50,00%	8 049,72	október 09	apríl 11
286	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariadenie EPS,montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,presk úšanie pod omietku	ks	5,04	19,000	95,76	95,76	0,00	50,00%	47,88	október 09	apríl 11
287	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hlásič MHA 141	ks	78,54	17,000	1 335,18	1 335,18	0,00	50,00%	667,59	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
288	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlásič MHA 143	ks	168,63	2,000	337,26	337,26	0,00	50,00%	168,63	október 09	apríl 11
289	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EPS,montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie	ks	35,07	2,000	70,14	70,14	0,00	50,00%	35,07	október 09	apríl 11
290	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sirena SA913F	ks	19,64	1,000	19,64	19,64	0,00	50,00%	9,82	október 09	apríl 11
291	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sirena OS 310 vonkajšia	ks	70,77	1,000	70,77	70,77	0,00	50,00%	35,39	október 09	apríl 11
292	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prídavného panelu MHY913,zapojenie preskúšanie funkcie	ks	61,22	1,000	61,22	61,22	0,00	50,00%	30,61	október 09	apríl 11
293	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prídavný panel MHY 913	ks	252,95	1,000	252,95	252,95	0,00	50,00%	126,48	október 09	apríl 11
294	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	akčný člen MHY 921	ks	93,56	1,000	93,56	93,56	0,00	50,00%	46,78	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
295	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky, očistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis	ks	5,99	19,000	113,81	113,81	0,00	50,00%	56,91	október 09	apríl 11
296	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	pomocný akčný člen KACC-12ZZ s adapt.	ks	58,91	19,000	1 119,29	1 119,29	0,00	50,00%	559,65	október 09	apríl 11
297	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž reléovej skrine pre 5 vstupov diaľkového ovládania, upevnenie, pripojenie, nastavenie	ks	52,82	1,000	52,82	52,82	0,00	50,00%	26,41	október 09	apríl 11
298	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Releova skriňa MHY 908.128	ks	265,65	1,000	265,65	265,65	0,00	50,00%	132,83	október 09	apríl 11
299	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž reproduktora do 6 W bez pripojeného regulátora hlasitosti, upevnenie, pripojenie, odskúšanie	ks	12,60	42,000	529,20	529,20	0,00	50,00%	264,60	október 09	apríl 11
300	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	reproduktor, nástenný 4W	ks	27,72	42,000	1 164,24	1 164,24	0,00	50,00%	582,12	október 09	apríl 11
301	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž reproduktora do 10 W bez pripojeného regulátora	ks	12,60	14,000	176,40	176,40	0,00	50,00%	88,20	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb	hlasitosti, upevnenie, pripojenie, odskúšanie										
302	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	reproduktor nástenný 10W	ks	28,88	14,000	404,32	404,32	0,00	50,00%	202,16	október 09	apríl 11
303	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž regulátora hlasnosti, upevnenie, zapojenie, odskúšanie 6 drôtový pod omietku	ks	3,15	56,000	176,40	176,40	0,00	50,00%	88,20	október 09	apríl 11
304	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlačítkový regulátor ATR211	ks	8,09	56,000	453,04	453,04	0,00	50,00%	226,52	október 09	apríl 11
305	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž galvanického článku S4 akumulátorovej batérie, postavenie, pripojenie, ochrana svoriek	ks	10,50	19,000	199,50	199,50	0,00	50,00%	99,75	október 09	apríl 11
306	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulátor sirény 12V/12Ah SA214	sub	41,37	19,000	786,03	786,03	0,00	50,00%	393,02	október 09	apríl 11
307	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaškolenie obsluhy	hod	8,72	48,000	418,56	418,56	0,00	50,00%	209,28	október 09	apríl 11
308	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vystavenie odovzdávacieho protokolu	hod	12,18	30,000	365,40	365,40	0,00	50,00%	182,70	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
309	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie a záverečné meranie	hod	17,43	130,000	2 265,90	2 265,90	0,00	50,00%	1 132,95	október 09	apríl 11
310	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	8,72	96,000	837,12	837,12	0,00	50,00%	418,56	október 09	apríl 11
311	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 44,5/2,6	m	12,76	11,000	140,36	140,36	0,00	50,00%	70,18	október 09	apríl 11
312	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2,9	m	15,51	13,000	201,63	201,63	0,00	50,00%	100,82	október 09	apríl 11
313	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 40/20	ks	17,71	1,000	17,71	17,71	0,00	50,00%	8,86	október 09	apríl 11
314	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	15,95	0,500	7,98	7,98	0,00	50,00%	3,99	október 09	apríl 11
315	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych	sub	29,48	4,000	117,92	117,92	0,00	50,00%	58,96	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb	spájaných na závit DN 15										
316	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Flexi hadica plyn opletenie nerez 1/2" (14x20) 100cm	ks	16,50	4,000	66,00	66,00	0,00	50,00%	33,00	október 09	apríl 11
317	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	7,15	1,000	7,15	7,15	0,00	50,00%	3,58	október 09	apríl 11
318	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	0,66	40,000	26,40	26,40	0,00	50,00%	13,20	október 09	apríl 11
319	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 65	ks	9,46	1,000	9,46	9,46	0,00	50,00%	4,73	október 09	apríl 11
320	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závit.sjedným závitom,kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	su b	2,42	1,000	2,42	2,42	0,00	50,00%	1,21	október 09	apríl 11
321	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút pre plyn. priamy s nátr. 1/2"	ks	4,07	1,000	4,07	4,07	0,00	50,00%	2,04	október 09	apríl 11
322	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,nízkotlakový	su b	3,96	5,000	19,80	19,80	0,00	50,00%	9,90	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb	regulátor tlaku plynu G 1/2										
323	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" plyn	ks	3,52	5,000	17,60	17,60	0,00	50,00%	8,80	október 09	apríl 11
324	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 6/4	ks	4,29	1,000	4,29	4,29	0,00	50,00%	2,15	október 09	apríl 11
325	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4" plyn	ks	16,45	1,000	16,45	16,45	0,00	50,00%	8,23	október 09	apríl 11
326	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyplnenie kanálika asfaltovou zálievkou	m	1,87	2,500	4,68	4,68	0,00	50,00%	2,34	október 09	apríl 11
327	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) nad 25 do DN 40	m	5,72	2,500	14,30	14,30	0,00	50,00%	7,15	október 09	apríl 11
328	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Asfalt normálne schnúci AR-NT 100 v cisterne	t	690,80	0,010	6,91	6,91	0,00	50,00%	3,45	október 09	apríl 11
329	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery kovového potrubia plumbinové farby žltej do DN150mm	m	2,42	24,000	58,08	58,08	0,00	50,00%	29,04	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb	dvojnásobné so základným náterom										
330	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízie	hod	18,26	12,000	219,12	219,12	0,00	50,00%	109,56	október 09	apríl 11
331	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie spotrebičov do prevádzky, odvzdušnenie, nastavenie	hod	18,26	8,000	146,08	146,08	0,00	50,00%	73,04	október 09	apríl 11
332	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáže	hod	11,00	24,000	264,00	264,00	0,00	50,00%	132,00	október 09	apríl 11
333	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm -0,002 t	ks	3,61	115,000	415,15	415,15	0,00	50,00%	207,58	október 09	apríl 11
334	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie kapsy pre klátičky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	0,93	140,000	130,20	130,20	0,00	50,00%	65,10	október 09	apríl 11
335	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	1,75	1 100,000	1 925,00	1 925,00	0,00	50,00%	962,50	október 09	apríl 11
336	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne	m	0,82	60,000	49,20	49,20	0,00	50,00%	24,60	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb	alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm										
337	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Trubka FXPM 25 sivá	m	1,55	60,000	93,00	93,00	0,00	50,00%	46,50	október 09	apríl 11
338	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	2,16	110,000	237,60	237,60	0,00	50,00%	118,80	október 09	apríl 11
339	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1902	ks	0,21	110,000	23,10	23,10	0,00	50,00%	11,55	október 09	apríl 11
340	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa odbočná s svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,33	31,000	134,23	134,23	0,00	50,00%	67,12	október 09	apríl 11
341	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1903	ks	1,34	30,000	40,20	40,20	0,00	50,00%	20,10	október 09	apríl 11
342	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Krabica HWAD 65 +svorkovnica 6304-10+kryt HWD/RHD65	ks	2,58	1,000	2,58	2,58	0,00	50,00%	1,29	október 09	apríl 11
343	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	ekvipotencionálna prípojnice EPP, vr.zapojenia vodičov	ks	6,28	2,000	12,56	12,56	0,00	50,00%	6,28	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
344	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ekvipot.svorkovnica RSAPEN 70 IS 6-25mm ze/žl	ks	11,85	2,000	23,70	23,70	0,00	50,00%	11,85	október 09	apríl 11
345	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	7,62	5,000	38,10	38,10	0,00	50,00%	19,05	október 09	apríl 11
346	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica 6455-12 acid	ks	3,30	5,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	október 09	apríl 11
347	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hák pre voľné uloženie kábla z pásy 30 x 3 mm	ks	0,82	125,000	102,50	102,50	0,00	50,00%	51,25	október 09	apríl 11
348	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	káblový držiak na stenu - do 30 káblov	Ku s	1,34	125,000	167,50	167,50	0,00	50,00%	83,75	október 09	apríl 11
349	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,62	157,000	97,34	97,34	0,00	50,00%	48,67	október 09	apríl 11
350	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej	ks	0,62	40,000	24,80	24,80	0,00	50,00%	12,40	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb	koncovky do 6 mm2										
351	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	1,96	4,000	7,84	7,84	0,00	50,00%	3,92	október 09	apríl 11
352	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	2,16	8,000	17,28	17,28	0,00	50,00%	8,64	október 09	apríl 11
353	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-Kábl.oko CU 35x10 KU-F	ks	3,81	8,000	30,48	30,48	0,00	50,00%	15,24	október 09	apríl 11
354	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	2,58	2,000	5,16	5,16	0,00	50,00%	2,58	október 09	apríl 11
355	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-Kábl.oko CU 50x 8 KU-V DIN	ks	1,85	2,000	3,70	3,70	0,00	50,00%	1,85	október 09	apríl 11
356	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	2,99	6,000	17,94	17,94	0,00	50,00%	8,97	október 09	apríl 11
357	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	G-Kábl.oko CU 70x10 KU-F	ks	5,25	6,000	31,50	31,50	0,00	50,00%	15,75	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
358	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia trojpólový 16 A -radenie 3	ks	7,83	7,000	54,81	54,81	0,00	50,00%	27,41	október 09	apríl 11
359	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač S 16 JP 1103 A6	ks	20,70	7,000	144,90	144,90	0,00	50,00%	72,45	október 09	apríl 11
360	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia trojpólový 25 A -radenie 3	ks	7,83	9,000	70,47	70,47	0,00	50,00%	35,24	október 09	apríl 11
361	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač S 25 JP 1103 A6	ks	25,96	9,000	233,64	233,64	0,00	50,00%	116,82	október 09	apríl 11
362	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia trojpól. do 63 A radenie 3	ks	10,40	1,000	10,40	10,40	0,00	50,00%	5,20	október 09	apríl 11
363	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač S 32 JP 1103 A6	ks	43,98	1,000	43,98	43,98	0,00	50,00%	21,99	október 09	apríl 11
364	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,44	19,000	27,36	27,36	0,00	50,00%	13,68	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
365	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	2,99	19,000	56,81	56,81	0,00	50,00%	28,41	október 09	apríl 11
366	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biela	ks	1,44	19,000	27,36	27,36	0,00	50,00%	13,68	október 09	apríl 11
367	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	19,000	11,78	11,78	0,00	50,00%	5,89	október 09	apríl 11
368	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,65	10,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	október 09	apríl 11
369	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač 5 s krytom kolísky 3558A-A05340 BW biela	ks	5,05	7,000	35,35	35,35	0,00	50,00%	17,68	október 09	apríl 11
370	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	7,000	4,34	4,34	0,00	50,00%	2,17	október 09	apríl 11
371	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prepínač seriový komplet, 5, IP44 3558A-05940 B biela	ks	6,80	3,000	20,40	20,40	0,00	50,00%	10,20	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
372	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,65	13,000	21,45	21,45	0,00	50,00%	10,73	október 09	apríl 11
373	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	2,88	5,000	14,40	14,40	0,00	50,00%	7,20	október 09	apríl 11
374	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklá biela	ks	1,44	5,000	7,20	7,20	0,00	50,00%	3,60	október 09	apríl 11
375	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,62	5,000	3,10	3,10	0,00	50,00%	1,55	október 09	apríl 11
376	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač striedavý komplet, 6, IP44 3558A-06940 S šeda	ks	6,08	8,000	48,64	48,64	0,00	50,00%	24,32	október 09	apríl 11
377	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	4,22	6,000	25,32	25,32	0,00	50,00%	12,66	október 09	apríl 11
378	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spínač so senzorom pohybu Busch-Wachter 180UP Komfort	ks	131,63	6,000	789,78	789,78	0,00	50,00%	394,89	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb	II										
379	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenie montáž vč. tlejivky	ks	4,53	3,000	13,59	13,59	0,00	50,00%	6,80	október 09	apríl 11
380	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šporáková prípojka 3425A-0344 B biela	ks	15,97	3,000	47,91	47,91	0,00	50,00%	23,96	október 09	apríl 11
381	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,09	53,000	163,77	163,77	0,00	50,00%	81,89	október 09	apríl 11
382	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednozásuvka komplet, bez cloniek, s vičkom, IP44 5518A-2989 B biela	ks	7,21	22,000	158,62	158,62	0,00	50,00%	79,31	október 09	apríl 11
383	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednozásuvka s krytom bez cloniek 5518A-A2349 B biela	ks	3,50	31,000	108,50	108,50	0,00	50,00%	54,25	október 09	apríl 11
384	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,71	6,000	22,26	22,26	0,00	50,00%	11,13	október 09	apríl 11
385	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásuvka 5513C-2357 B1 kompl.	ks	7,00	6,000	42,00	42,00	0,00	50,00%	21,00	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
386	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prepäťovej ochrany tr. B+C	ks	14,63	6,000	87,78	87,78	0,00	50,00%	43,89	október 09	apríl 11
387	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zvodič prepätí SJBpro35-1,5 trieda B, Ur=260 V, limp= 35 kA (10/350us), bezvýfukový OEZ	ks	169,23	3,000	507,69	507,69	0,00	50,00%	253,85	október 09	apríl 11
388	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	prep. lišta G-1L-1000/20 1-pólová prepojovacia lišta, 20 mm2 OEZ	ks	15,55	1,000	15,55	15,55	0,00	50,00%	7,78	október 09	apríl 11
389	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	prep. lišta G-3L-1000/16C 3-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	29,66	1,000	29,66	29,66	0,00	50,00%	14,83	október 09	apríl 11
390	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zvodič prepätí SVM440-Z trieda C, s vymeniteľným modulom a signalizáciou - komplet OEZ	ks	65,82	3,000	197,46	197,46	0,00	50,00%	98,73	október 09	apríl 11
391	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	prísl. k zvodičom SJB-NPE-1,5 súčtovo iskrisko, 100kA	ks	195,60	1,000	195,60	195,60	0,00	50,00%	97,80	október 09	apríl 11
392	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž ističa od 50 A do 100 A 500 V	ks	3,19	1,000	3,19	3,19	0,00	50,00%	1,60	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
393	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LST 80B/3 OEZ	ks	114,74	1,000	114,74	114,74	0,00	50,00%	57,37	október 09	apríl 11
394	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ističa do 300 A 500 V	ks	4,33	1,000	4,33	4,33	0,00	50,00%	2,17	október 09	apríl 11
395	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LST 125B/3 OEZ	ks	152,34	1,000	152,34	152,34	0,00	50,00%	76,17	október 09	apríl 11
396	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 211 14 01 - 2 x 40 W, bytové stropné	ks	6,18	19,000	117,42	117,42	0,00	50,00%	58,71	október 09	apríl 11
397	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sviet. G: FI5-280B 118 KE, 1x G24q2-18W, IP20 (Fulgur)	ks	45,11	19,000	857,09	857,09	0,00	50,00%	428,55	október 09	apríl 11
398	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktná žiarovka MASTER PL- C 18W/830 /2P	ks	6,59	19,000	125,21	125,21	0,00	50,00%	62,61	október 09	apríl 11
399	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarovkové - , závesné	ks	3,09	24,000	74,16	74,16	0,00	50,00%	37,08	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
400	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo F: FI30-340 B202 KN, IP20, 2xE27-20W (Fulgur)	ks	45,11	24,000	1 082,64	1 082,64	0,00	50,00%	541,32	október 09	apríl 11
401	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktná žiarovka PL E-T PRO 20W E27 230-240V	ks	13,91	48,000	667,68	667,68	0,00	50,00%	333,84	október 09	apríl 11
402	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 213 12 01 - 60 W, nást.	ks	3,81	5,000	19,05	19,05	0,00	50,00%	9,53	október 09	apríl 11
403	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo E: FIMX 5226 OPPL, 1x 2G11-36W ,IP20 (Fulgur)	ks	46,97	5,000	234,85	234,85	0,00	50,00%	117,43	október 09	apríl 11
404	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 01 - 25+25 W, núdzové a orient. bez pruhu	ks	6,18	7,000	43,26	43,26	0,00	50,00%	21,63	október 09	apríl 11
405	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Núdzove svietidlo Emergency 2711 (OMS)	ks	41,41	7,000	289,87	289,87	0,00	50,00%	144,94	október 09	apríl 11
406	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové - 40 W, stropné s krytom	ks	8,96	12,000	107,52	107,52	0,00	50,00%	53,76	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
407	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica 36W 120cm	ks	1,24	12,000	14,88	14,88	0,00	50,00%	7,44	október 09	apríl 11
408	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo I: PLAST C OPAL T8, 1x36W, EB A2 (OMS)	Kus	41,41	12,000	496,92	496,92	0,00	50,00%	248,46	október 09	apríl 11
409	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Starter PHILIPS 4-65W S 10	ks	0,41	12,000	4,92	4,92	0,00	50,00%	2,46	október 09	apríl 11
410	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové - 4 x 20 W, stropné, vaničkové	ks	13,70	7,000	95,90	95,90	0,00	50,00%	47,95	október 09	apríl 11
411	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica 20W 60cm Tesla	ks	1,65	28,000	46,20	46,20	0,00	50,00%	23,10	október 09	apríl 11
412	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo C: Relax PV T8 Prisma, EB A2, IP20 (OMS)	Kus	46,97	7,000	328,79	328,79	0,00	50,00%	164,40	október 09	apríl 11
413	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Starter PHILIPS 4-22W S 2	ks	0,41	28,000	11,48	11,48	0,00	50,00%	5,74	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
414	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové - typ 231 33 01 - 2 x 40 W, stropné s krytom	ks	8,34	17,000	141,78	141,78	0,00	50,00%	70,89	október 09	apríl 11
415	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica PHILIPS 120cm 36W	ks	1,75	34,000	59,50	59,50	0,00	50,00%	29,75	október 09	apríl 11
416	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo A: CLASSIC AS T8-OPAL, EB A2, 2x36W (OMS)	Kus	60,15	17,000	1 022,55	1 022,55	0,00	50,00%	511,28	október 09	apríl 11
417	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Starter PHILIPS 4-65W S 10	ks	0,41	34,000	13,94	13,94	0,00	50,00%	6,97	október 09	apríl 11
418	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropná	ks	10,40	27,000	280,80	280,80	0,00	50,00%	140,40	október 09	apríl 11
419	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubica 36W 120cm	ks	1,24	54,000	66,96	66,96	0,00	50,00%	33,48	október 09	apríl 11
420	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo B: Tornado PC2x36, EB A2, T8 (OMS)	ks	41,41	27,000	1 118,07	1 118,07	0,00	50,00%	559,04	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
421	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Starter TESLA 25-65W	ks	0,31	54,000	16,74	16,74	0,00	50,00%	8,37	október 09	apríl 11
422	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož., alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	0,62	170,000	105,40	105,40	0,00	50,00%	52,70	október 09	apríl 11
423	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 04 zz	m	0,62	100,000	62,00	62,00	0,00	50,00%	31,00	október 09	apríl 11
424	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 25 zz	m	4,22	70,000	295,40	295,40	0,00	50,00%	147,70	október 09	apríl 11
425	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	0,62	730,000	452,60	452,60	0,00	50,00%	226,30	október 09	apríl 11
426	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	0,82	60,000	49,20	49,20	0,00	50,00%	24,60	október 09	apríl 11
427	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,72	670,000	482,40	482,40	0,00	50,00%	241,20	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
428	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	0,62	530,000	328,60	328,60	0,00	50,00%	164,30	október 09	apríl 11
429	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1,13	530,000	598,90	598,90	0,00	50,00%	299,45	október 09	apríl 11
430	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	0,62	10,000	6,20	6,20	0,00	50,00%	3,10	október 09	apríl 11
431	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	4,22	10,000	42,20	42,20	0,00	50,00%	21,10	október 09	apríl 11
432	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	0,62	70,000	43,40	43,40	0,00	50,00%	21,70	október 09	apríl 11
433	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	1,13	73,500	83,06	83,06	0,00	50,00%	41,53	október 09	apríl 11
434	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	0,62	110,000	68,20	68,20	0,00	50,00%	34,10	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
435	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5 0,5kV	m	1,75	115,500	202,13	202,13	0,00	50,00%	101,06	október 09	apríl 11
436	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	0,62	130,000	80,60	80,60	0,00	50,00%	40,30	október 09	apríl 11
437	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	2,99	136,500	408,14	408,14	0,00	50,00%	204,07	október 09	apríl 11
438	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 3x2.50	m	1,03	20,000	20,60	20,60	0,00	50,00%	10,30	október 09	apríl 11
439	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 3Cx02,5	m	1,65	21,000	34,65	34,65	0,00	50,00%	17,33	október 09	apríl 11
440	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 5x1.50	m	1,03	4,000	4,12	4,12	0,00	50,00%	2,06	október 09	apríl 11
441	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Šnúra medená CGSG 5Cx1,5	m	1,75	4,200	7,35	7,35	0,00	50,00%	3,68	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
442	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 5x2.50	m	1,03	20,000	20,60	20,60	0,00	50,00%	10,30	október 09	apríl 11
443	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 5Cx2,5	m	2,78	21,000	58,38	58,38	0,00	50,00%	29,19	október 09	apríl 11
444	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 5x4	m	1,03	18,000	18,54	18,54	0,00	50,00%	9,27	október 09	apríl 11
445	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 5Cx4	m	4,74	18,900	89,59	89,59	0,00	50,00%	44,79	október 09	apríl 11
446	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 5x6	m	1,34	6,000	8,04	8,04	0,00	50,00%	4,02	október 09	apríl 11
447	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 5Cx6	m	6,59	6,300	41,52	41,52	0,00	50,00%	20,76	október 09	apríl 11
448	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Teplovzdorný vodič a kábel pevne uložený 3x1.5	m	1,03	10,000	10,30	10,30	0,00	50,00%	5,15	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
449	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel NHMH-J 3x1,5	m	1,03	8,000	8,24	8,24	0,00	50,00%	4,12	október 09	apríl 11
450	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bezhalogenový kábel NHMH-O 3x1,5	m	1,03	2,000	2,06	2,06	0,00	50,00%	1,03	október 09	apríl 11
451	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x35	m	1,13	30,000	33,90	33,90	0,00	50,00%	16,95	október 09	apríl 11
452	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 4x35	m	22,97	30,000	689,10	689,10	0,00	50,00%	344,55	október 09	apríl 11
453	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x70+50	m	1,65	38,000	62,70	62,70	0,00	50,00%	31,35	október 09	apríl 11
454	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Bx70+50	m	37,18	38,000	1 412,84	1 412,84	0,00	50,00%	706,42	október 09	apríl 11
455	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž trojpóloveho poistkového odpínača	ks	16,17	1,000	16,17	16,17	0,00	50,00%	8,09	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
456	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	valcová poistka PV22 125A aM - iba pre 400 V OEZ	ks	2,68	3,000	8,04	8,04	0,00	50,00%	4,02	október 09	apríl 11
457	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	odpínače pre valc. poistky OPV22/3 trojpólové prevedenie OEZ	ks	36,26	1,000	36,26	36,26	0,00	50,00%	18,13	október 09	apríl 11
458	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	145,15	3,000	435,45	435,45	0,00	50,00%	217,73	október 09	apríl 11
459	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	179,38	3,000	538,14	538,14	0,00	50,00%	269,07	október 09	apríl 11
460	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie a začistenie skrine RP.2	ks	43,04	1,000	43,04	43,04	0,00	50,00%	21,52	október 09	apríl 11
461	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP 2	ks	1 692,39	1,000	1 692,39	1 692,39	0,00	50,00%	846,20	október 09	apríl 11
462	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zamurovanie a začistenie skrine RP do steny	ks	77,56	1,000	77,56	77,56	0,00	50,00%	38,78	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
463	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP.1	ks	2 557,39	1,000	2 557,39	2 557,39	0,00	50,00%	1 278,70	október 09	apríl 11
464	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	43,70	3,000	131,10	131,10	0,00	50,00%	65,55	október 09	apríl 11
465	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízie	hod	17,10	24,000	410,40	410,40	0,00	50,00%	205,20	október 09	apríl 11
466	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáže	hod	10,30	50,000	515,00	515,00	0,00	50,00%	257,50	október 09	apríl 11
467	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	18,99	20,800	394,99	394,99	0,00	50,00%	197,50	október 09	apríl 11
468	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny	m3	10,77	7,800	84,01	84,01	0,00	50,00%	42,00	október 09	apríl 11
469	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	33,96	7,800	264,89	264,89	0,00	50,00%	132,44	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
470	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-2 B1A	m3	20,26	7,800	158,03	158,03	0,00	50,00%	79,01	október 09	apríl 11
471	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr v otv. výk.	t	11,94	6,500	77,61	77,61	0,00	50,00%	38,81	október 09	apríl 11
472	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 110/4,3 ležaté v zemi	m	25,38	70,000	1 776,60	1 776,60	0,00	50,00%	888,30	október 09	apríl 11
473	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 125/5,0 ležaté v zemi	m	27,61	15,000	414,15	414,15	0,00	50,00%	207,08	október 09	apríl 11
474	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove 160/6,2 ležaté v zemi	m	34,69	45,000	1 561,05	1 561,05	0,00	50,00%	780,53	október 09	apríl 11
475	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 50/3 pripojovacie	m	13,14	10,000	131,40	131,40	0,00	50,00%	65,70	október 09	apríl 11
476	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 63/3 pripojovacie	m	14,61	20,000	292,20	292,20	0,00	50,00%	146,10	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
477	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 70/3 pripojovacie	m	14,64	4,000	58,56	58,56	0,00	50,00%	29,28	október 09	apríl 11
478	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 110/4,3 pripojovacie	m	25,38	6,000	152,28	152,28	0,00	50,00%	76,14	október 09	apríl 11
479	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Privzdušňovací ventil HL904	kus	35,78	2,000	71,56	71,56	0,00	50,00%	35,78	október 09	apríl 11
480	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahová vpusť HL 310 NPr	kus	65,78	2,000	131,56	131,56	0,00	50,00%	65,78	október 09	apríl 11
481	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač strešných splavenín HL600	kus	85,80	1,000	85,80	85,80	0,00	50,00%	42,90	október 09	apríl 11
482	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Awašachta DN300, poklop liatina A15, dno RML 160,šachtové predĺženie 1,0m	kus	231,00	1,000	231,00	231,00	0,00	50,00%	115,50	október 09	apríl 11
483	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Awašachta DN300, poklop liatina A15, dno RML 160,šachtové	kus	220,00	1,000	220,00	220,00	0,00	50,00%	110,00	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb	predĺženie 0,6m										
484	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Awašachta DN400, poklop liatina A15, dno RML 160, šachtové predĺženie 1,0m	kus	253,00	1,000	253,00	253,00	0,00	50,00%	126,50	október 09	apríl 11
485	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,60	125,000	75,00	75,00	0,00	50,00%	37,50	október 09	apríl 11
486	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,80	45,000	36,00	36,00	0,00	50,00%	18,00	október 09	apríl 11
487	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z 3- vrstvových rúrok D 15 20x2,5	m	14,42	160,000	2 307,20	2 307,20	0,00	50,00%	1 153,60	október 09	apríl 11
488	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z 3- vrstvových rúrok T D 20 26x3,0	m	15,15	50,000	757,50	757,50	0,00	50,00%	378,75	október 09	apríl 11
489	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z 3- vrstvových rúrok D 25 32x3,0	m	17,96	25,000	449,00	449,00	0,00	50,00%	224,50	október 09	apríl 11
490	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vodov. z 3- vrstvových rúrok D 32 40x3,5	m	18,00	20,000	360,00	360,00	0,00	50,00%	180,00	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
491	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 40 50x4,5	m	21,36	10,000	213,60	213,60	0,00	50,00%	106,80	október 09	apríl 11
492	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 50 60x5,0	m	23,65	22,000	520,30	520,30	0,00	50,00%	260,15	október 09	apríl 11
493	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 16	m	1,17	160,000	187,20	187,20	0,00	50,00%	93,60	október 09	apríl 11
494	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 20	m	1,28	50,000	64,00	64,00	0,00	50,00%	32,00	október 09	apríl 11
495	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 25	m	1,39	25,000	34,75	34,75	0,00	50,00%	17,38	október 09	apríl 11
496	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 32	m	1,42	20,000	28,40	28,40	0,00	50,00%	14,20	október 09	apríl 11
497	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 40	m	1,46	10,000	14,60	14,60	0,00	50,00%	7,30	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
498	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 50	m	1,50	22,000	33,00	33,00	0,00	50,00%	16,50	október 09	apríl 11
499	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 50	m	2,27	287,000	651,49	651,49	0,00	50,00%	325,75	október 09	apríl 11
500	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	5,72	3,000	17,16	17,16	0,00	50,00%	8,58	október 09	apríl 11
501	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový 1/2''	kus	12,60	2,000	25,20	25,20	0,00	50,00%	12,60	október 09	apríl 11
502	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohut guľový G 6/4''	kus	47,30	2,000	94,60	94,60	0,00	50,00%	47,30	október 09	apríl 11
503	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohut guľový G 2''	kus	60,50	2,000	121,00	121,00	0,00	50,00%	60,50	október 09	apríl 11
504	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ventil rohový T 67 G 1/2	súbor	8,25	39,000	321,75	321,75	0,00	50,00%	160,88	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
505	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	1,24	287,000	355,88	355,88	0,00	50,00%	177,94	október 09	apríl 11
506	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,79	287,000	226,73	226,73	0,00	50,00%	113,37	október 09	apríl 11
507	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodových mís	kus	31,22	3,000	93,66	93,66	0,00	50,00%	46,83	október 09	apríl 11
508	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	3,23	3,000	9,69	9,69	0,00	50,00%	4,85	október 09	apríl 11
509	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Misa kombi splachovanie s nádržkou	kus	164,31	3,000	492,93	492,93	0,00	50,00%	246,47	október 09	apríl 11
510	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádržka pod.bez kov. konštrukcie + biele tlač. Geberit Duofix+ tlač.Samba	kus	273,85	3,000	821,55	821,55	0,00	50,00%	410,78	október 09	apríl 11
511	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Sedadlo	kus	54,40	3,000	163,20	163,20	0,00	50,00%	81,60	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
512	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv.	súbor	78,87	8,000	630,96	630,96	0,00	50,00%	315,48	október 09	apríl 11
513	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria umývadlová, drezová stojánkova	kus	87,27	8,000	698,16	698,16	0,00	50,00%	349,08	október 09	apríl 11
514	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií umýv. typu stojank. G 1/2	kus	6,02	8,000	48,16	48,16	0,00	50,00%	24,08	október 09	apríl 11
515	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pisoár komplet s aut.splachovaním s montážou	súbor	456,42	1,000	456,42	456,42	0,00	50,00%	228,21	október 09	apríl 11
516	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sprchových kútov ostatných typov	súbor	80,33	1,000	80,33	80,33	0,00	50,00%	40,17	október 09	apríl 11
517	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kút sprchovací vanička + zastena	kus	730,27	1,000	730,27	730,27	0,00	50,00%	365,14	október 09	apríl 11
518	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Batéria sprchová nástenná G 1/2 + sprchová sada	súbor	113,92	1,000	113,92	113,92	0,00	50,00%	56,96	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
519	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prečerpávacia šachta AS PUMP EB 1000/2500 / vid cen.ponuka /	súbor	7 865,00	1,000	7 865,00	7 865,00	0,00	50,00%	3 932,50	október 09	apríl 11
520	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípravné práce pre osadenie šachty, podkladná doska 1500/1500/170, obbetonovanie	súbor	1 375,00	1,000	1 375,00	1 375,00	0,00	50,00%	687,50	október 09	apríl 11
521	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové potrubie na prečerpávanie PE 100 dn50	m	27,50	10,000	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	október 09	apríl 11
522	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač tukov OTP 4 - NS4	súbor	1 925,00	1,000	1 925,00	1 925,00	0,00	50,00%	962,50	október 09	apríl 11
523	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípravné práce zhotovenie bet.šachty pre osadenie lapača	súbor	3 850,00	1,000	3 850,00	3 850,00	0,00	50,00%	1 925,00	október 09	apríl 11
524	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvarané, DN 15	m	12,10	120,000	1 452,00	1 452,00	0,00	50,00%	726,00	október 09	apríl 11
525	Aktivita 1: Rekonštrukcia a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvarané, DN 20	m	14,30	60,000	858,00	858,00	0,00	50,00%	429,00	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
526	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvárané, DN 25	m	16,50	25,000	412,50	412,50	0,00	50,00%	206,25	október 09	apríl 11
527	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvárané, DN 32	m	19,25	35,000	673,75	673,75	0,00	50,00%	336,88	október 09	apríl 11
528	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn15, materiál + montáž	m	1,38	120,000	165,60	165,60	0,00	50,00%	82,80	október 09	apríl 11
529	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn20, materiál + montáž	m	1,65	60,000	99,00	99,00	0,00	50,00%	49,50	október 09	apríl 11
530	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn25, materiál + montáž	m	2,20	25,000	55,00	55,00	0,00	50,00%	27,50	október 09	apríl 11
531	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn32, materiál + montáž	m	2,75	35,000	96,25	96,25	0,00	50,00%	48,13	október 09	apríl 11
532	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montážne príslušenstvo zavesy, spojovací materiál	kompl.	165,00	1,000	165,00	165,00	0,00	50,00%	82,50	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
533	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové skúšky potrubia	m	0,55	240,000	132,00	132,00	0,00	50,00%	66,00	október 09	apríl 11
534	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun materialu	%	37,30	1,000	37,30	37,30	0,00	50,00%	18,65	október 09	apríl 11
535	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	kus	3,30	11,000	36,30	36,30	0,00	50,00%	18,15	október 09	apríl 11
536	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	3,08	10,000	30,80	30,80	0,00	50,00%	15,40	október 09	apríl 11
537	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	súbor	25,85	10,000	258,50	258,50	0,00	50,00%	129,25	október 09	apríl 11
538	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.800 x výš.600 mm	kus	115,50	1,000	115,50	115,50	0,00	50,00%	57,75	október 09	apríl 11
539	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.1000 x výš.600 mm	kus	129,80	1,000	129,80	129,80	0,00	50,00%	64,90	október 09	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
540	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.600 x výš.600 mm	kus	96,80	5,000	484,00	484,00	0,00	50,00%	242,00	október 09	apríl 11
541	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.400 x výš.600 mm	kus	97,90	3,000	293,70	293,70	0,00	50,00%	146,85	október 09	apríl 11
542	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	88,00	1,000	88,00	88,00	0,00	50,00%	44,00	október 09	apríl 11
543	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vykurovacie rúrkové -Koralux Rondo M 1830x600	kus	192,50	1,000	192,50	192,50	0,00	50,00%	96,25	október 09	apríl 11
544	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavica ovládania termost. ventilov Herz mini	kus	14,30	11,000	157,30	157,30	0,00	50,00%	78,65	október 09	apríl 11
545	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovací ventil pre rúrkové kúpeľňové teleso - stredové pripojenie	kus	27,50	1,000	27,50	27,50	0,00	50,00%	13,75	október 09	apríl 11
546	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pripojovacie šróbenie rohové dn15 Herz 3000 pre vyk.teleso VK	kus	18,70	10,000	187,00	187,00	0,00	50,00%	93,50	október 09	apríl 11

	modernizácia kuchyne Hotela Skalka	stavieb											
547	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastová krytka na pripojovacie srobenie pre VK teleso	kus	5,50	11,000	60,50	60,50	0,00	50,00%	30,25	október 09	apríl 11
548	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky nad 6 m do 24m	%	16,50	1,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	október 09	apríl 11
549	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne Hotela Skalka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž starých rozvodov	kompl.	198,00	1,000	198,00	198,00	0,00	50,00%	99,00	október 09	apríl 11
550	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Bateria stojanková	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	jún 10
551	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s drezom	kus	410,85	1,000	410,85	410,85	0,00	50,00%	205,43	december 09	jún 10
552	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Škrabka zemiakov a zteleniny	kus	801,90	1,000	801,90	801,90	0,00	50,00%	400,95	december 09	jún 10

553	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Chladnička LIEBHERR	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,19	december 09	jún 10
554	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Chladnička LIEBHERR	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,19	december 09	jún 10
555	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s drezom	kus	362,34	1,000	362,34	362,34	0,00	50,00%	181,17	december 09	jún 10
556	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Bateria stíjanková	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	jún 10
557	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Chladnička LIEBHERR	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,19	december 09	jún 10
558	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Chladnička LIEBHERR	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,19	december 09	jún 10

559	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mrazniča LIEBHERR	kus	1 478,07	1,000	1 478,07	1 478,07	0,00	50,00%	739,04	december 09	jún 10
560	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mrazniča LIEBHERR	kus	1 478,07	1,000	1 478,07	1 478,07	0,00	50,00%	739,04	december 09	jún 10
561	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mrazniča LIEBHERR	kus	1 478,07	1,000	1 478,07	1 478,07	0,00	50,00%	739,04	december 09	jún 10
562	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mraziaca truhlica LIEBHERR	kus	520,74	1,000	520,74	520,74	0,00	50,00%	260,37	december 09	jún 10
563	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mraziaca truhlica LIEBHERR	kus	520,74	1,000	520,74	520,74	0,00	50,00%	260,37	december 09	jún 10
564	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	(Súbor Kuchyňa) Chladiaci box montovaný	kus	854,37	1,000	854,37	854,37	0,00	50,00%	427,19	december 09	jún 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	SKALKA	techniky a náradia											
565	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál do boxu	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
566	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál do boxu	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
567	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál do boxu	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
568	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
569	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
570	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov,	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10

	Hotela SKALKKA	zariadení, techniky a náradia											
571	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
572	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou a zásuvkami	kus	426,69	1,000	426,69	426,69	0,00	50,00%	213,35	december 09	jún 10
573	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s drezom a policou + zásuvky	kus	817,74	1,000	817,74	817,74	0,00	50,00%	408,87	december 09	jún 10
574	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Strúhač zeleniny ROBOT COUPE	kus	884,07	1,000	884,07	884,07	0,00	50,00%	442,04	december 09	jún 10
575	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Sada kotúčov ku robotu	kus	157,41	1,000	157,41	157,41	0,00	50,00%	78,71	december 09	jún 10
576	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	jún 10

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia										
577	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou	kus	299,97	1,000	299,97	299,97	0,00	50,00%	149,99	december 09 jún 10
578	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mäsoklát	kus	217,80	1,000	217,80	217,80	0,00	50,00%	108,90	december 09 jún 10
579	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mäsomlynček	kus	561,33	1,000	561,33	561,33	0,00	50,00%	280,67	december 09 jún 10
580	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s drezom policou a zásuvkami	kus	817,74	1,000	817,74	817,74	0,00	50,00%	408,87	december 09 jún 10
581	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09 jún 10
582	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou	kus	286,11	1,000	286,11	286,11	0,00	50,00%	143,06	december 09 jún 10

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia										
583	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Výlevka s drezom	kus	525,69	1,000	525,69	525,69	0,00	50,00%	262,85	december 09 jún 10
584	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria na výlevku	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09 jún 10
585	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria na jednodrez	kus	193,05	1,000	193,05	193,05	0,00	50,00%	96,53	december 09 jún 10
586	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Jednodrez-umývanie kuchynského riadu	kus	410,85	1,000	410,85	410,85	0,00	50,00%	205,43	december 09 jún 10
587	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný	kus	247,50	1,000	247,50	247,50	0,00	50,00%	123,75	december 09 jún 10
588	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Umývačka čierneho riadu WITERHALTER	kus	9 396,09	1,000	9 396,09	9 396,09	0,00	50,00%	4 698,05	december 09 jún 10

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
589	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál na kuchynský riad	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
590	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál na kuchynský riad	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
591	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou a zásuvkami	kus	497,97	1,000	497,97	497,97	0,00	50,00%	248,99	december 09	jún 10
592	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regenerátor RETIGO	kus	4 866,84	1,000	4 866,84	4 866,84	0,00	50,00%	2 433,42	december 09	jún 10
593	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou	kus	227,70	1,000	227,70	227,70	0,00	50,00%	113,85	december 09	jún 10
594	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou a zásuvkami	kus	437,58	1,000	437,58	437,58	0,00	50,00%	218,79	december 09	jún 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia										
595	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s drezom policou a zásuvkou	kus	817,74	1,000	817,74	817,74	0,00	50,00%	408,87	december 09 jún 10
596	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09 jún 10
597	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Cukrárska pec BACKER - RETIGO	kus	5 197,50	1,000	5 197,50	5 197,50	0,00	50,00%	2 598,75	december 09 jún 10
598	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Podstavec pod pec zo zásuvmi na plechy	kus	295,02	1,000	295,02	295,02	0,00	50,00%	147,51	december 09 jún 10
599	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s drezom a policou	kus	635,58	1,000	635,58	635,58	0,00	50,00%	317,79	december 09 jún 10
600	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09 jún 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
601	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou a zásuvkami+dvierka	kus	423,72	1,000	423,72	423,72	0,00	50,00%	211,86	december 09	jún 10
602	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Robot univerzálny	kus	4 775,76	1,000	4 775,76	4 775,76	0,00	50,00%	2 387,88	december 09	jún 10
603	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Strúhacia komora ku robotu RE-22	kus	620,73	1,000	620,73	620,73	0,00	50,00%	310,37	december 09	jún 10
604	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Mlynček ku robotu RE-22	kus	400,95	1,000	400,95	400,95	0,00	50,00%	200,48	december 09	jún 10
605	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Makomlynček ku robotu RE-22	kus	360,36	1,000	360,36	360,36	0,00	50,00%	180,18	december 09	jún 10
606	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	2 894,76	1,000	2 894,76	2 894,76	0,00	50,00%	1 447,38	december 09	jún 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	Hotela SKALKKA	zariadení, techniky a náradia											
607	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Kotel plynový 150lt nepriamy ohrev BERTOS	kus	8 923,86	1,000	8 923,86	8 923,86	0,00	50,00%	4 461,93	december 09	jún 10
608	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	1 316,70	1,000	1 316,70	1 316,70	0,00	50,00%	658,35	december 09	jún 10
609	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Panvica elektrická 80 lt BERTOS	kus	6 445,89	1,000	6 445,89	6 445,89	0,00	50,00%	3 222,95	december 09	jún 10
610	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	1 316,70	1,000	1 316,70	1 316,70	0,00	50,00%	658,35	december 09	jún 10
611	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Sporák elektrický s elektrickou rúrou BERTOS	kus	5 013,36	1,000	5 013,36	5 013,36	0,00	50,00%	2 506,68	december 09	jún 10
612	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Platňa na elektrický sporák BERTOS	kus	237,60	1,000	237,60	237,60	0,00	50,00%	118,80	december 09	jún 10

	Hotela SKALKKA	zariadení, techniky a náradia											
613	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Platňa na elektrický sporák BERTOS	kus	237,60	1,000	237,60	237,60	0,00	50,00%	118,80	december 09	jún 10
614	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	1 316,70	1,000	1 316,70	1 316,70	0,00	50,00%	658,35	december 09	jún 10
615	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Sporák plynový 4-horák BERTOS	kus	2 779,92	1,000	2 779,92	2 779,92	0,00	50,00%	1 389,96	december 09	jún 10
616	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha s policou	kus	1 316,70	1,000	1 316,70	1 316,70	0,00	50,00%	658,35	december 09	jún 10
617	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Sporák plynový 4-horák BERTOS	kus	2 417,58	1,000	2 417,58	2 417,58	0,00	50,00%	1 208,79	december 09	jún 10
618	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	1 012,77	1,000	1 012,77	1 012,77	0,00	50,00%	506,39	december 09	jún 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
619	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Opekacia platňa 1/2 hladka1/2 ryh. BERTOS	kus	2 713,59	1,000	2 713,59	2 713,59	0,00	50,00%	1 356,80	december 09	jún 10
620	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	1 012,77	1,000	1 012,77	1 012,77	0,00	50,00%	506,39	december 09	jún 10
621	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Fritéza elektrická 2x10 lt BERTOS	kus	3 328,38	1,000	3 328,38	3 328,38	0,00	50,00%	1 664,19	december 09	jún 10
622	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	1 012,77	1,000	1 012,77	1 012,77	0,00	50,00%	506,39	december 09	jún 10
623	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Panvica plynová 60 lt BERTOS	kus	4 906,44	1,000	4 906,44	4 906,44	0,00	50,00%	2 453,22	december 09	jún 10
624	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Kotel elektrický 55lt nepriamy ohrev BERTOS	kus	6 808,23	1,000	6 808,23	6 808,23	0,00	50,00%	3 404,12	december 09	jún 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	Hotela SKALKKA	zariadení, techniky a náradia											
625	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna pracovná plocha	kus	1 012,77	1,000	1 012,77	1 012,77	0,00	50,00%	506,39	december 09	jún 10
626	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
627	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
628	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
629	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
630	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10

	Hotela SKALKKA	zariadení, techniky a náradia											
631	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
632	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	115,83	1,000	115,83	115,83	0,00	50,00%	57,92	december 09	jún 10
633	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	124,74	1,000	124,74	124,74	0,00	50,00%	62,37	december 09	jún 10
634	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	133,65	1,000	133,65	133,65	0,00	50,00%	66,83	december 09	jún 10
635	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	98,01	1,000	98,01	98,01	0,00	50,00%	49,01	december 09	jún 10
636	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	130,68	1,000	130,68	130,68	0,00	50,00%	65,34	december 09	jún 10

	Hotela SKALKKA	zariadení, techniky a náradia											
637	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	124,74	1,000	124,74	124,74	0,00	50,00%	62,37	december 09	jún 10
638	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	135,63	1,000	135,63	135,63	0,00	50,00%	67,82	december 09	jún 10
639	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	135,63	1,000	135,63	135,63	0,00	50,00%	67,82	december 09	jún 10
640	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	135,63	1,000	135,63	135,63	0,00	50,00%	67,82	december 09	jún 10
641	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	140,58	1,000	140,58	140,58	0,00	50,00%	70,29	december 09	jún 10
642	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	124,74	1,000	124,74	124,74	0,00	50,00%	62,37	december 09	jún 10

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
643	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	129,69	1,000	129,69	129,69	0,00	50,00%	64,85	december 09	jún 10
644	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	124,74	1,000	124,74	124,74	0,00	50,00%	62,37	december 09	jún 10
645	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) NÁSTENNÁ DVOJPOLICA	kus	62,37	1,000	62,37	62,37	0,00	50,00%	31,19	december 09	jún 10
646	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Umývadlo na ruky pre personál	kus	96,03	1,000	96,03	96,03	0,00	50,00%	48,02	december 09	jún 10
647	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	jún 10
648	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Umývadlo na ruky pre personál	kus	96,03	1,000	96,03	96,03	0,00	50,00%	48,02	december 09	jún 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
649	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	jún 10
650	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Umývadlo na ruky pre personál	kus	96,03	1,000	96,03	96,03	0,00	50,00%	48,02	december 09	jún 10
651	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stojánková batéria	kus	37,62	1,000	37,62	37,62	0,00	50,00%	18,81	december 09	jún 10
652	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
653	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
654	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
655	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
656	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
657	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
658	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
659	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
660	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
661	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
662	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál skladový	kus	122,76	1,000	122,76	122,76	0,00	50,00%	61,38	december 09	jún 10
663	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný príjem špinavého riadu	kus	200,00	1,000	200,00	200,00	0,00	50,00%	100,00	december 09	jún 10
664	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Digestor nad umývaciu linku	kus	1 090,00	1,000	1 090,00	1 090,00	0,00	50,00%	545,00	december 09	jún 10
665	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Regál na riad	kus	295,00	1,000	295,00	295,00	0,00	50,00%	147,50	december 09	jún 10
666	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Nástenná dvojpolica nad stôl č: 208 , 209	kus	126,00	1,000	126,00	126,00	0,00	50,00%	63,00	december 09	jún 10

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia										
667	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl chladený 2x dvierka na GN zásuvy	kus	1 311,00	1,000	1 311,00	1 311,00	0,00	50,00%	655,50	december 09 jún 10
668	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný	kus	278,00	1,000	278,00	278,00	0,00	50,00%	139,00	december 09 jún 10
669	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Elektrická opekacia platňa	kus	1 838,00	1,000	1 838,00	1 838,00	0,00	50,00%	919,00	december 09 jún 10
670	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Nautrálna pracovná plocha	kus	212,00	1,000	212,00	212,00	0,00	50,00%	106,00	december 09 jún 10
671	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Elektrická fritéza 2x8lt	kus	3 362,00	1,000	3 362,00	3 362,00	0,00	50,00%	1 681,00	december 09 jún 10
672	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Digestor nad položku 213 -216	kus	900,00	1,000	900,00	900,00	0,00	50,00%	450,00	december 09 jún 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	Hotela SKALKKA	zariadení, techniky a náradia											
673	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný s policou	kus	305,00	1,000	305,00	305,00	0,00	50,00%	152,50	december 09	jún 10
674	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Chladnička podstolová LIEBHERR	kus	332,00	1,000	332,00	332,00	0,00	50,00%	166,00	december 09	jún 10
675	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný opláštený s dvierkami a policou	kus	630,00	1,000	630,00	630,00	0,00	50,00%	315,00	december 09	jún 10
676	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Presklená zábrana na stôl č: 220	kus	200,00	1,000	200,00	200,00	0,00	50,00%	100,00	december 09	jún 10
677	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna plocha ATYP	kus	105,00	1,000	105,00	105,00	0,00	50,00%	52,50	december 09	jún 10
678	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Vydajný teplý pult na 3x GN	kus	962,00	1,000	962,00	962,00	0,00	50,00%	481,00	december 09	jún 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
679	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Presklená zábrana na stôl č: 222	kus	190,00	1,000	190,00	190,00	0,00	50,00%	95,00	december 09	jún 10
680	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Výdajný teplý pult na 3x GN	kus	962,00	1,000	962,00	962,00	0,00	50,00%	481,00	december 09	jún 10
681	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Neutrálna plocha ATYP	kus	105,00	1,000	105,00	105,00	0,00	50,00%	52,50	december 09	jún 10
682	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Presklená zábrana na stôl č:223	kus	190,00	1,000	190,00	190,00	0,00	50,00%	95,00	december 09	jún 10
683	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný opláštený s dvierkami a policou	kus	500,00	1,000	500,00	500,00	0,00	50,00%	250,00	december 09	jún 10
684	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Presklená zábrana na stôl č:225	kus	185,00	1,000	185,00	185,00	0,00	50,00%	92,50	december 09	jún 10

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
685	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný opláštený s dvierkami a policou	kus	500,00	1,000	500,00	500,00	0,00	50,00%	250,00	december 09	jún 10
686	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl chladený na 2x GN opláštený drevom	kus	1 025,00	1,000	1 025,00	1 025,00	0,00	50,00%	512,50	december 09	jún 10
687	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stol pracovný opláštený drevom s dvierkami a policou	kus	365,00	1,000	365,00	365,00	0,00	50,00%	182,50	december 09	jún 10
688	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Stôl pracovný opláštený drevom s dvierkami a policou	kus	365,00	1,000	365,00	365,00	0,00	50,00%	182,50	december 09	jún 10
689	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Digitálna váha do 5 kg ,ciachovaná	kus	275,00	1,000	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	december 09	jún 10
690	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Kuchyňa) Digitálna váha do 5 kg ,ciachovaná	kus	275,00	1,000	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	december 09	jún 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	Hotela SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
691	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Digitálna váha do 10 kg ,ciachovanaá	kus	275,00	1,000	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	december 09	jún 10
692	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Digitálna váha plošinová do 150 kg ciachovaná	kus	1 228,00	1,000	1 228,00	1 228,00	0,00	50,00%	614,00	december 09	jún 10
693	Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Kuchyňa) Nárezový stroj poloautomat sám krája neukladá	kus	3 528,00	1,000	3 528,00	3 528,00	0,00	50,00%	1 764,00	december 09	jún 10
694	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie krytu z kameniva ťaž. hr.do 10cm, do 200m2	m2	1,97	5,270	10,38	10,38	0,00	50,00%	5,19	júl 10	apríl 11
695	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	8,53	73,780	629,34	629,34	0,00	50,00%	314,67	júl 10	apríl 11
696	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť v horn.tr.3	m3	0,78	73,780	57,55	57,55	0,00	50,00%	28,77	júl 10	apríl 11
697	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn.tr.1-4	m3	65,45	72,984	4 776,80	4 776,80	0,00	50,00%	2 388,40	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

698	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Nosenie výkopu vodorovne do 10m v horn.tr.1-4	m3	6,33	72,984	461,99	461,99	0,00	50,00%	230,99	júl 10	apríl 11
699	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 10m nosenia výkopu tr.1-4	m3	5,78	72,984	421,85	421,85	0,00	50,00%	210,92	júl 10	apríl 11
700	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000m horn.tr.1-4	m3	5,37	109,874	590,02	590,02	0,00	50,00%	295,01	júl 10	apríl 11
701	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie výkopku do 100m3 v horn.tr.1-4	m3	5,78	109,874	635,07	635,07	0,00	50,00%	317,54	júl 10	apríl 11
702	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,77	109,874	84,60	84,60	0,00	50,00%	42,30	júl 10	apríl 11
703	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	9,35	109,874	1 027,32	1 027,32	0,00	50,00%	513,66	júl 10	apríl 11
704	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	3,04	36,890	112,15	112,15	0,00	50,00%	56,07	júl 10	apríl 11
705	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Výplň odvodňovacích rebier štrkopieskom triedeným	m3	33,55	14,056	471,58	471,58	0,00	50,00%	235,79	júl 10	apríl 11
706	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie opláštenia trativodu z geotextílie	m2	0,72	30,120	21,69	21,69	0,00	50,00%	10,84	júl 10	apríl 11
707	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextília polypropylen 500 g/m2 do šírky 880cm	m2	2,45	30,722	75,27	75,27	0,00	50,00%	37,63	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

708	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	36,85	7,530	277,48	277,48	0,00	50,00%	138,74	júl 10	apríl 11
709	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 štrk.lôžko,obsyp	m	8,47	150,600	1 275,58	1 275,58	0,00	50,00%	637,79	júl 10	apríl 11
710	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	38,50	94,026	3 620,00	3 620,00	0,00	50,00%	1 810,00	júl 10	apríl 11
711	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Podrezanie múrov pre dodat.vloženie hydroizolácie HDPE	m3	125,40	42,357	5 311,57	5 311,57	0,00	50,00%	2 655,78	júl 10	apríl 11
712	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zamurovanie otvoru do 1m2 tehlyami v priečkach hr.15cm	m3	37,40	0,315	11,78	11,78	0,00	50,00%	5,89	júl 10	apríl 11
713	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zamurovanie otvoru do 4m2 tehlyami v priečkach hr.15cm	m3	34,65	3,780	130,98	130,98	0,00	50,00%	65,49	júl 10	apríl 11
714	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m3	19,03	263,755	5 019,26	5 019,26	0,00	50,00%	2 509,63	júl 10	apríl 11
715	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m3	24,75	37,256	922,09	922,09	0,00	50,00%	461,04	júl 10	apríl 11
716	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám	m	11,66	10,000	116,60	116,60	0,00	50,00%	58,30	júl 10	apríl 11
717	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie ocel.valc.nosníkov I, U, L do č.120mm	t	266,20	0,078	20,76	20,76	0,00	50,00%	10,38	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

718	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľové valcované profily	kg	2,35	84,240	197,96	197,96	0,00	50,00%	98,98	júl 10	apríl 11
719	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	1,49	88,400	131,72	131,72	0,00	50,00%	65,86	júl 10	apríl 11
720	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Postrek pod keram.obklady maltou cementovou	m2	5,48	347,006	1 901,59	1 901,59	0,00	50,00%	950,80	júl 10	apríl 11
721	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Omiетка vnút.stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	11,88	633,008	7 520,14	7 520,14	0,00	50,00%	3 760,07	júl 10	apríl 11
722	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Omiетка vnút.stien sanačná, systém Calosan-Alfa	m2	23,10	193,724	4 475,02	4 475,02	0,00	50,00%	2 237,51	júl 10	apríl 11
723	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Oprava poškodených hrán plymrcementovou maltou	m	2,21	88,400	195,36	195,36	0,00	50,00%	97,68	júl 10	apríl 11
724	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 15 hr.5- 8cm	m3	133,10	14,586	1 941,40	1 941,40	0,00	50,00%	970,70	júl 10	apríl 11
725	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 20 hr.12- 24cm	m3	138,60	36,492	5 057,79	5 057,79	0,00	50,00%	2 528,90	júl 10	apríl 11
726	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prehľadenie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.5-8cm	m3	24,20	14,586	352,98	352,98	0,00	50,00%	176,49	júl 10	apríl 11
727	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prehľadenie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.12- 24cm	m3	6,05	36,492	220,78	220,78	0,00	50,00%	110,39	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

728	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Strhnutie povrchu mazaniny pred vloz.výstuže hr.5-8cm	m3	7,37	14,586	107,50	107,50	0,00	50,00%	53,75	júl 10	apríl 11
729	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Strhnutie povrchu mazaniny pred vloz.výstuže hr.12-24cm	m3	1,84	36,492	67,15	67,15	0,00	50,00%	33,57	júl 10	apríl 11
730	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž betónových mazanín z ocele 10335	t	2 101,00	0,368	773,17	773,17	0,00	50,00%	386,58	júl 10	apríl 11
731	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1 562,00	1,954	3 052,15	3 052,15	0,00	50,00%	1 526,07	júl 10	apríl 11
732	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Poter pieskocementový oceľou hladený hr.4- 5cm	m2	10,18	227,900	2 320,02	2 320,02	0,00	50,00%	1 160,01	júl 10	apríl 11
733	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Samonivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	8,69	227,900	1 980,45	1 980,45	0,00	50,00%	990,23	júl 10	apríl 11
734	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie dverných zárubní,rámov drevených do 2,5m2	kus	7,26	23,000	166,98	166,98	0,00	50,00%	83,49	júl 10	apríl 11
735	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie dverných zárubní,rámov drevených 2,5-4,5m2	kus	10,23	1,000	10,23	10,23	0,00	50,00%	5,12	júl 10	apríl 11
736	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie dverných zárubní drev.dodatočne do 2,5m2	kus	21,45	5,000	107,25	107,25	0,00	50,00%	53,63	júl 10	apríl 11
737	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 60x197cm	kus	85,25	12,000	1 023,00	1 023,00	0,00	50,00%	511,50	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

738	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 70x197cm	kus	87,45	1,000	87,45	87,45	0,00	50,00%	43,73	júl 10	apríl 11
739	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 80x197cm	kus	89,10	7,000	623,70	623,70	0,00	50,00%	311,85	júl 10	apríl 11
740	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 90x197cm	kus	92,40	8,000	739,20	739,20	0,00	50,00%	369,60	júl 10	apríl 11
741	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené skladané 150x197cm	kus	176,00	1,000	176,00	176,00	0,00	50,00%	88,00	júl 10	apríl 11
742	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25cm	m	3,37	3,200	10,78	10,78	0,00	50,00%	5,39	júl 10	apríl 11
743	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Parapet drevený vnútorný šír.200mm	m	25,85	3,264	84,37	84,37	0,00	50,00%	42,19	júl 10	apríl 11
744	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné výšky podlahy do 2,5m	m2	5,10	227,900	1 162,29	1 162,29	0,00	50,00%	581,15	júl 10	apríl 11
745	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vyčistenie budov bytovej výstavby pri výške podlažia do 4m	m2	2,28	227,900	519,61	519,61	0,00	50,00%	259,81	júl 10	apríl 11
746	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie priečok z tehál na MVC hr.do 10cm, nad 4m2	m2	2,87	54,001	154,98	154,98	0,00	50,00%	77,49	júl 10	apríl 11
747	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie priečok z tehál na MVC hr.do 15cm, nad 4m2	m2	3,50	77,063	269,72	269,72	0,00	50,00%	134,86	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

748	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie bet.podkladu s poterom hr.do 10cm nad 4m2	m3	88,55	8,132	720,09	720,09	0,00	50,00%	360,04	júl 10	apríl 11
749	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie bet.podkladu s poterom hr.do 15cm nad 4m2	m3	74,80	27,369	2 047,20	2 047,20	0,00	50,00%	1 023,60	júl 10	apríl 11
750	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie keramických,teracových dlažieb	m2	2,06	203,306	418,81	418,81	0,00	50,00%	209,41	júl 10	apríl 11
751	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	4,29	10,528	45,17	45,17	0,00	50,00%	22,58	júl 10	apríl 11
752	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvesenie drev.kridiel okien	kus	0,23	2,000	0,46	0,46	0,00	50,00%	0,23	júl 10	apríl 11
753	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvesenie drev.kridiel dvier	kus	0,65	13,000	8,45	8,45	0,00	50,00%	4,23	júl 10	apríl 11
754	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúranie rámov okien drev. dvojité, zdvoj. 2- 4m2	m2	4,46	4,800	21,41	21,41	0,00	50,00%	10,70	júl 10	apríl 11
755	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúranie drevených dverných zárubní do 2m2	m2	5,36	23,360	125,21	125,21	0,00	50,00%	62,60	júl 10	apríl 11
756	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúr.otvorov do 4m2 v murive tehl.MVC hr.30- 60cm	m3	37,95	0,945	35,86	35,86	0,00	50,00%	17,93	júl 10	apríl 11
757	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl.do 10cm š.do 15cm	m	4,87	3,000	14,61	14,61	0,00	50,00%	7,31	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

758	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Otlčenie vnút.omietok stien vápenocem. do 100%	m2	2,45	323,880	793,51	793,51	0,00	50,00%	396,75	júl 10	apríl 11
759	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúranie obkladov vnút.z obkladačiek plochy do 2m2	m2	4,94	40,000	197,60	197,60	0,00	50,00%	98,80	júl 10	apríl 11
760	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislá doprava sute,vybúr.hmôt	t	10,18	131,690	1 340,60	1 340,60	0,00	50,00%	670,30	júl 10	apríl 11
761	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku do 1km	t	10,73	131,690	1 413,03	1 413,03	0,00	50,00%	706,52	júl 10	apríl 11
762	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km	t	0,35	1 185,210	414,82	414,82	0,00	50,00%	207,41	júl 10	apríl 11
763	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútrostavenisková doprava sute,vybúraných hmôt do 10m	t	8,91	131,690	1 173,36	1 173,36	0,00	50,00%	586,68	júl 10	apríl 11
764	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútrost.doprava sute,vybúraných hmôt každých ďalších 5m	t	1,02	131,690	134,32	134,32	0,00	50,00%	67,16	júl 10	apríl 11
765	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na skládke	t	18,26	131,690	2 404,66	2 404,66	0,00	50,00%	1 202,33	júl 10	apríl 11
766	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	t	23,65	501,840	11 868,52	11 868,52	0,00	50,00%	5 934,26	júl 10	apríl 11
767	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	ho d	11,33	20,000	226,60	226,60	0,00	50,00%	113,30	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

768	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizolačný náter na vodorovnej ploche AQUAFIN 2K	m2	28,05	41,600	1 166,88	1 166,88	0,00	50,00%	583,44	júl 10	apríl 11
769	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej pritavením fólie vodod.	m2	3,18	182,461	580,23	580,23	0,00	50,00%	290,11	júl 10	apríl 11
770	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej pritavením fólie zvislá	m2	3,64	94,050	342,34	342,34	0,00	50,00%	171,17	júl 10	apríl 11
771	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizol.fólia FATRAFOL hr.2mm š.1200mm	m2	13,42	322,690	4 330,50	4 330,50	0,00	50,00%	2 165,25	júl 10	apríl 11
772	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodod.	m2	1,36	182,461	248,15	248,15	0,00	50,00%	124,07	júl 10	apríl 11
773	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodod.	m2	1,67	182,461	304,71	304,71	0,00	50,00%	152,35	júl 10	apríl 11
774	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej	m2	2,59	94,050	243,59	243,59	0,00	50,00%	121,79	júl 10	apríl 11
775	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	m2	2,86	94,050	268,98	268,98	0,00	50,00%	134,49	júl 10	apríl 11
776	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Textília netkaná GETEX šírka 260cm 400g/m2	m	1,98	645,380	1 277,85	1 277,85	0,00	50,00%	638,93	júl 10	apríl 11
777	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objekte výšky do 6m	t	28,60	1,460	41,76	41,76	0,00	50,00%	20,88	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

778	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie podláh 1x položenie	m2	0,76	182,461	138,67	138,67	0,00	50,00%	69,34	júl 10	apríl 11
779	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prekrytie tepelnej izolácie podláh položením PE fólie	m2	1,84	182,461	335,73	335,73	0,00	50,00%	167,86	júl 10	apríl 11
780	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr.70mm	m2	18,10	186,110	3 368,59	3 368,59	0,00	50,00%	1 684,30	júl 10	apríl 11
781	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vonk.tep.izolácie stien, doskami nastrelenie	m2	6,27	69,300	434,51	434,51	0,00	50,00%	217,26	júl 10	apríl 11
782	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr.50mm	m2	12,87	70,686	909,73	909,73	0,00	50,00%	454,86	júl 10	apríl 11
783	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž nopovej fólie na zakrytie tepel.izolácie	m2	2,79	69,300	193,35	193,35	0,00	50,00%	96,67	júl 10	apríl 11
784	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia izolačná Platon D- Drain	m2	5,12	72,072	369,01	369,01	0,00	50,00%	184,50	júl 10	apríl 11
785	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objekte výšky do 12m	t	29,70	1,330	39,50	39,50	0,00	50,00%	19,75	júl 10	apríl 11
786	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Podhľady sádrokartónové do oceľ.konstr.CD, GKF hr.15mm	m2	28,05	227,900	6 392,60	6 392,60	0,00	50,00%	3 196,30	júl 10	apríl 11
787	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Obklad trámov ľubov.prierezu sádrokart. GKB 12,5mm	m2	16,39	20,000	327,80	327,80	0,00	50,00%	163,90	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

788	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre sádkokartón.konštr.v objekte výšky do 12m	t	44,00	4,220	185,68	185,68	0,00	50,00%	92,84	júl 10	apríl 11
789	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330mm	m	39,60	3,300	130,68	130,68	0,00	50,00%	65,34	júl 10	apríl 11
790	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre klampiarske konštr.v objekte výšky do 12m	t	51,70	0,010	0,52	0,52	0,00	50,00%	0,26	júl 10	apríl 11
791	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž drevených prvkov, PUR pena po obvode	bm	10,45	12,400	129,58	129,58	0,00	50,00%	64,79	júl 10	apríl 11
792	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	EURO drevené okná s izolačným dvojsklom	m2	203,50	4,800	976,80	976,80	0,00	50,00%	488,40	júl 10	apríl 11
793	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladu stien palubkami z mäk.dreva š.do 80mm	m2	8,97	21,018	188,53	188,53	0,00	50,00%	94,27	júl 10	apríl 11
794	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	m2	6,77	21,018	142,29	142,29	0,00	50,00%	71,15	júl 10	apríl 11
795	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š- 65/80mm	m2	11,00	22,279	245,07	245,07	0,00	50,00%	122,53	júl 10	apríl 11
796	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dvier kompl.otvár.do drev.zárubne 1-krídl.	kus	17,05	28,000	477,40	477,40	0,00	50,00%	238,70	júl 10	apríl 11
797	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dvier kompl.otvár.do drev.zárubne 2-krídl.	kus	25,85	1,000	25,85	25,85	0,00	50,00%	12,93	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

798	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované	kus	93,50	12,000	1 122,00	1 122,00	0,00	50,00%	561,00	júl 10	apríl 11
799	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované	kus	95,70	1,000	95,70	95,70	0,00	50,00%	47,85	júl 10	apríl 11
800	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované	kus	99,00	7,000	693,00	693,00	0,00	50,00%	346,50	júl 10	apríl 11
801	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované	kus	104,50	8,000	836,00	836,00	0,00	50,00%	418,00	júl 10	apríl 11
802	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 150x197 dyhované	kus	220,00	1,000	220,00	220,00	0,00	50,00%	110,00	júl 10	apríl 11
803	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kľučka+vložka+kovanie	kus	22,00	29,000	638,00	638,00	0,00	50,00%	319,00	júl 10	apríl 11
804	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prahov dvier 1- krídl. š. nad 10cm	kus	4,74	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	júl 10	apríl 11
805	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prahov dvier 2- krídl. š. nad 10cm	kus	6,33	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	júl 10	apríl 11
806	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	kus	3,19	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	júl 10	apríl 11
807	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dubový dĺžka 72 šírka 15cm	kus	3,51	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

808	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	4,29	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	júl 10	apríl 11
809	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	kus	5,17	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	júl 10	apríl 11
810	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dubový dĺžka 152 šírka 15cm	kus	8,27	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	júl 10	apríl 11
811	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštr.stolárske v objekte výšky do 12m	t	30,25	1,100	33,28	33,28	0,00	50,00%	16,64	júl 10	apríl 11
812	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	m	2,09	175,320	366,42	366,42	0,00	50,00%	183,21	júl 10	apríl 11
813	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z vnút.keram.dlaždíc relief.do tmelu	m2	14,19	227,900	3 233,90	3 233,90	0,00	50,00%	1 616,95	júl 10	apríl 11
814	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Keramické dlaždice vnútorné	m2	16,50	257,704	4 252,12	4 252,12	0,00	50,00%	2 126,06	júl 10	apríl 11
815	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objekte výšky do 12m	t	16,28	6,350	103,38	103,38	0,00	50,00%	51,69	júl 10	apríl 11
816	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vnút.keramických obkladov do tmelu	m2	17,16	347,006	5 954,62	5 954,62	0,00	50,00%	2 977,31	júl 10	apríl 11
817	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Škárovanie pri montáži	m2	0,47	347,006	163,09	163,09	0,00	50,00%	81,55	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

818	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Keramické obkladačky	m2	16,50	364,356	6 011,87	6 011,87	0,00	50,00%	3 005,94	júl 10	apríl 11
819	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Profil PVC na ukončenie keram.obkladu	m	3,49	140,400	490,00	490,00	0,00	50,00%	245,00	júl 10	apríl 11
820	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objekte výšky do 12m	t	16,28	14,050	228,73	228,73	0,00	50,00%	114,37	júl 10	apríl 11
821	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.doplňk.konštr.s yntet.dvojnásobné	m2	4,42	2,922	12,92	12,92	0,00	50,00%	6,46	júl 10	apríl 11
822	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.doplňk.konštr.syntet .základné	m2	2,05	2,922	5,99	5,99	0,00	50,00%	3,00	júl 10	apríl 11
823	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery drev.obkladu lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	4,44	21,018	93,32	93,32	0,00	50,00%	46,66	júl 10	apríl 11
824	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Maľba váp.2 far.s bielym stropom 2x pačok.v miest.do 3,8m	m2	1,33	633,008	841,90	841,90	0,00	50,00%	420,95	júl 10	apríl 11
825	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Maľba na sádrokartónový povrch	m2	1,54	227,900	350,97	350,97	0,00	50,00%	175,48	júl 10	apríl 11
826	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	hod	11,33	20,000	226,60	226,60	0,00	50,00%	113,30	júl 10	apríl 11
827	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	VZT jednotka DUPLEX DUPLEX-S-BT 3100 / 31/0 - Me.010 - Mi.010 - S.1058/1038.A - Fe4 - Fi4 - B.LM230A -	kpl	9 684,91	1,000	9 684,91	9 684,91	0,00	50,00%	4 842,46	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

			T.3 - Ke.LF230 - R-TPO3.LM230A - H.D400 - RMD 400V-6,8A / 400V-6,8A / PKT - RMT - SW - CM.s - KP 01 - TE1 - TI1 - ADS										
828	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	120 Príslušenstvo (MaR, regulačné prvky)	kpl	5 523,09	1,000	5 523,09	5 523,09	0,00	50,00%	2 761,55	júl 10	apríl 11
829	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	PZAL - 500-300 - R1 - S	ks	86,84	1,000	86,84	86,84	0,00	50,00%	43,42	júl 10	apríl 11
830	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Výfukové koleno zo sitom 710x710 90°	ks	220,83	1,000	220,83	220,83	0,00	50,00%	110,42	júl 10	apríl 11
831	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil odvodný DN100	ks	14,13	9,000	127,17	127,17	0,00	50,00%	63,59	júl 10	apríl 11
832	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil prívodný DN100	ks	14,18	8,000	113,44	113,44	0,00	50,00%	56,72	júl 10	apríl 11
833	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil odvodný DN125	ks	15,20	4,000	60,80	60,80	0,00	50,00%	30,40	júl 10	apríl 11
834	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil prívodný DN125	ks	15,20	4,000	60,80	60,80	0,00	50,00%	30,40	júl 10	apríl 11
835	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačná klapka KK-N 160 R	ks	24,75	5,000	123,75	123,75	0,00	50,00%	61,88	júl 10	apríl 11
836	Aktivita 3: Výstavba	717001 Realizácia	Regulačná klapka KK-N 125 R	ks	23,26	2,000	46,52	46,52	0,00	50,00%	23,26	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	Balnea Hotela Skalka	nových stavieb											
837	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 400/30%	bm	62,72	12,000	752,64	752,64	0,00	50,00%	376,32	júl 10	apríl 11
838	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 250/30%	bm	45,67	16,000	730,72	730,72	0,00	50,00%	365,36	júl 10	apríl 11
839	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 160/30%	bm	43,50	38,000	1 653,00	1 653,00	0,00	50,00%	826,50	júl 10	apríl 11
840	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/30%	bm	46,42	12,000	557,04	557,04	0,00	50,00%	278,52	júl 10	apríl 11
841	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 100/20%	bm	38,29	10,000	382,90	382,90	0,00	50,00%	191,45	júl 10	apríl 11
842	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranné potrubie sk.I s tvarovkami	bm	65,11	20,000	1 302,20	1 302,20	0,00	50,00%	651,10	júl 10	apríl 11
843	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia PEP AL hr.20mm	m2	37,18	20,000	743,60	743,60	0,00	50,00%	371,80	júl 10	apríl 11
844	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	451,44	1,000	451,44	451,44	0,00	50,00%	225,72	júl 10	apríl 11
845	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubný ventilátor K100M	ks	138,88	4,000	555,52	555,52	0,00	50,00%	277,76	júl 10	apríl 11
846	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil	ks	14,13	5,000	70,65	70,65	0,00	50,00%	35,33	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	Skalka												
847	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	VK125	ks	23,21	1,000	23,21	23,21	0,00	50,00%	11,61	júl 10	apríl 11
848	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami	bm	46,42	9,000	417,78	417,78	0,00	50,00%	208,89	júl 10	apríl 11
849	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami	bm	38,29	4,000	153,16	153,16	0,00	50,00%	76,58	júl 10	apríl 11
850	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	31,87	1,000	31,87	31,87	0,00	50,00%	15,94	júl 10	apríl 11
851	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm -0,002 t	ks	3,61	70,000	252,70	252,70	0,00	50,00%	126,35	júl 10	apríl 11
852	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vysekanie kapsy pre klátiky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	0,93	82,000	76,26	76,26	0,00	50,00%	38,13	júl 10	apríl 11
853	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	1,75	450,000	787,50	787,50	0,00	50,00%	393,75	júl 10	apríl 11
854	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	0,82	2,000	1,64	1,64	0,00	50,00%	0,82	júl 10	apríl 11
855	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	I-Trubka FXPM 25 sivá	m	1,55	2,000	3,10	3,10	0,00	50,00%	1,55	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

856	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	2,16	56,000	120,96	120,96	0,00	50,00%	60,48	júl 10	apríl 11
857	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kratica KU 68-1902	ks	0,21	56,000	11,76	11,76	0,00	50,00%	5,88	júl 10	apríl 11
858	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,33	26,000	112,58	112,58	0,00	50,00%	56,29	júl 10	apríl 11
859	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kratica KU 68-1903	ks	1,34	26,000	34,84	34,84	0,00	50,00%	17,42	júl 10	apríl 11
860	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	ekvipotencionálna prípojnicu EPP, vr.zapojenia vodičov	ks	6,28	1,000	6,28	6,28	0,00	50,00%	3,14	júl 10	apríl 11
861	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	ekvipot.svorkovnica RSAPEN 70 IS 6- 25mm zežli	ks	11,85	1,000	11,85	11,85	0,00	50,00%	5,93	júl 10	apríl 11
862	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	0,82	50,000	41,00	41,00	0,00	50,00%	20,50	júl 10	apríl 11
863	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	káblovy držiak na stenu - do 30 káblov	Ku s	1,34	50,000	67,00	67,00	0,00	50,00%	33,50	júl 10	apríl 11
864	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	0,62	50,000	31,00	31,00	0,00	50,00%	15,50	júl 10	apríl 11
865	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	0,62	15,000	9,30	9,30	0,00	50,00%	4,65	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

866	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,44	8,000	11,52	11,52	0,00	50,00%	5,76	júl 10	apríl 11
867	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prístroj spínača 3558- A01340 1,1So	ks	2,99	8,000	23,92	23,92	0,00	50,00%	11,96	júl 10	apríl 11
868	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biela	ks	1,44	8,000	11,52	11,52	0,00	50,00%	5,76	júl 10	apríl 11
869	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednorámček 3901A- B10 B biela	ks	0,62	8,000	4,96	4,96	0,00	50,00%	2,48	júl 10	apríl 11
870	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,65	2,000	3,30	3,30	0,00	50,00%	1,65	júl 10	apríl 11
871	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prepínač 5 s krytom kolísky 3558A-A05340 BW biela	ks	5,05	1,000	5,05	5,05	0,00	50,00%	2,53	júl 10	apríl 11
872	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednorámček 3901A- B10 B biela	ks	0,62	1,000	0,62	0,62	0,00	50,00%	0,31	júl 10	apríl 11
873	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prepínač seriový komplet, 5, IP44 3558A-05940 B biela	ks	6,80	1,000	6,80	6,80	0,00	50,00%	3,40	júl 10	apríl 11
874	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,81	1,000	3,81	3,81	0,00	50,00%	1,91	júl 10	apríl 11
875	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	4,64	1,000	4,64	4,64	0,00	50,00%	2,32	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

876	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklá biela	ks	1,13	1,000	1,13	1,13	0,00	50,00%	0,57	júl 10	apríl 11
877	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednorámček 3901A- B10 B biela	ks	0,62	1,000	0,62	0,62	0,00	50,00%	0,31	júl 10	apríl 11
878	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,65	18,000	29,70	29,70	0,00	50,00%	14,85	júl 10	apríl 11
879	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	2,88	12,000	34,56	34,56	0,00	50,00%	17,28	júl 10	apríl 11
880	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt kolísky 3558C- A651 B1 lesklá biela	ks	1,44	12,000	17,28	17,28	0,00	50,00%	8,64	júl 10	apríl 11
881	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednorámček 3901A- B10 B biela	ks	0,62	12,000	7,44	7,44	0,00	50,00%	3,72	júl 10	apríl 11
882	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prepínač striedavý komplet, 6, IP44 3558A-06940 S šeda	ks	6,08	6,000	36,48	36,48	0,00	50,00%	18,24	júl 10	apríl 11
883	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač špeciálny vč. zapojenia, spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	4,22	3,000	12,66	12,66	0,00	50,00%	6,33	júl 10	apríl 11
884	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač so senzorom pohybu Busch- Wachter 180UP Komfort II	ks	131,63	2,000	263,26	263,26	0,00	50,00%	131,63	júl 10	apríl 11
885	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač so senzorom pohybu Busch- Wachter Profi220	ks	154,19	1,000	154,19	154,19	0,00	50,00%	77,10	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

886	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,09	18,000	55,62	55,62	0,00	50,00%	27,81	júl 10	apríl 11
887	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednozásuvka komplet, bez cloniek, s vičkom, IP44 5518A-2989 B biela	ks	7,21	4,000	28,84	28,84	0,00	50,00%	14,42	júl 10	apríl 11
888	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Jednozásuvka s krytom bez cloniek 5518A- A2349 B biela	ks	3,50	14,000	49,00	49,00	0,00	50,00%	24,50	júl 10	apríl 11
889	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,71	2,000	7,42	7,42	0,00	50,00%	3,71	júl 10	apríl 11
890	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka 5513C-2357 B1 kompl.	ks	7,00	2,000	14,00	14,00	0,00	50,00%	7,00	júl 10	apríl 11
891	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopolový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,16	7,000	15,12	15,12	0,00	50,00%	7,56	júl 10	apríl 11
892	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 16B/1 OEZ	ks	5,97	7,000	41,79	41,79	0,00	50,00%	20,90	júl 10	apríl 11
893	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpolový do 25 A bez krytu	ks	3,91	7,000	27,37	27,37	0,00	50,00%	13,69	júl 10	apríl 11
894	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 16B/3 OEZ	ks	19,36	3,000	58,08	58,08	0,00	50,00%	29,04	júl 10	apríl 11
895	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 20B/3 OEZ	ks	21,89	1,000	21,89	21,89	0,00	50,00%	10,95	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

896	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 16C/3 OEZ	ks	21,42	1,000	21,42	21,42	0,00	50,00%	10,71	júl 10	apríl 11
897	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 10C/3 OEZ	ks	21,42	1,000	21,42	21,42	0,00	50,00%	10,71	júl 10	apríl 11
898	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LSN 20C/3 OEZ	ks	23,90	1,000	23,90	23,90	0,00	50,00%	11,95	júl 10	apríl 11
899	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prúdový chránič s nadpr.ochranou	ks	4,02	5,000	20,10	20,10	0,00	50,00%	10,05	júl 10	apríl 11
900	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	prúdový chránič LFI10B/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa OEZ	ks	69,63	5,000	348,15	348,15	0,00	50,00%	174,08	júl 10	apríl 11
901	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prúdový chránič 4-pól.	ks	7,62	7,000	53,34	53,34	0,00	50,00%	26,67	júl 10	apríl 11
902	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	prúdový chránič FI 25- 4p/0.03 OFI 40 4- pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) OEZ	ks	63,96	7,000	447,72	447,72	0,00	50,00%	223,86	júl 10	apríl 11
903	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 211 14 01 - 2 x 40 W, bytové stropné	ks	6,18	8,000	49,44	49,44	0,00	50,00%	24,72	júl 10	apríl 11
904	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Sviet. G: FI5-280B 118 KE,1x G24q2-18W, IP20 (Fulgur)	ks	45,11	8,000	360,88	360,88	0,00	50,00%	180,44	júl 10	apríl 11
905	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktná žiarovka MASTER PL- C 18W/830 /2P	ks	6,59	8,000	52,72	52,72	0,00	50,00%	26,36	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

906	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarovkové - , závesné	ks	3,09	24,000	74,16	74,16	0,00	50,00%	37,08	júl 10	apríl 11
907	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo F: FI30-340 B202 KN, IP20, 2xE27- 20W (Fulgur)	ks	45,11	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	júl 10	apríl 11
908	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktná žiarovka PL E-T PRO 20W E27 230-240V	ks	13,91	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	júl 10	apríl 11
909	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 01 - 25+25 W, núdzové a orient. bez pruhu	ks	6,18	5,000	30,90	30,90	0,00	50,00%	15,45	júl 10	apríl 11
910	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Núdzove svietidlo Emergency 2711 (OMS)	ks	41,41	5,000	207,05	207,05	0,00	50,00%	103,53	júl 10	apríl 11
911	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové - 40 W, stropné s krytom	ks	8,96	25,000	224,00	224,00	0,00	50,00%	112,00	júl 10	apríl 11
912	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Trubica 36W 120cm	ks	1,24	25,000	31,00	31,00	0,00	50,00%	15,50	júl 10	apríl 11
913	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo I: PLAST C OPAL T8, 1x36W, EB A2 (OMS)	Ku s	41,41	24,000	993,84	993,84	0,00	50,00%	496,92	júl 10	apríl 11
914	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Starter PHILIPS 4-65W S 10	ks	0,41	25,000	10,25	10,25	0,00	50,00%	5,13	júl 10	apríl 11
915	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové - 4 x 20 W, stropné, vaničkové	ks	13,70	2,000	27,40	27,40	0,00	50,00%	13,70	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

916	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Trubica 20W 60cm Tesla	ks	1,65	8,000	13,20	13,20	0,00	50,00%	6,60	júl 10	apríl 11
917	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo C: Relax PV T8 Prisma, EB A2,IP20 (OMS)	Ku s	46,97	2,000	93,94	93,94	0,00	50,00%	46,97	júl 10	apríl 11
918	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Starter PHILIPS 4-22W S 2	ks	0,41	8,000	3,28	3,28	0,00	50,00%	1,64	júl 10	apríl 11
919	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové - typ 231 33 01 - 2 x 40 W, stropné s krytom	ks	8,34	10,000	83,40	83,40	0,00	50,00%	41,70	júl 10	apríl 11
920	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Trubica PHILIPS 120cm 36W	ks	1,75	20,000	35,00	35,00	0,00	50,00%	17,50	júl 10	apríl 11
921	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo A: CLASSIC AS T8-OPAL, EB A2, 2x36W (OMS)	Ku s	60,15	10,000	601,50	601,50	0,00	50,00%	300,75	júl 10	apríl 11
922	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Starter PHILIPS 4-65W S 10	ks	0,41	20,000	8,20	8,20	0,00	50,00%	4,10	júl 10	apríl 11
923	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropná	ks	10,40	17,000	176,80	176,80	0,00	50,00%	88,40	júl 10	apríl 11
924	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Trubica 36W 120cm	ks	1,24	34,000	42,16	42,16	0,00	50,00%	21,08	júl 10	apríl 11
925	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo B: Tornado PC2x36, EB A2, T8 (OMS)	ks	41,41	17,000	703,97	703,97	0,00	50,00%	351,99	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

926	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Starter TESLA 25-65W	ks	0,31	34,000	10,54	10,54	0,00	50,00%	5,27	júl 10	apríl 11
927	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož., alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	0,62	70,000	43,40	43,40	0,00	50,00%	21,70	júl 10	apríl 11
928	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič medený CY 04 ZZ	m	0,62	50,000	31,00	31,00	0,00	50,00%	15,50	júl 10	apríl 11
929	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič medený CY 25 ZZ	m	4,22	20,000	84,40	84,40	0,00	50,00%	42,20	júl 10	apríl 11
930	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	0,62	420,000	260,40	260,40	0,00	50,00%	130,20	júl 10	apríl 11
931	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	0,82	80,000	65,60	65,60	0,00	50,00%	32,80	júl 10	apríl 11
932	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,72	340,000	244,80	244,80	0,00	50,00%	122,40	júl 10	apríl 11
933	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	0,62	200,000	124,00	124,00	0,00	50,00%	62,00	júl 10	apríl 11
934	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1,13	200,000	226,00	226,00	0,00	50,00%	113,00	júl 10	apríl 11
935	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	0,62	75,000	46,50	46,50	0,00	50,00%	23,25	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

936	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	1,13	78,750	88,99	88,99	0,00	50,00%	44,49	júl 10	apríl 11
937	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	0,62	95,000	58,90	58,90	0,00	50,00%	29,45	júl 10	apríl 11
938	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5 0,5kV	m	1,75	99,750	174,56	174,56	0,00	50,00%	87,28	júl 10	apríl 11
939	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	0,62	50,000	31,00	31,00	0,00	50,00%	15,50	júl 10	apríl 11
940	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	2,99	52,500	156,98	156,98	0,00	50,00%	78,49	júl 10	apríl 11
941	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Revízie	hod	17,10	18,000	307,80	307,80	0,00	50,00%	153,90	júl 10	apríl 11
942	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáže	hod	10,30	30,000	309,00	309,00	0,00	50,00%	154,50	júl 10	apríl 11
943	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Híbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	18,99	8,000	151,92	151,92	0,00	50,00%	75,96	júl 10	apríl 11
944	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,77	2,400	25,85	25,85	0,00	50,00%	12,92	júl 10	apríl 11
945	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	33,96	2,400	81,50	81,50	0,00	50,00%	40,75	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

946	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-2 B1A	m3	20,26	2,400	48,62	48,62	0,00	50,00%	24,31	júl 10	apríl 11
947	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr v otv. výk.	t	11,94	6,000	71,64	71,64	0,00	50,00%	35,82	júl 10	apríl 11
948	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 110/4,3 ležaté v zemi	m	25,38	28,000	710,64	710,64	0,00	50,00%	355,32	júl 10	apríl 11
949	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove 160/6,2 ležaté v zemi	m	34,69	12,000	416,28	416,28	0,00	50,00%	208,14	júl 10	apríl 11
950	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 50/3 pripojovacie	m	13,14	10,000	131,40	131,40	0,00	50,00%	65,70	júl 10	apríl 11
951	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 63/3 pripojovacie	m	14,61	5,000	73,05	73,05	0,00	50,00%	36,53	júl 10	apríl 11
952	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. odpadné hrdlove D 110/4,3 pripojovacie	m	25,38	5,000	126,90	126,90	0,00	50,00%	63,45	júl 10	apríl 11
953	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Prívzdušňovací ventil HL904	kus	35,78	2,000	71,56	71,56	0,00	50,00%	35,78	júl 10	apríl 11
954	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,60	48,000	28,80	28,80	0,00	50,00%	14,40	júl 10	apríl 11
955	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,80	12,000	9,60	9,60	0,00	50,00%	4,80	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

956	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vodov. z 3- vrstvových rúrok D 15 20x2,5	m	14,42	100,000	1 442,00	1 442,00	0,00	50,00%	721,00	júl 10	apríl 11
957	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vodov. z 3- vrstvových rúrok T D 20 26x3,0	m	15,15	50,000	757,50	757,50	0,00	50,00%	378,75	júl 10	apríl 11
958	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vodov. z 3- vrstvových rúrok D 25 32x3,0	m	17,96	20,000	359,20	359,20	0,00	50,00%	179,60	júl 10	apríl 11
959	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vodov. z 3- vrstvových rúrok D 40 50x4,5	m	21,36	8,000	170,88	170,88	0,00	50,00%	85,44	júl 10	apríl 11
960	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 16	m	1,17	100,000	117,00	117,00	0,00	50,00%	58,50	júl 10	apríl 11
961	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 20	m	1,28	50,000	64,00	64,00	0,00	50,00%	32,00	júl 10	apríl 11
962	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 25	m	1,39	20,000	27,80	27,80	0,00	50,00%	13,90	júl 10	apríl 11
963	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DG 20 DN 40	m	1,46	8,000	11,68	11,68	0,00	50,00%	5,84	júl 10	apríl 11
964	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 50	m	2,27	178,000	404,06	404,06	0,00	50,00%	202,03	júl 10	apríl 11
965	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	4,67	3,000	14,01	14,01	0,00	50,00%	7,01	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

966	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový 1/2''	kus	5,04	1,000	5,04	5,04	0,00	50,00%	2,52	júl 10	apríl 11
967	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový G 6/4''	kus	24,83	2,000	49,66	49,66	0,00	50,00%	24,83	júl 10	apríl 11
968	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil rohový T 67 G 1/2	sú bor	7,49	17,000	127,33	127,33	0,00	50,00%	63,67	júl 10	apríl 11
969	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	1,24	178,000	220,72	220,72	0,00	50,00%	110,36	júl 10	apríl 11
970	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,79	178,000	140,62	140,62	0,00	50,00%	70,31	júl 10	apríl 11
971	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž záchodových mís závesných	kus	31,22	3,000	93,66	93,66	0,00	50,00%	46,83	júl 10	apríl 11
972	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	3,23	3,000	9,69	9,69	0,00	50,00%	4,85	júl 10	apríl 11
973	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zariadení záchodov -Inštalačný systém GEBERIT Duofix	kus	36,51	3,000	109,53	109,53	0,00	50,00%	54,77	júl 10	apríl 11
974	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Misa závesná	kus	164,31	3,000	492,93	492,93	0,00	50,00%	246,47	júl 10	apríl 11
975	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Nádržka pod.bez kov. konštrukcie + biele tlač. Geberit Duofix+ tlač.Samba	kus	273,85	3,000	821,55	821,55	0,00	50,00%	410,78	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

976	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Sedadlo	kus	54,40	3,000	163,20	163,20	0,00	50,00%	81,60	júl 10	apríl 11
977	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv.	sú bor	78,87	7,000	552,09	552,09	0,00	50,00%	276,05	júl 10	apríl 11
978	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Batéria umývadlová, drezová stojánkova	kus	87,27	7,000	610,89	610,89	0,00	50,00%	305,45	júl 10	apríl 11
979	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž batérií umýv. typu stojank. G 1/2	kus	6,02	7,000	42,14	42,14	0,00	50,00%	21,07	júl 10	apríl 11
980	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pisoár komplet s aut.splachovaním	sú bor	456,42	1,000	456,42	456,42	0,00	50,00%	228,21	júl 10	apríl 11
981	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž sprchových kútov ostatných typov	sú bor	80,33	7,000	562,31	562,31	0,00	50,00%	281,16	júl 10	apríl 11
982	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Kút sprchovací vanička + zastena	kus	730,27	7,000	5 111,89	5 111,89	0,00	50,00%	2 555,95	júl 10	apríl 11
983	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Batéria sprchová nástená G 1/2 + sprchová sada	sú bor	113,92	7,000	797,44	797,44	0,00	50,00%	398,72	júl 10	apríl 11
984	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvárané, spojky, pripevňovacie príslušenstvo DN 15	m	12,10	145,000	1 754,50	1 754,50	0,00	50,00%	877,25	júl 10	apríl 11
985	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvárané, spojky, pripevňovacie	m	14,30	10,000	143,00	143,00	0,00	50,00%	71,50	júl 10	apríl 11

			prislusenstvo DN 20									
986	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojovacie potrubie - ocel bezšvové, spoje zvárané, spojky, pripevňovacie prislusenstvo DN 25	m	16,50	30,000	495,00	495,00	0,00	50,00%	247,50	júl 10 apríl 11
987	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn15, materiál + montáž	m	1,38	110,000	151,80	151,80	0,00	50,00%	75,90	júl 10 apríl 11
988	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn20, materiál + montáž	m	1,65	10,000	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	júl 10 apríl 11
989	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia Tubolit hr.20mm, dn25, materiál + montáž	m	2,20	30,000	66,00	66,00	0,00	50,00%	33,00	júl 10 apríl 11
990	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montážne príslušenstvo zavesy, spojovací materiál	ko mp l.	132,00	1,000	132,00	132,00	0,00	50,00%	66,00	júl 10 apríl 11
991	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakové skúšky potrubia	m	0,55	185,000	101,75	101,75	0,00	50,00%	50,88	júl 10 apríl 11
992	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun materialu	%	26,00	1,000	26,00	26,00	0,00	50,00%	13,00	júl 10 apríl 11
993	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	kus	3,30	14,000	46,20	46,20	0,00	50,00%	23,10	júl 10 apríl 11
994	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotelu Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	3,08	12,000	36,96	36,96	0,00	50,00%	18,48	júl 10 apríl 11
995	Aktivita 3: Výstavba	717001 Realizácia	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez	sú bor	25,85	12,000	310,20	310,20	0,00	50,00%	155,10	júl 10 apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	Balnea Hotela Skalka	nových stavieb	odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm										
996	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.1200 x výš.600 mm	kus	148,50	9,000	1 336,50	1 336,50	0,00	50,00%	668,25	júl 10	apríl 11
997	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.1000 x výš.600 mm	kus	129,80	2,000	259,60	259,60	0,00	50,00%	129,80	júl 10	apríl 11
998	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VK,L - dĺž.600 x výš.600 mm	kus	96,80	1,000	96,80	96,80	0,00	50,00%	48,40	júl 10	apríl 11
999	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	sú bor	18,70	2,000	37,40	37,40	0,00	50,00%	18,70	júl 10	apríl 11
1000	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Teleso vykurovacie rúrkové -Koralux Rondo M 1830x600	kus	192,50	2,000	385,00	385,00	0,00	50,00%	192,50	júl 10	apríl 11
1001	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica ovládania termost. ventilov Herz mini	kus	14,30	14,000	200,20	200,20	0,00	50,00%	100,10	júl 10	apríl 11
1002	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojovací ventil pre rurkove kúpeľňové teleso - stredové pripojenie	kus	27,50	2,000	55,00	55,00	0,00	50,00%	27,50	júl 10	apríl 11
1003	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojovacie šróbenie rohové dn15 Herz 3000 pre vyk.teleso VK	kus	18,70	12,000	224,40	224,40	0,00	50,00%	112,20	júl 10	apríl 11
1004	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Plastová krytka na pripojovacie srobenie pre VK teleso	kus	5,50	12,000	66,00	66,00	0,00	50,00%	33,00	júl 10	apríl 11
1005	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahové kúrenie so syst.doskou VARIO potr. S kyslík.barierou	m2	50,23	15,000	753,45	753,45	0,00	50,00%	376,73	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	Skalka		17/2mm roz. 100mm										
1006	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahové kúrenie so syst.doskou VARIO potr. S kyslík.barierou 17/2mm roz. 200mm	m2	39,60	85,000	3 366,00	3 366,00	0,00	50,00%	1 683,00	júl 10	apríl 11
1007	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdelovač zo zmiešavacou sadou na konštantnú teplotu , 12okruhov	ko mp l.	935,00	1,000	935,00	935,00	0,00	50,00%	467,50	júl 10	apríl 11
1008	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Skrinka UP4	ko mp l.	159,50	1,000	159,50	159,50	0,00	50,00%	79,75	júl 10	apríl 11
1009	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Presun materialu	%	75,20	1,000	75,20	75,20	0,00	50,00%	37,60	júl 10	apríl 11
1010	Aktivita 3: Výstavba Balnea Hotela Skalka	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž starých rozdodov	ko mp l.	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00	50,00%	125,00	júl 10	apríl 11
1011	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vírivá vaňa ODISEA	ks	10 122,95	1,000	10 122,95	10 122,95	0,00	50,00%	5 061,48	júl 10	apríl 11
1012	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vyrovnávací nádrž 1000 litrov, sklolaminát	ks	838,16	1,000	838,16	838,16	0,00	50,00%	419,08	júl 10	apríl 11
1013	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	(Súbor Balneo) agregát 50 - set	ks	6 427,79	1,000	6 427,79	6 427,79	0,00	50,00%	3 213,90	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

		techniky a náradia											
1014	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vodoinštalčný materiál - sada	ks	776,90	1,000	776,90	776,90	0,00	50,00%	388,45	júl 10	apríl 11
1015	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) elektroovládanie	ks	194,92	1,000	194,92	194,92	0,00	50,00%	97,46	júl 10	apríl 11
1016	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) základný balíček chémie	ks	56,80	1,000	56,80	56,80	0,00	50,00%	28,40	júl 10	apríl 11
1017	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) montáž, uviedenie do prevádzky	ks	2 254,20	1,000	2 254,20	2 254,20	0,00	50,00%	1 127,10	júl 10	apríl 11
1018	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) revízna správa	ks	35,70	1,000	35,70	35,70	0,00	50,00%	17,85	júl 10	apríl 11
1019	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Balneo) doprava (TN - Raj. Teplice)	ks	142,80	1,000	142,80	142,80	0,00	50,00%	71,40	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
1020	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) Ochladzovacie vedro	ks	304,98	3,000	914,94	914,94	0,00	50,00%	457,47	júl 10	apríl 11
1021	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) montáž, uviedenie do prevádzky	ks	102,00	1,000	102,00	102,00	0,00	50,00%	51,00	júl 10	apríl 11
1022	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) revízná správa	ks	35,70	1,000	35,70	35,70	0,00	50,00%	17,85	júl 10	apríl 11
1023	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) doprava	ks	20,40	1,000	20,40	20,40	0,00	50,00%	10,20	júl 10	apríl 11
1024	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vírivá vaňa FORMENTERA	ks	11 517,11	1,000	11 517,11	11 517,11	0,00	50,00%	5 758,56	júl 10	apríl 11
1025	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Balneo) vyrovnávací nádrž 1000 litrov, sklaminát	ks	838,16	1,000	838,16	838,16	0,00	50,00%	419,08	júl 10	apríl 11

	SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
1026	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) agregát 75 - set	ks	7 776,46	1,000	7 776,46	7 776,46	0,00	50,00%	3 888,23	júl 10	apríl 11
1027	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vodoinštalčný materiál - sada	ks	776,90	1,000	776,90	776,90	0,00	50,00%	388,45	júl 10	apríl 11
1028	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) elektroovládanie	ks	194,92	1,000	194,92	194,92	0,00	50,00%	97,46	júl 10	apríl 11
1029	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) základný balíček chémie	ks	56,80	1,000	56,80	56,80	0,00	50,00%	28,40	júl 10	apríl 11
1030	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) montáž, uvedenie do prevádzky	ks	2 254,20	1,000	2 254,20	2 254,20	0,00	50,00%	1 127,10	júl 10	apríl 11
1031	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Balneo) revízná správa	ks	35,70	1,000	35,70	35,70	0,00	50,00%	17,85	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
1032	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) doprava (TN - Raj. Teplice)	ks	142,80	1,000	142,80	142,80	0,00	50,00%	71,40	júl 10	apríl 11
1033	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) parotesné dvere 780x1870 mm	ks	1 008,00	1,000	1 008,00	1 008,00	0,00	50,00%	504,00	júl 10	apríl 11
1034	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) generátor pary HARVIA HGS90	ks	1 789,20	1,000	1 789,20	1 789,20	0,00	50,00%	894,60	júl 10	apríl 11
1035	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) úpravňa vody RAYPATH501 anticalc + chemický filter vody	ks	360,00	1,000	360,00	360,00	0,00	50,00%	180,00	júl 10	apríl 11
1036	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) ústie pary STEAM HEAD	ks	37,80	2,000	75,60	75,60	0,00	50,00%	37,80	júl 10	apríl 11
1037	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Balneo) svetidlo do pary 12V	ks	103,50	1,000	103,50	103,50	0,00	50,00%	51,75	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	SKALKA	zariadení, techniky a náradia										
1038	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) dávkovač vône do pary ESSENCE PUMP	ks	809,10	1,000	809,10	809,10	0,00	50,00%	404,55	júl 10 apríl 11
1039	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vonný roztok do pary EUC 5 l	ks	55,71	1,000	55,71	55,71	0,00	50,00%	27,86	júl 10 apríl 11
1040	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) dávkovač soľného roztoku WDT SOLDOS V2	ks	2 664,00	1,000	2 664,00	2 664,00	0,00	50,00%	1 332,00	júl 10 apríl 11
1041	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) soľný roztok 6x1liter	ks	126,00	1,000	126,00	126,00	0,00	50,00%	63,00	júl 10 apríl 11
1042	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) montáž, uvedenie do prevádzky	ks	990,00	1,000	990,00	990,00	0,00	50,00%	495,00	júl 10 apríl 11
1043	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Balneo) revízná správa	ks	31,50	1,000	31,50	31,50	0,00	50,00%	15,75	júl 10 apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
1044	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) doprava	ks	49,50	1,000	49,50	49,50	0,00	50,00%	24,75	júl 10	apríl 11
1045	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) Sauna SN 2621 KOMFORT	ks	2 967,95	1,000	2 967,95	2 967,95	0,00	50,00%	1 483,97	júl 10	apríl 11
1046	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) piecka HARVIA VEGA BC90E závesná, napájanie/výkon 400V3N/ 9kW, kamene 20kg	ks	260,90	1,000	260,90	260,90	0,00	50,00%	130,45	júl 10	apríl 11
1047	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) ovládač	ks	261,78	1,000	261,78	261,78	0,00	50,00%	130,89	júl 10	apríl 11
1048	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) vedro na vodu drevené	ks	33,19	1,000	33,19	33,19	0,00	50,00%	16,59	júl 10	apríl 11
1049	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Balneo) lyžica drevená	ks	9,04	1,000	9,04	9,04	0,00	50,00%	4,52	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
1050	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) teplomer	ks	21,81	1,000	21,81	21,81	0,00	50,00%	10,90	júl 10	apríl 11
1051	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) presýpacie hodiny	ks	22,16	1,000	22,16	22,16	0,00	50,00%	11,08	júl 10	apríl 11
1052	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) svetidlo	ks	34,15	1,000	34,15	34,15	0,00	50,00%	17,07	júl 10	apríl 11
1053	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) silikónové prepojujacie káble	ks	12,36	1,000	12,36	12,36	0,00	50,00%	6,18	júl 10	apríl 11
1054	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) montáž, uvedenie do prevádzky	ks	339,90	1,000	339,90	339,90	0,00	50,00%	169,95	júl 10	apríl 11
1055	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	(Súbor Balneo) revízná správa	ks	36,06	1,000	36,06	36,06	0,00	50,00%	18,03	júl 10	apríl 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/073/2010

	SKALKA	zariadení, techniky a náradia											
1056	Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	(Súbor Balneo) doprava	ks	56,65	1,000	56,65	56,65	0,00	50,00%	28,33	júl 10	apríl 11
Celkom							€ 856 214,51	€ 856 214,50	€ 0,01		€ 428 107,25	október 09	apríl 11