

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo dňa 05. 12. 2019 uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

### Článok I.

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Dunajov**  
Sídlo: **Obecný úrad, Dunajov 222, 023 02 Dunajov**  
Štatutárny zástupca: **Mgr. Milada Chlastáková, starostka obce**  
Zastúpený vo veciach technických: **Ing. Ivan Moravčík, stav. dozor**  
IČO: **00314013**  
DIČ: **2020553018**  
Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s.**  
IBAN: **SK63 5200 0000 0000 0955 7884**  
SWIFT/BIC: **OTPVSKBX**  
E-mail: [obec@dunajov.sk](mailto:obec@dunajov.sk)  
Telefón: **+421 414385121**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

##### 1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TEMPRO – STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o. Čadca**  
Sídlo: **Horná126, 022 01 Čadca**  
Štat. zástupca: **Božena Bučková, konateľ spoločnosti**  
Bank. spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**  
IBAN: **SK48 1111 0000 0010 7523 6004**  
Č. účtu: **1075236004/1111**  
IČO: **36417807**  
DIČ: **2021805368**  
IČ pre DPH: **SK2021805368**  
Tel: **0908 932 986**  
E-mail: [tempro@tempro.sk](mailto:tempro@tempro.sk)  
Právna subjektivita(ŽR, OR): **OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.:14862/L**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

### Článok II.

#### Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, zo dňa 05. 12. 2019, na uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou diela **Tvorba zelene, prvky drobnej architektúry a prístrešok pri cyklotrase v obci Dunajov**, podľa bodu 14.3 článku XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia.

2.2 Predmetom tohto dodatku je úprava ceny diela uvedenej v bode 4.4 článku IV. Zmluvy o dielo upravenej o medziročný nárast cien, ktorý spočíva v navýšení cien vstupných stavebných materiálov u dotknutých položiek vyčíslených v sume 5 103, 54 € s DPH (4 250,95 € bez DPH) uvedených v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko hodnota zmeny predstavuje 14,34 % hodnoty pôvodnej zmluvy o dielo. Táto zmena je zmenou malého rozsahu, pričom nedochádza k podstatnej zmene zmluvy o dielo.

2.3 Na základe tohto dodatku sa mení znenie bodu 4.4 nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 4.4:

*Zmluvná cena diela je stanovená:*

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>29 656,64 €</i>
<i>20 % DPH:</i>	<i>5 931,32 €</i>
<i>Cena vrátane DPH:</i>	<i>35 587,96 €</i>

sa nahrádza novým znením bodu 4.4:

*Zmluvná cena diela je stanovená:*

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>33 909,59 €</i>
<i>20 % DPH:</i>	<i>6 781,91 €</i>
<i>Cena vrátane DPH:</i>	<i>40 691,50 €</i>

2.4 Ostatné články a body Zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny, platia v pôvodnom znení.

### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 - Položkový rozpočet medziročný nárast cien

3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť po zverejnení Centrálnom registri zmlúv.

3.3 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Objednávateľ:

Dunajov, dňa 28.10.2022

Zhotoviteľ:

Čadca, dňa 28.10.2022

.....  
**Mgr. Milada Chlastáková**  
starostka obce

.....  
**Božena Bučková**  
konateľ spoločnosti