

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo dňa 05. 12. 2019 uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Dunajov**
Sídlo: Obecný úrad, Dunajov 222, 023 02 Dunajov
Štatutárny zástupca: Mgr. Milada Chlastáková, starostka obce
Zastúpený vo veciach technických: Ing. Ivan Moravčík, stav.dozor
IČO: 00314013
DIČ: 2020553018
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK63 5200 0000 0000 0955 7884
SWIFT/BIC: OTPVSKBX
E-mail: obec@dunajov.sk
Telefón: +421 414385121
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TEMPRO – STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o. Čadca**
Sídlo: Horná126, 022 01 Čadca
Zastúpený vo veciach zmluvných: Božena Bučková, konateľ spoločnosti
Zastúpený vo veciach technických: Ing. Škereň Pavel
IČO: 36417807
DIČ: 2021805368
IČ pre DPH: SK2021805368
Bank. spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pob. Čadca
Číslo účtu: IBAN:SK48 1111 0000 0010 7523 6004
SWIFTúBIC: UNCRSKBX
Telefón: 0908 932 986
E-mail: tempro@tempro.sk
Právna subjektivita(ŽR, OR): OR Okresného súdu Žilina,
dddiel: Sro, vložka č.:14862/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, zo dňa 05. 12. 2019, na uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou diela **Kultúrny dom Dunajov, č.s. 269 – zlepšenie energetickej náročnosti**, podľa bodu 14.3 článku XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia.

2.2 Predmetom tohto dodatku je úprava ceny diela uvedenej v bode 4.4 článku IV. Zmluvy o dielo v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré viedli k navýšeniu vstupných

stavebných materiálov u dotknutých položiek vyčíslených v sume 17 684,59 Eur s DPH (14 737,16 EUR bez DPH), nachádzajúcich sa v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom hodnota zmeny predstavuje 45,57 % hodnoty pôvodnej zmluvy o dielo. Táto zmena zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. K uzatvoreniu zmluvy došlo na konci roka 2019 a následne začiatkom roka 2020 nastala pandémia ochorenia COVID-19. Táto nepredvídateľná situácia výrazným spôsobom ovplyvnila ceny stavebných materiálov. Taktiež vojnový konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou spôsobil nárast cien stavebných materiálov. Touto zmenou zmluvy sa nemení charakter zmluvy o dielo.

2.3 Na základe tohto dodatku sa mení znenie bodu 4.4 nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 4.4:

Zmluvná cena diela je stanovená:

<i>Cena bez DPH:</i>	32 337,88 €
<i>20 % DPH:</i>	6 467,58 €
<i>Cena vrátane DPH:</i>	38 805,46 €

sa nahrádza novým znením bodu 4.4:

Zmluvná cena diela je stanovená:

<i>Cena bez DPH:</i>	47 075,04 €
<i>20 % DPH:</i>	9 415,01 €
<i>Cena vrátane DPH:</i>	56 490,05 €

2.4 Ostatné články a body Zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny, platia v pôvodnom znení.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 - Položkový rozpočet medzioročný nárast cien

3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť po zverejnení Centrálnom registri zmlúv.

3.3 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Objednávateľ:

Dunajov, dňa 28.10.2022

Zhotoviteľ:

Čadca, dňa 28.10.2022

.....
Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce

.....
Božena Bučková
konateľ spoločnosti