

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 26.08.2022

Objednávateľ: Obec Krivá
so sídlom: Krivá 180, 027 55 Krivá
zástupca: Bc. Juraj Leginus
IČO: 00314587
DIČ: 2020561697
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 1832 6332
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: BAU-SK, s.r.o.
So sídlom: Budínska 626/27, 029 51 Lokca
Zástupca: Jozef Subjak
IČO: 47329165
DIČ: 2023818863
IČ DPH: SK2023818863
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Námestovo
Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 1856 3010
(ďalej ako zhotoviteľ)

ČLÁNOK I
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Čas plnenia, bod 4.1 sa mení nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: 31.12.2022
2. Ostatné časti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvom a zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

V dňa
Za objednávateľa:

V dňa
Za zhotoviteľa:

.....

.....