

### Harmonogram stavby "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349-2, Kežmarok - IV. etapa"

Rok		Trvanie: 385 dní																																																			
		2022												2023												2023												2023															
		November			December			Január			Február			Marec			Apríl			Maj			Jún			Júl			August			September			Október																		
Kód položky	Mesiac	Týždeň																																																			
		46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	Popis																																																				
	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349-2, Kežmarok - IV. etapa																																																				
SO.01	Budova školy a telocvičňa - Hlavný objekt																																																				
SO.01.1	Obnova a prestavba interiérových priestorov - HLAVNÁ BUDOVA A TELOCVIČŇA SOŠ																																																				
ASR	Architektonicko-stavebné riešenie																																																				
HSV	Práce a dodávky HSV																																																				
3	Zväz a kompletná konštrukcia																																																				
4	Vodorovné konštrukcie																																																				
6	Upravy povrchov, podlahy, osadenie																																																				
9	Ostatné konštrukcie a práce																																																				
960	Búracie práce																																																				
99	Presun hmotí HSV																																																				
PSV	Práce a dodávky PSV																																																				
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																																																				
713	Izolácia tepelná																																																				
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod																																																				
762	Konštrukcia tesárska																																																				
763	Konštrukcia sadrokartónová																																																				
764	Konštrukcia kámparsko																																																				
765	Konštrukcia - krytiny hrád																																																				
766	Konštrukcia stropná																																																				
767	Konštrukcia doplnkové kovové																																																				
771	Podlahy z dlažby																																																				
773	Podlahy z kámennej terazzo																																																				
775	Podlahy vlnové a parketové																																																				
776	Podlahy podlahové																																																				
781	Dokončovacie práce a obklady																																																				
783	Dokončovacie práce - nátery																																																				
784	Dokončovacie práce - maľby																																																				
ELI	Elektrifikácia																																																				
M	Práce a dodávky M																																																				
21-M.4	Rozvádzač RK1.2.3.4																																																				
21-M.3	Rozvádzač PR1.3.4																																																				
21-M.2	HLAVNÝ ROZVÁDZAČ HR2																																																				
21-M.2	HLAVNÝ ROZVÁDZAČ HR1																																																				
21-M.1	Úprava RE2																																																				
21-M.1	Úprava RE1																																																				
21-M	Elektrifikácia																																																				
46-M	Zemné práce pri ext. mont. prácach																																																				
HZS	Hodnoverné zúčtovacie sady																																																				
PLYN	Vnútrošná plynofikácia																																																				
D1	Podlaha																																																				
D2	Armatury																																																				
D3	Príslušenstvo																																																				
D4	Ostatné																																																				
D5	Nátery																																																				
D6	HZS																																																				
SLBP	Služobné inštalácie																																																				
CCTV	Kameryový systém																																																				
EZS	Elektronická zabezpečovacia signalizácia																																																				
HSP	Hlasová signalizácia požiaru																																																				
PBX	Telefónna pebočková ústredňa																																																				
PT	Prezentačná technika																																																				
ŠK	Štruktúrovaná kabeľná a LAN vrátane TU, aktívnych prvkov a UPS																																																				
01	ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - DODÁVKA																																																				
D13	ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - MONTÁŽ																																																				
UVK	Ústredné vykurovanie																																																				
D1	Kotlaňa č. 1																																																				
D12	Kotlaňa č. 2																																																				
D13	Kotlaňa č. 3																																																				
D16	Kotlaňa č. 4																																																				
D14	Montáž																																																				
D17	Vykurovanie zázemia telocvične																																																				
D20	Glykolový okruh VZT jednotky 2.0																																																				
VZT	Vzduchotechnické inštalácie																																																				
ZTI	Zdravotechnické inštalácie																																																				
D1	Demontáže																																																				
D3	Montáže																																																				
D7	Vnútorný vodovod																																																				
SO.01.2	Obnova fasády - HLAVNÁ BUDOVA A TELOCVIČŇA SOŠ																																																				
HSV	Práce a dodávky HSV																																																				
6	Upravy povrchov, podlahy, osadenie																																																				
9	Ostatné konštrukcie a práce																																																				
SO.01.3	Čistenie a impregnácia stenej krytiny - HLAVNÁ BUDOVA SOŠ																																																				
BLOC.0	Čistenie a impregnácia stenej krytiny																																																				
PSV	Práce a dodávky PSV																																																				
765	Konštrukcia - krytiny hrád																																																				
HZS	Hodnoverné zúčtovacie sady																																																				
SO.01.4	Projekt vyregulovania vykurovacej sústavy objektu																																																				
D1	Kotlaňa č. 1																																																				
D2	Kotlaňa č. 2																																																				
D3	Kotlaňa č. 3																																																				
D4	Kotlaňa č. 4																																																				
D5	Ostatné																																																				
SO.09	Park																																																				
SO.09.1	Spávanie plochy																																																				
HSV	Práce a dodávky HSV																																																				
1	Zemné práce																																																				
2	Zakladanie																																																				
4	Vodorovné konštrukcie																																																				
5	Komunikácie																																																				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búvanie																																																				
99	Presun hmotí HSV																																																				
PSV	Práce a dodávky PSV																																																				
762	Konštrukcia tesárska																																																				
777	Podlahy syntetické																																																				
SO.09.2	Terénne a sadovnícke úpravy																																																				
HSV	Práce a dodávky HSV																																																				
1	Zemné práce-odštiepne záhony																																																				
99	Presun hmotí HSV																																																				
SO.09.3	Drobná exteriérová prvky																																																				
HSV	Práce a dodávky HSV																																																				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búvanie																																																				
SO.09.4	Vankajšie osvetlenie																																																				
M	Práce a dodávky M																																																				
71-M	Elektrifikácia																																																				
46-M	Zemné práce pri ext. mont. prácach																																																				
ZS	Zriadenie stavebníka																																																				
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady																																																				