

**Dodatok č.1**  
**K ZMLUVE O DIELO**

č.: 2642207 zo dňa 12.09.2022

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

**1 ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: **Mesto Piešťany**  
Adresa: **Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany**  
Štát: **Slovenská republika**  
Zastúpený: **Mgr. Peter Jančovič, PhD., – primátor mesta Piešťany**  
IČO: **00612031**  
DIČ: **2020537893**  
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka a.s., č. ú.: 34028212/0200**  
IBAN: **SK87 0200 0000 0000 3402 8212**  
BIC – kód banky: **SUBASKBX**  
Zástupca objednávateľa vo veciach:  
a/technických: **Ing. Marek Kovačovic, PhD., Ing. Eva Pobjecká**  
b/zmluvných: **Mgr. Monika Mackovjaková**  
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: **Ing. Petra Širillová**

**1.2 Zhotoviteľ:**

Názov: **KALORIM s.r.o.**  
Sídlo: **023 41 Nesluša 759**  
IČO: **50625781**  
IČ DPH: **SK2120400722**  
DIČ: **2120400722**  
Zápis: **OS Žilina, oddiel: SRO, vložka č. 66853/L**  
Zastúpený: **Ing. Michal Skokan**  
Zapísaný: **v Registri partnerov verejného sektora číslo vložky: 17659**  
**Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky**  
Telefón: **0915 801 879**  
E-mail: **michal.skokan@kalorim.sk**  
Zástupca zhotoviteľa vo veciach:  
a/ technických: **Ing. Michal Skokan**  
b/ zmluvných: **Ing. Michal Skokan**

**2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.09.2022 Zmluvu o dielo č.: 2642207 (ďalej len Zmluva), predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: „**Obnova kotolne ZŠ Brezová v Piešťanoch**“ pre objednávateľa, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.09.2022.
- 2.2 Dôvodom posunutia termínu dokončenia realizácie sú dodávateľom oznámené pomerne dlhé čakacie lehoty na dodávku časti komponentov kotolne, ktoré by vážne narušili dobu odstávky kotolne ZŠ a to počas vykurovacej sezóny. Z toho dôvodu bude realizácia započatá až ukončením vykurovacieho obdobia na jar 2023.

### 3 PREDMET DODATKU

3.1 Dodatkom č.1 sa mení bod 4.1.2 Článku IV. ČAS PLNENIA Zmluvy na:

Termín dokončenia realizácie diela: do 30.06.2023

### 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v zmysle § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Iné ustanovenie zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté a zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

26.10.2022  
V Piešťanoch, dňa.....

Piešťanoch 27.10.2022  
V .....dňa.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Mesto Piešťany  
Mgr. Peter Jančovič, PhD.  
primátor mesta Piešťany

.....  
Kalorim s.r.o.  
Ing. Michal Skokan  
konateľ