

**Dodatok č.1****k Zmluve o dielo č. 003-2010/RK**

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
medzi zmluvnými stranami

**1. Objednávateľ:**

Obchodné meno: Okresný súd Rimavská Sobota  
Sídlo: Jesenského 3, 979 01 Rimavská Sobota  
Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Zachar, predseda  
IČO: 00 165 016  
DIČ: 2021292900  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Splnomocnenec pre vecné rokovania: Ing. Soňa Čerňáková – riaditeľka správy krajského súdu  
JUDr. Ivana Bariová – riaditeľka správy okresného súdu  
Splnomocnenec pre technické rokovania: Ing. Miroslav Šidla – stavebný technik krajského súdu  
Telefón /fax: Ing. arch. Erik Klaubert – technicko-stavebný dozor  
0907900700

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: SCHOTT, s. r. o.  
Sídlo: Orechová 6, 085 01 Bardejov – Bardejovská Nová Ves  
Štatutárny zástupca: Juraj Šott, konateľ spoločnosti  
IČO: 36 449 598  
DIČ: 2020026690  
IČ DPH: SK2020026690  
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 10609/P  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Splnomocnenec pre vecné rokovania: Ing. Juraj Šott, prokurista spoločnosti  
Splnomocnenec pre technické rokovania: Ing. Jozef Andrejov – manažér spoločnosti  
Splnomocnenec pre realizačné veci: Ing. Jaroslav Jaroš – hlavný stavbyvedúci  
Jozef Dusza - stavbyvedúci  
Tel.:  
Fax:

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem „verejný obstarávateľ“, rozumie sa ním objednávateľ.

**Článok 1****Úvodné ustanovenia**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo č. 003-2010/RK  
na predmet plnenia

**„Rekonštrukcia strechy súdnej Sedrie, Okresný súd Rimavská Sobota“,**

v súlade s čl. 5 ods. 5.7.8 predmetnej zmluvy a listu MS SR č. 14536/29907/2010-42/30402  
z 1. júna 2010 doručeného na OS Rimavská Sobota dňa 9.6.2010.

### Článok 3

#### Dielo

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť nasledovné dielo v zmysle doplnenia čl. 1 tohto dodatku :
- Vykonalie sanačných prác a zabezpečenie statiky na stavbe : Zmena účelu využitia budovy na Okresný súd v Rimavskej Sobote .

### Článok 4

#### Termín zhotovenia diela

- 4.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na novom termíne ukončenia diela a zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť celé Dielo vrátane navyše prác v nasledovnom termíne:
- Ukončenie prác:                    december 2010
- 4.5 Termíny predmetu plnenia Diela sa môžu meniť v závislosti od schválenia - pridelenia finančných prostriedkov Ministerstvom financií SR cestou Ministerstva spravodlivosti SR.

### Článok 5

#### Cena diela a faktutácia

- 5.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli ,že na základe listu MS SR č. 14536/29907/2010-42/30402 z 1.júna 2010 doručeného na OS Rimavská Sobota dňa 9.6.2010 sa bude predmetná stavba financovať iba do výšky 651 000,00 Eur s DPH.
- 5.2 Ďalšie financovanie predmetného diela bude až po odsúhlasení finančných prostriedkov Ministerstvom financií SR cestou Ministerstva spravodlivosti SR .

### Článok 16

#### Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, pokiaľ nie sú dotknuté touto úpravou, ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 003-2010/Rk uzatvorenej dňa 11.01.2010 a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní dva rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu uskutočnenia Diela.

V Bardejove : 17.6.2010

V Rimavskej Sobote : 17.6.2010

dňa .....

dňa.....

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

