

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo spr.183/04 zo dňa 27.04.2004

Uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o dodávke stavby „Rekonštrukcia elektroinštalácie časti budovy „



Čl.1

Zmluvné strany :

1.1.Odberateľ : Okresný súd v Topoľčanoch

Zastúpený : JUDr. Jozefom Stankom – predsedom okresného súdu
Adresa : M.R.Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany
IČO : 165 697
DRČ : -
Bank.spojenie: NBS Nitra
Číslo účtu : 323192/0720
Tel./fax : 038/5369171

1.2.Zhotoviteľ :

Zastúpený : **EZ-FB-PART, dipl. Ing.Bokor František**
Adresa : Veľká Okružná 1088/57, 958 01 Partizánske
IČO : 117 45 487
DRČ : 540102/3408
Bank.spojenie : 
Číslo účtu : 
Telef./Fax :

Čl.III.

Predmet dodatku :

Na kontrolnom dni stavby z 28.5.2004 bolo dohodnuté, že je potrebné vykonať niektoré navyše práce, s ktorými projekt rekonštrukcie neuvažoval. Tieto navyše práce boli rozdelené nasledovne a týkajú sa **1.nadzemného podlažia** :

- 1, vymalovanie celých miestností, tam kde sa rekonštrukcia vykonávala a nielen tých miest, kde boli vysekané ryhy pre nové inštalácie. Detto chodba.
Celkove sa jedná o cca **425 m2 nových malieb**
2. vyrovnávanie stropných nerovností – buranie stopov v železobetóne – cca 12 m2
- búranie stropov z keramiky.- cca 0,8 m3
- 3.elektroinštalácie – navyše rozvody pre zásuvkové krabice, počítačové koncovky a telefónne koncovky. Rozsah prác upresnený v priloženom výkaze.

Čl. VI.

Cena diela :

6.1.1. Zmluvná cena je navýšená nasledovne:

Cena stav.prác podľa zmluvy odielo **1 589 637 Sk**

Cena naviac prác 1.nadzemné podlažie **54 106 Sk**

6.1.3. **Nová zmluvná cena vrátane DPH** **1 643 743 Sk**

6.3. Zmenu ceny si Zhotoviteľ uplatňuje na základe požiadavky Objednávateľa na realizáciu naviac prác - kontrolný deň zo dňa 28.05.2004.

6.4. Zhotoviteľ predložil položkový rozpočet naviac prác 1. nadzemného podlažia

6.5. Všetky tieto naviac práce Zhotoviteľ zapísal v stavebnom denníku a boli potvrdené stavebným dozorom a projektantom.


Všetky ostatné ujednania zostávajú v platnosti podľa Zmluvy o dielo Spr 183/04 zo dňa 27.04.2004.

Príloha : - položkový rozpočet naviac prác

V Topoľčanoch

Dňa..30.06.2004

Za zhotoviteľa :



Dňa..30.06. 2004

Za objednávateľa



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia elektroinštalácie časti budovy**
 Názov objektu **Naviac práce pre 1.nadzemné podlažie**
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto **Okresný súd v Topoľčanoch**

Objednávateľ **Okresný súd v Topoľčanoch**
 Projektant **p.Voros Ladislav**
 Zhotoviteľ **FB-EZ-PART, dipl.Ing.Bokor František**

IČO **165697** IČ DPH
11745487 **540102/3408**

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa **25.6.2004** Položiek **28**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0	
2		Montáž	13 573	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0	
4		Montáž	27 880	11			0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0	
6		Montáž	12 653					18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		54 106	12	DN (r. 8-11)		0	19	VRN (r. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		54 106,23	
Objednávateľ								24	00%	54 106,23	DPH	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r.23+24)		54 106,23	
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0	
								27	Kízavá doložka		0	
								28	Zvýhodnenie + -		0	

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia elektroinštalácie časti budovy

Objekt : Naviac práce pre 1.nadzemné podlažie

Objednávateľ : Okresný súd v Topoľčanoch

Zhotoviteľ : FB-EZ-PART, dipl.Ing.Bokor František

JKSO :

EČO :

Spracoval :

Dátum : 25.6.2004

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
6	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	M2	36,000	40,30	1 450,80
7	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1031	M2	36,000	24,00	864,00
8	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	M2	36,000	23,10	831,60
25	013	963011513	Búranie stropov z tváric pálených do nosníkov železobetónových, výšky do 300 mm -0,207 t	M2	12,000	230,00	2 760,00
26	013	963013530	Búranie stropov s keramikou výplňou akejkoľvek hr. -1,700 t	M3	0,800	1 920,00	1 536,00
3	013	971038131	Vybúranie otvorov v murive z tváric vef. profilu do 70 mm	KUS	19,000	25,60	486,40
4	013	971038141	Vybúranie otvorov v murive z tváric vef. profilu do 100	KUS	3,000	35,60	106,80
5	013	971038151	Vybúranie otvorov v murive z tváric vef. profilu do 150	KUS	4,000	45,60	182,40
1	013	974032121	Vysekanie rýh v stenách alebo priečkach z dutých tehál alebo tváric hl. 30 mm a š. do 30 mm	M	79,000	54,50	4 305,50
2	013	974032123	Vysekanie rýh v stenách alebo priečkach z dutých tehál alebo tváric do hl. 30 mm a š. do 100 mm	M	10,000	76,30	763,00
9	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	0,300	78,52	23,56
10	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	0,300	275,90	82,77
11	013	PC	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	T	0,300	600,00	180,00
							13 572,83

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 572,83

HSV Celkom

13 572,83

Práce a dodávky PSV

784 Dokončovacie práce - maľby							
27	784	784412301	Pažok. vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	425,000	11,80	4 930,00
28	784	784441010	Maľby latex. jednofar. dvojnás. so základ. napúšť. náterom v miestn. výšky do 3,80 m	M2	425,000	54,00	22 950,00
							27 880,00

784 Dokončovacie práce - maľby

27 880,00

PSV Celkom

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže							
22	921	210010001	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	M	100,000	13,40	1 340,00
23	921	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	M	92,000	13,70	1 260,40
12	921	210010321	Krabica KR 68L+vičko/svorka	KUS	19,000	70,00	1 330,00
13	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	19,000	37,00	703,00
14	921	210010322	Krabica KR 97+vičko/svorka	KUS	2,000	66,80	133,60
24	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	KUS	27,000	60,00	1 620,00
16	921	210800504	Vodič v rúrkach CY 1,5 - žltý	M	92,000	7,90	726,80
17	921	210800504	Vodič v rúrkach CY 1,5 - žltý	M	92,000	7,90	726,80
18	921	210800504	Vodič v rúrkach CY 1,5 - žltý	M	92,000	7,90	726,80
19	921	210800505	Vodič v rúrkach CY 2,5 - modrý	M	160,000	7,90	1 264,00
20	921	210800505	Vodič v rúrkach CY 2,5 - modrý	M	160,000	7,90	1 264,00
21	921	210800505	Vodič v rúrkach CY 2,5 - modrý	M	160,000	7,90	1 264,00
15	921	34501320	Krabica KT 250	KUS	4,000	73,50	294,00
							12 653,40

21-M Elektromontáže

12 653,40

M Celkom

Celkom

54 106,23