

## **Dodatok č.2 k Zmluve o dielo spr.183/04 zo dňa 27.04.2004**

Uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o dodávke stavby „**Rekonštrukcia elektroinštalácie časti budovy** „



### **Čl.1**

#### **Zmluvné strany :**

##### **1.1.Odberateľ : Okresný súd v Topolčanoch**

Zastúpený : JUDr. Jozefom Stankom – predsedom okresného súdu  
Adresa : M.R.Štefánika 2238/55, 955 15 Topolčany  
IČO : 165 697  
DRČ : -  
Bank.spojenie: NBS Nitra  
Číslo účtu : 323192/0720  
Tel./fax : 038/5369171

##### **1.2.Zhotoviteľ :**

Zastúpený : **EZ-FB-PART, dipl. Ing.Bokor František**  
Adresa : Veľká Okružná 1088/57, 958 01 Partizánske  
IČO : 117 45 487  
DRČ : 540102/3408  
Bank.spojenie :   
Číslo účtu :   
Telef./Fax :

### **Čl.II.**

**V článku III. Predmet zmluvy** v bode 3.1. sa mení rozsah prác, s ktorými projekt rekonštrukcie neuvažoval.Jedná sa o rozšírenie rozvodov elektroinštalácie, datovej siete,zmena svietidiel vo veľkej pojednávacej miestnosti, navyiac svietidlá v niektorých kanceláriach a prekrytie nadsvetlíkov v niektorých kanceláriach sádrokartonom na 2.nadzemnom podlaží.Ďalej sa zrealizovali rozvody pre vyvolávacie zariadenia z pojednávacích miestností, elektrické zabezpečovacie systémy a bezpečnostná signalizácia justičnej polície v rámci celej budovy súdu.

### Čl. III.

V článku V. Čas zhotovenia diela, Zmluvy o dielo v bode 5.1. sa mení lehota realizácie predmetu diela. Dôvod predĺženia je na základe požadovaných navyiac prác objednávateľom, a tiež z prevádzkových dôvodov ( pri pojednávaní na súde sa nemohlo pracovať-cca 3dni).

**Nová lehota realizácie predmetu diela je 108 dní .**

### Čl. IV.

V Dodatku č.1 v článku III. Cena diela, sa mení bod 2. nasledovne :

1. Zmluvná cena je navýšená nasledovne:

**Cena stav.prác podľa dodatku č.1** **1 643 743,00 Sk**

**naviac práce :**

- <b>naviac práce č.1</b> vyvolávacie zariadenia z pojednávacích miestností	<b>9 502,50 Sk</b>
- <b>naviac práce č.2</b> elektrické zabezpečovacie systémy (narušenie objektu)	<b>16 014,40 Sk</b>
- <b>naviac práce č.3</b> bezpečnostná signalizácia justičnej polície	<b>13 148,80 Sk</b>
- <b>naviac práce č.4</b> datová sieť –rozšírenie počítačovej siete	<b>37 099,60 Sk</b>
- <b>naviac práce č.5</b> prekrytie nadsvetlíkov sádrokartonom v niektorých kanceláriach	<b>24 910,30 Sk</b>
- <b>naviac práce č.6</b> elektroinštalácia svetelná(zmena svietidiel vo veľkej pojednávačke)	<b>10 367,40 Sk</b>

---

2. **Nová zmluvná cena vrátane DPH** **1 754 786,00 Sk**

3. Zmenu ceny si Zhotoviteľ uplatňuje na základe požiadavky Objedávateľa na realizáciu navyiac prác.
4. Zhotoviteľ predložil položkovitý rozpočet navyiac prác
5. Všetky tieto navyiac práce Zhotoviteľ zapísal v stavebnom denníku a boli potvrdené stavebným dozorom.

Čl.V.


1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo Spr. 183/04 zo dňa 27.04.2004 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

Príloha : - položkový rozpočet naviac prác

V Topoľčanoch

Dňa. 17.08.2004

Za zhotoviteľa



Dňa. 17.08.2004

Za objednávateľa

