

**Dodatok č. 3**

k Zmluve o dielo na vypracovanie aktualizácie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, číslo objednávateľa: ZM/2013/0314, číslo zhotoviteľa: 1347, uzatvorenej podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

(ďalej len „dodatok č.3“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- Vo veciach zmluvných:
- Vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „objednávateľ“)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

35 919 001

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

Ing. Ján Ďurišin - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. - podpredseda predstavenstva

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Právna forma:

registri

Štatutárny orgán:

GEOCONSULT, spol. s r.o.

Tomášiková 10/E, 821 03 Bratislava

31 422 969

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 15 188/B

konatelia:

Ing. Peter Štefko, CSc.

Ing. Ľuboš Rojko, PhD.

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

2020357009

SK 2020357009

PREAMBULA

Vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku oprávnených požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a iných subjektov je potrebné pre stavbu Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina vykonať zmeny projektovej dokumentácie pre DP a DSP, ako aj navýšenie rozsahu činnosti Autorského dozoru, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 3 k zmluve. Konkrétny rozpis rozsahu zmien po jednotlivých objektoch je ako príloha č. 2 neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 3. Vyššie uvedené okolnosti, ktoré majú dopad na rozsah a cenu diela, nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať.

Tento dodatok č. 3 sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu okolností, ktoré objednávateľ nemohol v čase verejného obstarávania predvídať, nakoľko vyplynuli z oprávnených požiadaviek tretích strán.

Článok I. Predmet Dodatku č. 3

Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom č. 3 sa zmluva mení nasledovne:

V časti 1 čl. 3 ROZSAH A OBSAH DIELA sa mení bod 3.1 a znie nasledovne:

„3.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa článku 2 časti 1 je uvedená v časti B.1 Súťažných podkladov objednávateľa pre verejnú súťaž Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „Súťažné podklady“) a dodatku č. 3 k tejto zmluve.“

V časti 1 čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA, sa dopĺňa za bod 5.2 bod 5.3, ktorý znie:

„5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť zmeny DP a DSP, ktoré vyplynuli z dodatku č. 3 k tejto zmluve v rozsahu stanovenom v prílohe č. 2 v dodatku č. 3 k tejto zmluve v nasledovných termínoch: DSP 31.8.2018, DP 31.10.2018.“

V časti 1 čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA, sa doterajšie body 5.3 až 5.10 označujú ako body 5.4 až 5.11

V časti 1 čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY sa bod 6.2 písmená a) až c) menia nasledovne:

„6.2

a)	Cena DSP podľa zmluvy bez DPH v EUR:	384 091,12
	Cena DSP podľa dodatku č.3 bez DPH v EUR:	+ 147 446,50
	Cena DSP spolu bez DPH v EUR:	531 537,62
	Sadzba DPH 20 % v EUR:	106 307,52
	Cena DSP vrátane DPH v EUR:	637 845,14
	(slovom: šesťstotridsaťsedemtisícosemstoštyridsaťpäť EUR a 14/100 eurocentov)	
b)	Cena DP podľa zmluvy bez DPH v EUR:	299 336,24
	Cena DP podľa dodatku č.3 bez DPH v EUR	+ 158 142,00
	Cena DP spolu bez DPH v EUR:	457 478,24
	Sadzba DPH 20 % v EUR:	91 495,65
	Cena DP vrátane DPH v EUR:	548 973,89
	(slovom: päťstoštyridsaťosemdeväťstosedemdesiattri a 89/100 €)	

c) Cena diela podľa zmluvy bez DPH v EUR	683 427,36
Cena diela podľa dodatku č. 3 bez DPH v EUR	+ 305 588,50
Cena diela spolu bez DPH v EUR	989 015,86
Sadzba DPH 20% v EUR	197 803,17
Cena diela vrátane DPH v EUR	1 186 819,03
(slovom: jeden milión stoosemdesiatšesťtisíc osemstodevätnásť EUR a 03/100 eurocentov)	

V časti 2 čl. 1 Predmet zmluvy sa bod 1.5 mení nasledovne:

„1.5 Predpokladaný počet hodín výkonu činnosti autorského dozoru je 2400 hodín“

V časti 2 čl. 4 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY sa bod 4.2 mení nasledovne:

Cena AD podľa zmluvy bez DPH v EUR:	37 830,00
Cena AD podľa dodatku č. 3 bez DPH v EUR	+ 54 475,20
Cena AD spolu bez DPH v EUR	92 305,20
Sadzba DPH 20% v EUR	18 461,04
Cena AD vrátane DPH v EUR	110 766,24
(slovom: stodesaťtisíc sedemstošesťdesiatšesť EUR a 24/100 eurocentov)	

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 3 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
2. Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 3 sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých si dva rovnopisy obdrží objednávatel a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 3 sú:
Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny všetkých častí zmluvy (nahrádza v celom rozsahu prílohu č. 3 zmluvy)
Príloha č. 2 - Rozpis rozsahu zmien diela

V Bratislave, dňa 24.9.2018
Zhotoviteľ:

04. OKT. 2018
V Bratislave, dňa
Objednávatel:

.....
Ing. Peter Štefko, CSc.

.....
Ing. Ján Ďurišín
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Základ													Dodatok 3							
Názov časti dokumentácie													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Dokumentácia na stavebné povolenie													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			
Potrebný počet hodín													Cena ZoD				Cena Dod. 3			

Autorskŕy dozor (AD)

Klasifikŕcia produkcie 71 31 12 20

	Zŕd		Dodatok 3	
	sadzba ŕ/h	Cena ZoD	sadzba ŕ/h	Cena Dodatok 3
	37,83		37,83	
Nŕzov ŕasŕi dokumentŕcie	Predpokladŕny poŕet hodin	v ŕ	Predpokladŕny poŕet hodin	v ŕ
Vŕkon ŕinnosti AD	1000	37 830,00 ŕ	1440	54 475,20 ŕ
Navrhovŕnŕŕ cena bez DPH		37 830,00 ŕ		54 475,20 ŕ
				92 305,20 ŕ
				92 305,20 ŕ

Špecifikácia ceny prác spolu		Základ			Dodatok 3			Celkom		
		Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
1	OSP a poklady na príspiegny bulletin	384 091,2 €	76 818,22 €	460 909,34 €	147 446,50 €	29 489,30 €	176 935,80 €	531 537,62 €	106 307,52 €	637 845,14 €
2	Dokumentácia na penuku (DP)	299 346,24 €	59 867,25 €	359 203,49 €	158 142,00 €	31 628,40 €	189 770,40 €	457 478,24 €	91 495,65 €	548 973,89 €
3	Autoraký dozor (AD)	37 830,00 €	7 566,00 €	45 396,00 €	54 475,20 €	10 895,04 €	65 370,24 €	92 305,20 €	18 461,04 €	110 766,24 €
Spolu		721 257,36 €	144 251,47 €	865 508,83 €	360 063,70 €	72 012,74 €	432 076,44 €	1 081 321,06 €	216 264,21 €	1 297 585,27 €

Príloha č.2 k Dodatku č.3 k Zmluve o dielo na vypracovanie aktualizácie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu **Diaľničný privádzáč Lietavská Lúčka – Žilina**, číslo objednávateľa: ZM/2013/0314, číslo zhotoviteľa: 1347, uzatvorenej podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Rozpis rozsahu zmien diela

Aktualizácia stavebných objektov:

Všeobecné položky

Vzhľadom na časový odstup a budovanie novej prístupovej komunikácie je potrebné zabezpečiť novú inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín.

Vzhľadom na zmeny v prístupových komunikáciách je potrebné vypracovať zmeny projektov dopravného značenia a na tieto následne zabezpečiť určenie dopravného značenia

SO 605-00, 613-00, 614-00, 615-00

Pre vydanie opätovného stanoviska správcu objektu (SSE) je potrebná aktualizácia projektovej dokumentácie bez zmeny technického riešenia so zapracovaním požiadaviek správcu objektov. Nové stanoviská správcu bolo potrebné zabezpečiť, nakoľko stanoviská získané v čase spracovania PD boli časovo obmedzené a stratili platnosť.

Zmena stavebných objektov:

SO 212-00, 138-00

Na základe požiadavky majiteľa príľahlých poľnohospodárskych pozemkov bol zväčšený prejazdny profil pod mostom SO 212-00 čo má za následok zmenu mostného objektu a úpravu nivelety poľnej cesty SO 138-00. Na tieto objekty je potrebné zabezpečiť stavebné konanie na zmenu stavby pred dokončením.

SO 217-00

Na základe stanoviska ODI Žilina a SSC Žilina je potrebné zmeniť technológiu výstavby mostného objektu, pričom je potrebné zabezpečiť stavebné konanie na zmenu stavby pred dokončením.

SO 604-00

Na základe zmeneného stanoviska správcu objektu (SSE) je potrebné preprojektovať pôvodne schválené riešenie prekládky VN vedenia v zmenenej trase, pričom je potrebné zabezpečiť podklady pre MPV, vyňatie z PPF a stavebné konanie na zmenu stavby pred dokončením.

Doplnenie stavebných objektov:

SO 140-00, SO 146-00 a SO 214-00

Vzhľadom na nesúhlasné stanovisko obce Rosina je potrebné opätovné začlenenie vyššie uvedených objektov do predmetu zmluvy. Objekty je potrebné aktualizovať bez zmeny technického riešenia.

SO 803-00.1

Na základe zmeneného stanoviska meste Žilina je potrebné zmeniť POV a vybudovať novú súbežnú prístupovú komunikáciu s potrebou zabezpečiť dodatočné dočasné zábery.

SO 102-00.1, 112-00.1, 625-00.1, 508-00.1

V čase po vypracovania realizačnej dokumentácia boli na dotknutom území zrealizované úpravy a vybudované nové siete, ktoré sú v kolízii s objektami privádzača. Tieto je potrebné riešiť doplnením objektov preložiek sietí.

Rozpis rozsahu zmien diela

Časť stavby	Popis zmeny	Poznámka
Všeobecné položky	Vzhľadom na časový odstup a budovanie novej prístupovej komunikácie je potrebné zabezpečiť novú inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín.	Aktualizácia objektov
Všeobecné položky	Vzhľadom na zmeny v prístupových komunikáciách je potrebné vypracovať zmeny projektov dopravného značenia a na tieto následne zabezpečiť určenie dopravného značenia	Aktualizácia objektov
SO 605-00, 613-00, 614-00, 615-00	Pre vydanie opätovného stanoviska správcu objektu (SSE) je potrebná aktualizácia projektovej dokumentácie bez zmeny technického riešenia so zapracovaním požiadaviek správcu objektov. Nové stanoviská správcu bolo potrebné zabezpečiť, nakoľko stanoviská získané v čase spracovania PD boli časovo obmedzené a stratili platnosť.	Aktualizácia objektov
SO 212-00, 138-00	Na základe požiadavky majiteľa príľahlých poľnohospodárskych pozemkov bol zväčšený prejazdny profil pod mostom SO 212-00 čo má za následok zmenu mostného objektu a úpravu nivelety poľnej cesty SO 138-00. Na tieto objekty je potrebné zabezpečiť stavebné konanie na zmenu stavby pred dokončením.	Zmena technického riešenia
SO 217-00	Na základe stanoviska ODI Žilina a SSC Žilina je potrebné zmeniť technológiu výstavby mostného objektu, pričom je potrebné zabezpečiť stavebné konanie na zmenu stavby pred dokončením.	Zmena technického riešenia
SO 604-00	Na základe zmeneného stanoviska správcu objektu (SSE) je potrebné preprojektovať pôvodne schválené riešenie prekládky VN vedenia v zmenenej trase, pričom je potrebné zabezpečiť podklady pre MPV, vyňatie z PPF a stavebné konanie na zmenu stavby pred dokončením.	Zmena technického riešenia
SO 140-00, 146-00, 214-00	Vzhľadom na nesúhlasné stanovisko obce Rosina je potrebné opätovné začlenenie vyššie uvedených objektov do predmetu zmluvy. Objekty je potrebné aktualizovať bez zmeny technického riešenia.	Doplnenie objektov
SO 803-00.1	Na základe zmeneného stanoviska meste Žilina je potrebné zmeniť POV a vybudovať novú súbežnú prístupovú komunikáciu s potrebou zabezpečiť dodatočné dočasné zábery.	Doplnenie objektov
SO 102-00.1, 112-00.1, 625-00.1, 508-00.1	V čase po vypracovaní realizačnej dokumentácie boli na dotknutom území zrealizované úpravy a vybudované nové siete, ktoré sú v kolízii s objektami privádzača. Tieto je potrebné riešiť doplnením objektov preložiek sietí.	Doplnenie objektov

Rozpis rozsahu zmien diela s termínmi dodania PD

Časť stavby	Popis zmeny	Termín
Všeobecné položky	Vzhľadom na časový odstup a budovanie novej prístupovej komunikácie je potrebné zabezpečiť novú inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín.	30.6.2018
Všeobecné položky	Vzhľadom na zmeny v prístupových komunikáciách je potrebné vypracovať zmeny projektov dopravného značenia a na tieto následne zabezpečiť určenie dopravného značenia	30.6.2018
SO 605-00, 613-00, 614-00, 615-00	Pre vydanie opätovného stanoviska správcu objektu (SSE) je potrebná aktualizácia projektovej dokumentácie bez zmeny technického riešenia so zapracovaním požiadaviek správcu objektov. Nové stanoviská správcu bolo potrebné zabezpečiť, nakoľko stanoviská získané v čase spracovania PD boli časovo obmedzené a stratili platnosť.	31.7.2018
SO 212-00, 138-00	Na základe požiadavky majiteľa prifahlých poľnohospodárskych pozemkov bol zväčšený prejazdový profil pod mostom SO 212-00 čo má za následok zmenu mostného objektu a úpravu nivelety poľnej cesty SO 138-00. Na tieto objekty je potrebné zabezpečiť stavebné konanie na zmenu stavby pred dokončením.	DSP: 31.8.2018 DP: 31.10.2018
SO 217-00	Na základe stanoviska ODI Žilina a SSC Žilina je potrebné zmeniť technológiu výstavby mostného objektu, pričom je potrebné zabezpečiť stavebné konanie na zmenu stavby pred dokončením.	DSP: 31.8.2018 DP NK: 30.9.2018 DP príslušenstvo 31.10.2018
SO 604-00	Na základe zmeneného stanoviska správcu objektu (SSE) je potrebné preprojektovať pôvodne schválené riešenie prekládky VN vedenia v zmenenej trase, pričom je potrebné zabezpečiť podklady pre MPV, vyňatie z PPF a stavebné konanie na zmenu stavby pred dokončením.	30.9.2018
SO 140-00, 146-00, 214-00	Vzhľadom na nesúhlasné stanovisko obce Rosina je potrebné opätovné začlenenie vyššie uvedených objektov do predmetu zmluvy. Objekty je potrebné aktualizovať bez zmeny technického riešenia.	30.6.2018
SO 803-00.1	Na základe zmeneného stanoviska meste Žilina je potrebné zmeniť POV a vybudovať novú súbežnú prístupovú komunikáciu s potrebou zabezpečiť dodatočné dočasné zábery.	30.6.2018
SO 102-00.1, 112-00.1, 625-00.1, 508-00.1	V čase po vypracovaní realizačnej dokumentácie boli na dotknutom území zrealizované úpravy a vybudované nové siete, ktoré sú v kolízii s objektami privádzača. Tieto je potrebné riešiť doplnením objektov preložiek sietí.	30.6.2018