


PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU POKYNU NA ZMENU Č.10 NA ZÁKLADE:

- POKYNU STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORU Č. 1: BILANCIA ODPADOV NACHÁDZAJÚCICH SA NA STAVENISKU
- POKYNU STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORU NA OPRAVNÉ PRÁCE V SÚLADE S PODČL. 14.1 – ZABEZPEČENIE ODVOZU A LIKVIDÁCIE ODPADU ZO STAVENISKA
- POKYNU STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORU Č. 2: SCAN TUNELA
- POKYNU STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORU Č. 4: ODVOZ NOSNÍKOV ZO SPÍNACEJ PLOCHY

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe Návrhu Pokynu na Zmenu č. 10:

Stavba:	DIAĽNICA D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2021/0130 Zhotoviteľ č. 10000146038/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č.10**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum:

podpis:

Stanovisko Investičného riaditeľa:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/~~iné~~Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/~~iné~~Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/~~iné~~Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 10, v sume celkom 1 049 606,03 Eur.

04. NOV. 2022

 Ing. Stanislav Beňo
 člen predstavenstva

 Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

NÁVRH POKYNU NA ZMENU Č.10 – NA ZÁKLADE:

- POKYNU STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORU Č. 1: BILANCIA ODPADOV NACHÁDZAJÚCICH SA NA STAVENISKU
- POKYNU STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORU NA OPRAVNÉ PRÁCE V SÚLADE S PODČL. 14.1 -- ZABEZPEČENIE ODVOZU A LIKVIDÁCIE ODPADU ZO STAVENISKA
- POKYNU STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORU Č. 2: SCAN TUNELA
- POKYNU STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORU Č. 4: ODVOZ NOSNÍKOV ZO SPÍNACEJ PLOCHY

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2021/0130 Zhotoviteľ č. 10000146038/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Predkladaný stavebnotechnickým dozorum	Podpis _____
	Dátum predloženia 06.09.2022

1. Obsah zmeny:

- A. POKYN STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORU Č. 1 (7934/33447/30000/2021 zo dňa 26.5.2021):
 - Bilancia odpadov nachádzajúcich sa na stavenisku, ktorej cieľom bola identifikácia, zatriedenie a stanovenie množstva odpadov nachádzajúcich sa na stavbe .
- B. POKYN STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORU NA OPRAVNÉ PRÁCE V SÚLADE S PODČL. 14.1 (7934/62260/30921/2021 zo dňa 1.10.2021):
 - Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu zo staveniska po Predchádzajúcom Zhotoviteľovi v zmysle vypracovanej inventarizácie odpadov na stavbe.
- C. POKYN STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORU Č. 2 (7934/35463/30000/2021 zo dňa 3.6.2021):
 - Vykonanie skenovania tunela (ostenie STR, JTR vrátane priečných prepojení), fotogrametrie sekundárneho ostenia, vrátane vyhodnotenia a merania hrúbky ostenia ultrazvukom a georadarom (ostenie STR, JTR vrátane priečných prepojení, východný a západný portál) a následných kontrolných meraní podľa jednotlivých pokynov SD, vrátane nutnej súčinnosti.
- D. POKYN STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORU Č. 4 (7934/47093/30921/2021 zo dňa 23.7.2021):
 - Odvoz nosníkov zo spínacej plochy menovaným Podzhotoviteľom - spoločnosťou Doprastav a.s.

2. Popis projektovaného stavu

Podrobný popis vrátane odôvodnenia voči Zmluve o Dielo je uvedený v stanovisku Stavebnotechnického dozoru ako aj v podpornej dokumentácii Zhotoviteľa.

**4. Vplyv na Zmluvnú cenu
Všeobecné položky Opravných prác**

Časť stavby	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Všeobecné položky Opravných prác	Nová	191a_N	Všeobecná položka - sken tunela, etapa č. 1	kpl	415 194,99	0,00	0,00	1,00	415 194,99	1,00	415 194,99
	Nová	191b_N	Všeobecná položka - Súčinnosť pri skenovaní tunela	kpl	49 757,28	0,00	0,00	1,00	49 757,28	1,00	49 757,28
	Nová	191c_N	Všeobecná položka - Súčinnosť pri pasportizácii tunela	kpl	158 706,43	0,00	0,00	1,00	158 706,43	1,00	158 706,43
Opravné práce - Všeobecné položky Opravných prác							0,00		623 658,70		623 658,70

zápis č.
1a

zápis č.
1b

zápis č.
1c

Ostatné položky Opravných prác

Časť stavby	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	JC	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Ostatné položky Opravných prác	Nová	190_N	Inventarizácia odpadov na stavbe	kpl	35 545,35	0,00	0,00	1,00	35 545,35	1,00	35 545,35
	Nová	192_N	Odvoz a likvidácia odpadov	t	24,03	0,00	0,00	10 054,53	241 610,36	10 054,53	241 610,36
	Nová	193_N	Odvoz a likvidácia nosníkov	kpl	148 791,62	0,00	0,00	1,00	148 791,62	1,00	148 791,62
Opravné práce - Ostatné položky Opravných prác							0,00		425 947,33		425 947,33

zápis č.
4

zápis č.
6

zápis č.
5

Cenový dopad vyššie uvedených okolností bol vyčíslený vo výške 1 049 606,03 Eur bez DPH

Rekapitulácia:

		Vyjadrenie v % voči AZH
Akceptovaná zmluvná hodnota - AZH	254 835 881,97 €	
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 1	577 586,00 €	0,23
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 2	65 940,74 €	0,03
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 3	240 539,66 €	0,09
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 4	121 462,60 €	0,05
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 5	61 050,76 €	0,02
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 6	255 425,88	0,10
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 7	4 338 031,01	1,70
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 8	6 383,00	0,003
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 9	416 650,08	0,16
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 10	1 049 606,03	0,41
Cena všetkých zmien po schválení Pokynu na Zmenu č.10	7 132 675,76	2,80
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu na Zmenu č.10	261 968 557,73	

5. Vplyv na Lehotu výstavby: Vplyv vyššie uvedených okolností na Lehotu výstavby je riešený samostatnou korešpondenciou a predmetom nárokov Zhotoviteľa: č.1 „Nosníky uložené na spínacej ploche“; č. 16 „SO V401-09 - Dokončovacie práce - Reprofilácia primárneho ostenia vo veľkom rozsahu“ a č.18 „SO V401-09, V401-10, V401-11 — Opravné práce primárneho a sekundárneho ostenia vo veľkom rozsahu“

6. Prílohy:

- Protokol o prerokovaní Návrhu pokynu na Zmenu č.10
- Podporná dokumentácia Zhotoviteľa

Prehľad nákladov (v EUR bez DPH)

Súpis zmien nákladov častí stavby

NÁVRH POKYNU NA ZMENU Č. 10

Opravné práce Rozostavanej stavby

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
	Všeobecné položky Opravných prác	623 658,70
	Ostatné položky Opravných prác	425 947,33
	Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH	1 049 606,03

Rekapitulácia Zmluvnej ceny

P.č.	Popis položky	Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZoD	Celková cena predchádzajúcich pokynov a dodatkov	Cena aktuálnej Zmeny		Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
		(Cena v € bez DPH)		Zníženie	Zvýšenie		
1	Časti stavby - celkom	226 670 491,50	4 754 681,09	0,00	0,00	4 754 681,09	231 425 172,59
2	Všeobecné položky - celkom	28 840 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 840 602,00
3	Opravné práce rozostavanej stavby	9 850 847,76	1 328 388,64	0,00	1 049 606,03	2 377 994,67	12 228 842,43
4	Materiál a technologické zariadenia (podľa Zväzku 5)	-10 526 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 526 059,29
	Cena celkom bez DPH	254 835 881,97					261 968 557,73

Za STT

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.
PnZ č. :	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €		
Všeobecné Opravných prác	191a_N	Nová	191a_N	Všeobecná položka - sken tunela, etapa č. 1	kpl	415 194,99	0,00	0,00	1,00	415 194,99	1,00	415 194,99		
	191b_N	Nová	191b_N	Všeobecná položka - Súčinnosť pri skenovaní tunela	kpl	49 757,28	0,00	0,00	1,00	49 757,28	1,00	49 757,28		
	191c_N	Nová	191c_N	Všeobecná položka - Súčinnosť pri pasportizácii tunela	kpl	158 706,43	0,00	0,00	1,00	158 706,43	1,00	158 706,43		
Opravné práce - Všeobecné položky Opravných prác														
								0,00		0,00	623 658,70		623 658,70	
								0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
								0,00	cena s DPH	0,00	623 658,70	cena s DPH	623 658,70	

zápis č. 1a
zápis č. 1b
zápis č. 1c

Stavba: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
 Zhotoviteľ: Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.

IPnZ č. :

p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
	Nová	190_N	Inventarizácia odpadov na stavbe	kpl	35 545,35	0,00	0,00	1,00	35 545,35	1,00	35 545,35
	Nová	192_N	Odvoz a likvidácia odpadov	t	24,03	0,00	0,00	10,054,53	241 610,36	10,054,53	241 610,36
	Nová	193_N	Odvoz a likvidácia nosníkov	kpl	148 791,62	0,00	0,00	1,00	148 791,62	1,00	148 791,62
Ostatné položky											
Ostatné práce - Ostatné položky Opravných prác											
						DPH 0%	0,00	DPH 0%	425 947,33		425 947,33
						cena s DPH	0,00	cena s DPH	0,00	DPH 0%	0,00
							0,00		425 947,33	cena s DPH	425 947,33

zápis č. 4
 zápis č. 6
 zápis č. 5

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.
PnZ č.:	

	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Časť stavby		Nová	191a_N	Všeobecná položka - sken tunela, etapa č.1	kpl	415 194,99	0,00	0,00	1,00	415 194,99	1,00	415 194,99
								0,00		415 194,99		
Všeobecné položky								0,00	DPH 0%	415 194,99	DPH 0%	415 194,99
								0,00	cena s DPH	415 194,99	cena s DPH	415 194,99
										0,00		0,00

zápis č. 1a

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.
PrZ č. :	

p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
	Nová	191b_N	Všeobecná položka - Súčinnosť pri skenovaní tunela	kpl	49 757,28	0,00	0,00	1,00	49 757,28	1,00	49 757,28
Opravné práce											
						DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
						cena s DPH	0,00	cena s DPH	49 757,28	cena s DPH	49 757,28

Stavba: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
 Zhotoviteľ: Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.
 PnZ č. :

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
Opravné práce		Nová	190_N	Inventarizácia odpadov na stavbe	kpl	35 545,35	0,00	0,00	1,00	35 545,35	1,00	35 545,35	
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	
							cena s DPH	0,00	cena s DPH	35 545,35	cena s DPH	35 545,35	35 545,35

zápis č. 4

Stavba: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
 Zhotoviteľ: Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.

PnZ č.:

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Opravná práca		Nová	193-N	Odvoz a likvidácia nosníkov	kpl	148 791,62	0,00	0,00	1,00	148 791,62	1,00	148 791,62
Opravná práca								0,00		148 791,62		148 791,62
								0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
								0,00	cena s DPH	148 791,62	cena s DPH	148 791,62

Stavba: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
 Zhotoviteľ: Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.
 Príj. č. :

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Práca		Nová	192_N	Odvoz a likvidácia odpadov	t	24,03	0,00	0,00	9 295,75	223 376,87	9 295,75	223 376,87
Opravné práce												
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	223 376,87	DPH 0%	223 376,87
							cena s DPH	0,00	cena s DPH	223 376,87	cena s DPH	223 376,87