

Zmenový list číslo 023/2022

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie požiadaviek a legislatívnych zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť VI.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy vyššie uvedeného zákona požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie nového vzoru tlačiva Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania DPPO, DPFO typ A a DPFO typ B vzor OZN493v22_1 podľa § 49 odseku 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2022, platného od 01.01.2023 nasledovne:
 - a) zpracovanie riadkových kontrol a xsd schém,
 - b) realizácia úpravy základnej funkčnosti procesov,
 - c) úprava rozhraní a exportov dát, zpracovanie požadovaných reportov.
2. Zpracovanie nového vzoru tlačiva pre DPPO (vzor č. MF/016108/2022-721, označenie DPPOv22 v1.5), podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2022, platného od 01.01.2023 nasledovne:
 - a) zpracovanie riadkových kontrol a xsd schém,
 - b) realizácia úpravy základnej funkčnosti procesov,
 - c) úprava rozhraní a exportov dát, zpracovanie požadovaných reportov.
3. Zpracovanie nového vzoru tlačiva DPFO typ A (MF/016138/2022-721, označenie DPFOAv22) podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2022, platného od 01.01.2023. V nadväznosti na § 49 odseku 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, bude doplnená možnosť podania DP aj za príslušnú časť zdaňovacieho obdobia 2023:
 - a) zpracovanie riadkových kontrol a xsd schém,
 - b) realizácia úpravy základnej funkčnosti procesov,
 - c) úprava rozhraní a exportov dát, zpracovanie požadovaných reportov.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. **Etapa**
Termín realizácie 4 pracovné dni od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1a).
2. **Etapa**
Termín realizácie 15 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1b) a 2a).
3. **Etapa**
Termín realizácie 19 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1c) a 3a).

- 4. Etapa**
Termín realizácie 34 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 2b).
- 5. Etapa**
Termín realizácie 48 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 3b).
- 6. Etapa**
Termín realizácie 64 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 2c).
- 7. Etapa**
Termín realizácie 73 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 3c).

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	4 pracovné dni od účinnosti ZL
Počet človekohodín	16
Cena v EUR bez DPH	1 284,96,- EUR
DPH	256,99,- EUR
Cena v EUR s DPH	1 541,95,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	15 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	420
Cena v EUR bez DPH	33 730,20,- EUR
DPH	6 746,04,- EUR
Cena v EUR s DPH	40 476,24,- EUR

Etapa 3:

Termín realizácie	19 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	252
Cena v EUR bez DPH	20 238,12,- EUR
DPH	4 047,62,- EUR
Cena v EUR s DPH	24 285,74,- EUR

Etapa 4:

Termín realizácie	34 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	512
Cena v EUR bez DPH	41 118,72,- EUR
DPH	8 223,74,- EUR
Cena v EUR s DPH	49 342,46,- EUR

Etapa 5:

Termín realizácie	48 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	360
Cena v EUR bez DPH	28 911,60,- EUR
DPH	5 782,32,- EUR
Cena v EUR s DPH	34 693,92,- EUR

Etapa 6:

Termín realizácie	64 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	272
Cena v EUR bez DPH	21 844,32,- EUR
DPH	4 368,86,- EUR
Cena v EUR s DPH	26 213,18,- EUR

Etapa 7:

Termín realizácie	73 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	160
Cena v EUR bez DPH	12 849,60,- EUR
DPH*	2 569,93,- EUR
Cena v EUR s DPH	15 419,53,- EUR

* Pozn: Zmluvné strany sa z dôvodov zaokrúhľovacích rozdielov dohodli v Etape 7 na centovom vyrovnaní.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	1 992
Cena v EUR bez DPH	159 977,52,- EUR
DPH	31 995,50,- EUR
Cena v EUR s DPH	191 973,02,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie. Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa. Termín realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa

██████████

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

██████████

Statutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva


BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva


Kalkulácia ZK 023/2022

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	152	80,31	12 207,12	20,00	2 441,42	14 648,54
2	Analytické práce spolu	291	80,31	23 370,21	20,00	4 674,04	28 044,25
3	Dizajnérske práce	474	80,31	38 066,94	20,00	7 613,39	45 680,33
4	Programátorské práce	675	80,31	54 209,25	20,00	10 841,85	65 051,10
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	233	80,31	18 712,23	20,00	3 742,45	22 454,68
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	48	80,31	3 854,88	20,00	770,98	4 625,86
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	119	80,31	9 556,89	20,00	1 911,38	11 468,27
	SPOLU	1 992		159 977,52		31 995,50	191 973,02

Dňa



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN
Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva**BRANISLAV TKÁČIK**
Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva