

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. Pc/06/2022 zo dňa 21. 6. 2022**  
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi:

<b>1) Objednávateľom:</b>	<b>Základná škola</b>
so sídlom:	Pankúchová 4, 841 04 Bratislava
IČO:	31781853
DIČ:	2020987958
zastúpeným:	Mgr. Štefan Rác, riaditeľ
IBAN:	SK96 5600 0000 0094 0096 2007

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

<b>2) Zhotoviteľom:</b>	<b>VS stavby, s.r.o.</b>
so sídlom:	Rožňavská 8, 82104 Bratislava
IČO:	44997931
DIČ:	2022896832
IČ DPH:	SK2022896832
zapísaným v:	Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
zastúpeným:	Oddiel: Sro, Vložka č.: 60781/B Igor Švehla, konateľ
bankové spojenie:	Tatra Banka, a. s.
IBAN:	SK66 1100 0000 0026 2311 6287

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivovo ako „**Zmluvná strana**“)



## Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v rámci verejného obstarávania s názvom „**Havária objektu ZŠ Pankúchova 4, Bratislava -Petržalka**“, vyhláseného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“), uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 21. 6. 2022 zmluvu č. Pc/06/2022 (ďalej len „**Zmluva**“), ktorej predmetom sú stavebné práce podľa Zmluvy a jej príloh (ďalej len „**Predmet zmluvy**“). V rámci plnenia predmetnej Zmluvy, došlo k potrebe rozšíriť Predmet zmluvy o nové stavebné práce neuvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy (**doplňujúci rozpočet Naviac prác tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1**; ďalej len „**Naviac práce**“), a zároveň znížiť objem prác uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (**rozpočet po úprave za Menej práce tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1**; ďalej len „**Menej práce**“).

Zmena Zmluvy z pohľadu súčtu Menej prác a Naviac prác je realizovaná v súlade s § 18 ods. 3 ZVO, pričom nejde o podstatnú zmenu Zmluvy, keďže zmena je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy, pričom je súčasne splnená podmienka aplikácie týchto limitov na všetky zmeny Zmluvy do uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 vykonané (ide o prvú zmenu Zmluvy, a teda pre účely splnenia predmetných limitov je rozhodná hodnota Menej prác a Naviac práce podľa tohto Dodatku č. 1).

Zmluvné strany z vyššie uvedeného dôvodu pristupujú k zmene Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1.

### I. Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava Zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v nasledujúcom rozsahu:

A. Článok I ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne:

#### Pôvodné znenie:

Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa požiadaviek Objednávateľa ako verejného obstarávateľa, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Statický posudok s technickou špecifikáciou**“) a Oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

#### Nové znenie:

Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa požiadaviek Objednávateľa ako verejného obstarávateľa, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Statický posudok s technickou špecifikáciou**“) a Oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy v znení Prílohy č. 1 Dodatku č. 1.

B. Článok II ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

#### Pôvodné znenie:

Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:

178.645,28 EUR bez DPH

214.374,34 EUR s DPH

(Slovom: stosedemdesiatosem tisíc šesťstoštyridsaťpäť eur a dvadsaťosem centov bez DPH)

(Slovom: dvestoštrnásť tisíc tristosedemdesiatštyri eur a tridsaťštyri centov s DPH).

#### Nové znenie:

Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:

**189.418,01** EUR bez DPH

**227.301,62** EUR s DPH



(Slovom: stoosemdesiatdeväťtisíc štyristoosemnásť eur a jeden cent bez DPH)

(Slovom: dvestodvadsaťsedemtisíc tristo jeden eur a šesťdesiatdva centov s DPH).

C. Článok II ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne:

**Pôvodné znenie:**

Cena je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Zhotoviteľa na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní a ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy

**Nové znenie:**

Cena je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Zhotoviteľa na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní a ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy **v znení Prílohy č. 1 Dodatku č. 1.**

## II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v článku I. Dodatku č. 1. Zvyšné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle klienta v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok č. 1, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený na webovom sídle Objednávateľa. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledujúce prílohy:

**Príloha č. 1: Doplnujúci rozpočet Naviac prác a Menej prác**

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

Za Zhotoviteľa

Za Objednávateľa

V Bratislave dňa

29.9.2022

V Bratislave dňa

29.9.2022

VS stavby, s.r.o.  
Igor Švehla, konateľ

Základná škola  
Mgr. Štefan Rác, riaditeľ