

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 203/2022

na zhotovenie diela – stavby „Stavebné úpravy priestorov ZŠ, Komenského 3, Bernolákovo“
 (ďalej aj len ako „**Dodatok**“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Obec Bernolákovo

so sídlom: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
 IČO: 00304662
 DIČ: 2020662028
 Zastúpený: Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M. , starosta obce
 (ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

WORK stav s.r.o.

so sídlom: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
 IČO: 52 337 847
 DIČ: 2120983216
 IČ DPH: SK2120983216
 Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 150505/B
 Zastúpený: Miloš Maslaňák, konateľ
 (ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Strany**“ a každý a ktorýkoľvek z nich aj len ako „**Strana**“.

Článok I
Úvodné ustanovenia

- 1.1 Strany uzavreli dňa 29.7.2022 Zmluvu o dielo č. 203/2022, ktorej predmetom je zhotovenie diela Zhotoviteľom ako zhotoviteľom pre Objednávateľa ako objednávateľa, a to diela „Stavebné úpravy priestorov ZŠ, Komenského 3, Bernolákovo“, podľa podmienok stanovených zmluvou (ďalej aj len ako „**Zmluva**“).
- 1.2 Súčasťou diela podľa Zmluvy nie je dodanie protipožiarnych dverí (ďalej aj len ako „**Doplňujúce zariadenie**“), ktorých použitie je v objekte ZŠ nevyhnutné podľa príslušných právnych a iných záväzných noriem.
- 1.3 Objednávateľ opakovane uskutočnil verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj len ako „**Zákon**“), avšak na dodanie zákazky sa neprihlásil nijaký uchádzač. Objednávateľ následne zistil, že dodanie

Doplňujúceho zariadenia by bolo možné od dodávateľa, ktorý však požadoval vykonanie stavebno-technickej prípravy, ktorá by znamenala potrebu dodávky ďalších tovarov a služieb, okrem samotného Doplňujúceho zariadenia.

- 1.4 Zhotoviteľ ponúkol dodanie a montáž Doplňujúceho zariadenia tak, že Doplňujúce zariadenia bude možné inštalovať v objekte ZŠ bez ďalších stavebnotechnických zmien a za cenu nižšiu, ako iný dodávateľ identifikovaný Objednávateľom.
- 1.5 Objednávateľ zároveň po začatí vykonávania diela podľa Zmluvy identifikoval možnosť technického riešenia vykurovania v objekte ZŠ a to spôsobom inštalácie nových vykurovacích zariadení v priestore inom ako je priestor pôvodnej kotolne, čím sa umožní nepretržitá prevádzka vykurovania priestorov ZŠ, čo je pre Objednávateľa mimoriadne žiaduce, nakoľko nebude musieť byť obmedzená prevádzka ZŠ. Objednávateľ pripravuje samostatné obstaranie zákazky vybudovania novej kotolne na základe novo identifikovaného technického riešenia (ďalej aj len ako „**Nová kotolňa**“). Vybudovanie novej kotolne však priamo súvisí s realizáciou diela Zhotoviteľom podľa Zmluvy a to tak, že je potrebné, aby boli najprv vykonané určité práce na Novej kotolni a až potom bude možné pokračovať v realizácii diela podľa Zmluvy. V opačnom prípade, by bolo potrebné duplikovať niektoré práce Zhotoviteľa pri zhotovovaní Novej kotolne a/alebo odstrániť už vykonané práce a zhotoviť ich nanovo, čím by došlo k zvýšeniu nákladov objednávateľa. Zhotovenie Novej kotolne so začatím práce pred skončením prác Zhotoviteľa na diele podľa Zmluvy nemá dopad na rozsah diela podľa Zmluvy, teda ani na celkovú cenu diela podľa Zmluvy.
- 1.6 Nová kotolňa však nemôže byť zhotovovaná skôr, ako budú naplnené technické a administratívne požiadavky na zhotovenie Novej kotolne z pohľadu právnych predpisov na úseku stavieb a tiež môže Nová kotolňa byť zhotovená po uzavretí zmluvy s jej zhotoviteľom v súlade s pravidlami procesu obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj len ako „**Zákon**“).
- 1.7 Vzhľadom na predchádzajúce body sa tak Strany dohodli na zmene Zmluvy podľa tohto Dodatku, a to v súlade s ustanoveniami Zákona a to najmä podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) Zákona.

Článok II Dodatok k Zmluve

- 2.1 Strany sa dohodli, že čl. 5 (*Cena*) ods. 2. Zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne:

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

<i>Cena bez DPH:</i>	169 681,18	<i>EUR,</i>	<i>slovom:</i>
	<i>stošesťdesiatdeväťtisícšesťstoosemdesiatjeden 18/100 EUR</i>		
<i>DPH:</i>	33 936,24	<i>EUR, slovom:</i>	<i>tridsaťtritisícdeväťstotridsaťšesť 24/100</i>
	<i>EUR</i>		
<i>Cena s DPH:</i>	203 617,42	<i>EUR, slovom:</i>	<i>dvestotritisícšesťstosedemnásť 42/100</i>
	<i>EUR“</i>		

2.2 Strany sa dohodli, že príloha č. 1 k Zmluve, podrobný rozpočet v písomnej podobe (ďalej aj len ako „**Pôvodný rozpočet**“) sa mení tak, že Pôvodný rozpočet sa dopĺňa o doplnok k rozpočtu zo dňa 13.9.2022, ktorý je prílohou k tomuto Dodatku a ktorý bol predložený Zhotoviteľom Objednávateľovi v súlade s čl. 5 (Cena) ods. 5. Zmluvy (ďalej aj len ako „**Doplnok k rozpočtu**“). Pre odstránenie pochybností sa Strany dohodli, že celková suma Pôvodného rozpočtu a celková suma Doplnku k rozpočtu sa sčítavajú dohromady a predstavujú sumu podľa čl. 5 (Cena) ods. 2 Zmluvy v znení podľa tohto Dodatku.

2.3 Strany sa dohodli, že čl. 4 (Čas plnenia) ods. 1. Zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne:

*„1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:
Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,
Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,
Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 28.04. 2023*

2.4 Strany sa dohodli, že ostatné, týmto Dodatkom výslovne nezmenené ustanovenia Zmluvy zostávajú platné a účinné v pôvodnom znení Zmluvy, najmä, nie však výlučne Zhotoviteľ vyhlasuje, že uzavretie tohto Dodatku a dodanie Doplnujúceho zariadenia nespôsobí omeškania s vyhotovovaním diela podľa Zmluvy v termíne stanovenom Zmluvou v pôvodnom znení.

Článok III Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním každej zo Strán a účinnosť nadobudne po jeho zverejnení.

3.2 Strany vyhlasujú, že ich prejavy sú určité, vážne, slobodné a zrozumiteľné, a že tento Dodatok uzavierajú dobrovoľne, nie v tiesni, nie pod nátlakom alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok.

3.3 Strany tohto Dodatku vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že sú oprávnené s predmetom dohody nakladať.

3.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch s povahou originálu pre každý rovnopis Dodatku a každá zo Strán obdrží jeden (1) rovnopis Dodatku.

3.5 Strany si Dodatok riadne prečítali, jej obsahu bez výhrad porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

3.6 Zoznam príloh:

- Doplnok k rozpočtu zo dňa 13.9.2022

V Bernolákove, dňa 21.10.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Bernolákovo

Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta
obce

WORK stav s.r.o.

Miloš Maslaňák, konateľ