

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 7.6.2021 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

---

evidenčné č. Objednávateľa:	90-4500/89ZNH/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	009/2021
Názov diela:	<b>Rekonštrukcia mosta č. 3108-005, Jezersko</b>

---

### Identifikačné údaje Zmluvných strán

<b>Objednávateľ</b>	<b>Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja</b>
<b>sídlo</b>	Jesenná 14, 080 05 Prešov
<b>štatutárny orgán</b>	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
<b>IČO</b>	37 936 859
<b>DIČ</b>	2021775294
<b>telefón</b>	+421 51 75 63 700
<b>e-mail</b>	sucpsk@sucpsk.sk
<b>bankové spojenie</b>	
<b>IBAN</b>	
<b>osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných</b>	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
<b>obchodných</b>	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
<b>technických</b>	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
<b>realizačných</b>	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
<b>právna forma</b>	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.</b>
<b>sídlo</b>	Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
<b>štatutárny orgán</b>	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
<b>Osoby oprávnené na podpísanie</b>	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
<b>IČO</b>	45 719 195
<b>DIČ</b>	2023098297
<b>telefón</b>	0903 270 942
<b>e-mail</b>	kyjaks@dsbj.sk

**bankové spojenie**

**IBAN**

**osoby oprávnené konať vo veciach**

**zmluvných**

Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

**technických**

Ing. Vladimír Paľo, výrobnotechnický riaditeľ

**realizačných**

Bc. Martin Rákoci, vedúci výroby

**ekonomických**

Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

**právna forma**

Spoločnosť s ručením obmedzeným

**zápis v príslušnom registri**

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23447/P

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

**V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:**

## **Článok I**

### **Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty.
2. Zmena zmluvnej ceny bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, Zhotoviteľ hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu zmluvnej ceny.
3. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **6,64 %**.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

## **Článok II**

### **Predmet Dodatku č. 1**

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 4 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	166 326,00 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1	11 048,29 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	177 374,29 EUR
DPH vo výške 20 %	35 474,86 EUR
<b>Konečná zmluvná cena vrátane DPHv znení Dodatku č. 1</b>	<b>212 849,15 EUR</b>

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: dvestodvanásťtisíc osemstoštyridsaťdeväť eur a 15/100 centov.

### Článok III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

**Príloha č. 5 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu**

**Príloha č. 6 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela**

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, \_\_7.11.2022\_\_\_\_\_

V Bardejove, \_\_31.10.2022\_\_\_\_\_

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

---

**Ing. Marcel Horváth** vr  
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

---

**Slavomír Kyjak** vr  
konateľ spoločnosti

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: \_\_\_\_\_7.11.2022\_\_\_\_\_

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: \_\_\_\_\_9.11.2022\_\_\_\_\_

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: \_\_\_\_\_8.11.2022\_\_\_\_\_