

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

číslo zhotoviteľa ZoD152/2022/08431

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/12991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Prašice
Sídlo:	1.mája 142/142, 956 22 Prašice, Slovenská republika
Štatutárny orgán:	Erika Nemešová, starostka obce
IČO:	00 310 964
DIČ :	2021315538
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK02 5600 0000 0008 8666 9001

(ďalej ako "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	COLAS Slovakia, a. s.
Sídlo:	Orešianska 7, 917 01 Trnava
Zastúpená:	predstavenstvom spoločnosti: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
Bankové spojenie:	Komerčná banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK11 81000 0001 0700 5747 0257
IČO :	31 651 402
DIČ :	2020492111
Identifikačné číslo pre DPH:	SK2020492111
Zapísaný v obchodnom registri:	OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10798/T
Osoby oprávnené rokovať:	Ing. Roman Vlachynský, na základe plnej moci
Zástupca zhotoviteľa na stavbe:	Ing. Peter Galbavý, stavbyvedúci

(ďalej ako "zhotoviteľ")

2. Preambula

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 13.07.2022 Zmluvu o dielo č. ZoD152/2022/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe: **„Stavebné úpravy a udržiavacie práce - miestne komunikácie a spevnené plochy /rekonštrukcia/“.**

3. Predmet dodatku

3.1 V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

- 3.2 Z vyššie uvedených dôvodov sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že práce navyš sa vykonajú v súlade s §18, čl. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z., pričom sa zväjomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, pozostávajúceho zo zmeny znenia bodu 1 v článku V. Cena diela takto:

Cena bez DPH	
pôvodná zmluvaná cena	157 666,68
naviac práce - k položkám pôvodného rozpočtu	15 443,60
nová Zmluvná cena	173 110,28

Upravený výkaz výmer je prílohou k tomuto Dodatku č. 1

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.2 Dodatok č.1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju slobodne a vážne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
- 4.4 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv na stránke www.crz.gov.sk.

V Prašiciach, dňa: 4.11.2022

Za objednávateľa :
Obec Prašice

V Trnave, dňa 28-10-2022

Za zhotoviteľa :
COLAS Slovakia, a. s.

Erika Nemešová
starostka obce

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Ing.člen predstavenstva

Kristína Brezanská
členka predstavenstva

Príloha č.1 k Dodatku č.1: Rozpočet navyš práce (ocenený výkaz výmer)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MK Prašice

Objekt:

Naviac asfalty

JKSO:

Miesto: Prašice

KS:

Dátum: 19.10.2022

Objednávateľ:

Obec Prašice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Galbavý

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 443,60

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

15 443,60

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 088,72

Cena s DPH

v EUR

18 532,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Erika Nemecová

Zhotoviteľ

Martin Papala
redseda predstavenstva

Kristína Brezanská
členka predstavenstva

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

28-10-2022

Pečiatka