

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa: 006/ZoD/2022/VO02-Vk01

č. zhotoviteľa: 11/2022

uzavretá podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v platnom znení


I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov : **Mesto Levoča**
Sídlo : **Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča**
Štatutárny orgán : **Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta**
IČO : **00329321**
DIČ : **2020717754**
Bankové spojenie : 
IBAN : 



(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov : **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo : **Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad**
IČO : **36 168 335**
DIČ : **2020016889**
IČ DPH : **SK2020016889**
Bankové spojenie : **Tatra banka, a.s. VÚB, a.s. – ČSOB, a.s.**
IBAN : 

štatutárny orgán : **Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva**
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
Zapísaná v: **Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,**
vložka č.: 304/P

Zástupca oprávnený konať:

a) vo veciach technických : **Juraj Gallik**
b) vo veciach realizácie : **Juraj Gallik**
Telefón/fax : 
e-mail : 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.04.2022 Zmluvu o dielo a Dodatok č. 1 dňa 25.08.2022 v súlade s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: **„Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul.**

Špitálskej“ (ďalej len „stavba“ alebo „zákazka“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 2“) nasledovného znenia.

III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmeny, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č.2, sú zmenami s poukazom na §18 ods. 1 písm. c) č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa mení Zmluva o dielo z dôvodu, že v priebehu realizácie diela došlo k zisteniu nových skutočností, ktoré žiadna zo zmluvných strán nemohla v rámci procesu verejného obstarávania a následného uzatvorenia zmluvy predvídať a ani ich odvrátiť. V priebehu realizácie diela nastali objektívne nepredvídateľné prekážky, ktoré bránia Zhotoviteľovi v riadnom splnení záväzku, s odvolaním sa na čl. VI ods. 6.56 Zmluvy o dielo a čl. III ods. 3.8 Zmluvy o dielo, na základe ktorých došlo zo strany zhotoviteľa k prerušeniu realizácie diela po dobu 10 týždňov.
- 3.2 Jedná sa o tieto objektívne nepredvídateľné prekážky:
- Pri výkope vodovodu a vodovodných prípojok, ktorých opravu realizovala PVS a.s. Poprad bolo zistené, že domové kanalizačné a dažďové prípojky na Špitálskej ulici v Levoči ako aj prípojky z Mäsiarskej ulice v Levoči sú napojené do starej klenbovej kanalizácie na ulici Špitálskej v Levoči. Tieto dažďové a kanalizačné prípojky boli v havarijnom stave. Mesto Levoča vyzvalo vlastníkov nehnuteľností na ich rekonštrukciu z dôvodu, aby sa predišlo v budúcnosti zásahom do zhotoveného diela, na základe ktorej pristúpili jednotliví vlastníci nehnuteľností k rekonštrukcii prípojok na vlastné náklady a vo vlastnej réžii.
 - Na križovatke ulíc Košickej a Špitálskej v Levoči bolo nutné zrealizovať prepoj dažďovej kanalizácie z ulice Košickej do ul. Špitálskej v Levoči spoločnosťou PVS a.s. na vlastné náklady a vo vlastnej réžii.
- 3.3 Dodatkom č. 2 sa mení bod 3.1, čl. III. Čas a miesto plnenia diela Zmluvy o dielo, a to konkrétne:
- Predpokladaný termín dokončenia a odovzdania diela sa predlžuje o dobu 10 týždňov v zmysle aktualizovaného Časového harmonogramu stavebných prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.2 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
- 4.3 Dodatok č. 2 k zmluve je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je aktualizovaný časový harmonogram stavebných prác.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym

spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 2 pripájajú svoje podpisy.

07 NOV. 2022

V Levoči, dňa.....


V Poprade, dňa 04-11-2022

Objednávateľ: Mesto Levoča
Poprad

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
1 primátor mesta



Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

Príloha č. 1: Časový harmonogram stavebných prác



HARMONOGRAM PRÁČ

		6. mesiakov																																														
		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2																												
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
Názov		stavba: Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Šnitárskej																																														
SO-01 Komunikácia, parkoviská a chodníky		-																																														
SO-03 Sadové úpravy		-																																														
SO-02 Verejné osvetlenie		-																																														

Vypracoval: Ing. Katarína
 Schválil: Juraľ Galik

