

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

Č. zhotoviteľa: OS22030285/SK

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Telefón:

E-mail:

Osoba oprávnená rokovať

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Kolárovice

Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice

Ing. Jozef Hruštinec, starosta obce

00321362

2020626443

(00421) 41 / 55 81 020

obeckolarovice@compnet.sk

Ing. Jozef Hruštinec

Ing. Jozef Hruštinec

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaný:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Osoba oprávnená rokovať

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ aj spolu ako „Zmluvné strany“)

Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,

Vložka č. 7059/B

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

46 120 602

2023231892

SK2023231892

UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky

1111 0000 0011 2702 8005

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

p. Peter Fuček, riaditeľ oblasti SEVER

Preambula

A) Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.06.2022 Zmluvu o dielo č. Zhotoviteľa OS 22030285/SK (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia diela „Živičná úprava miestnych komunikácií“ (ďalej len „Dielo“).

B) Počas realizácie Diela Zhotoviteľom sa vyskytla potreba úpravy pôvodného rozsahu prác v zmysle Zmluvy, a to rozšírením o navyše práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie Diela.

C) Zmluvné strany sa vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým sa z dôvodu rozšírenia predmetu Zmluvy týkajúceho sa plochy v m² zo strany Objednávateľa upravuje (i) zmluvná cena, ako aj (ii) čas plnenia, a to v zmysle ustanovenia Čl. 3. Čas plnenia bod 3.2 Zmluvy v spojení s Čl. 4. Zmluvná cena bod 4.2.2. Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Predmet Dodatku č. 1

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Čl. 2. *Predmet zmluvy* bod 2.2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„2.2 *Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela spočívajúca v položení živичnej vrstvy a jej zhutnenie na hrúbku 50 mm na miestne komunikácie v obci Kolárovice na jestvujúci povrch v rozsahu 25 000 m².*“

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Čl. 3. *Čas plnenia* bod 3.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„3.1 *Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny realizácie:*

- *Odovzdanie staveniska – v lehote 10 dní odo dňa odoslania výzvy objednávateľom na prevzatie staveniska zhotoviteľovi, t.j. 03.08.2022*
- *Začatie prác do 5 dní od prevzatia staveniska,*
- *Ukončenie prác do 31.10.2022,*
- *Uvoľnenie staveniska do 5 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.“*

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Čl. 4. *Cena za Dielo* bod 4.1.2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„4.1.2 **Celková cena diela pri 25 000 m²**

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>354 250,00</i>	<i>EUR</i>
<i>DPH</i>	<i>70 850,00</i>	<i>EUR</i>
<i>Celková cena diela s DPH</i>	<i>425 100,00</i>	<i>EUR</i>

(Slovom: štyristodvadsaťpäťtisícsto eur)“

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 *Návrh na plnenie kritériá* Zmluvy sa dopĺňa Prílohou č. 1 *Návrh na plnenie kritériá – AKTUALIZÁCIA V ZMYSLE DODATKU č. 1* tohto Dodatku č. 1 a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 1a.

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. 1. *Zmluvné strany* Zmluvy sa mení osoba oprávnená konať vo veciach technických za Zhotoviteľa, pričom p. Petra Fučeka, riaditeľa oblasti SEVER nahrádza Ing. Mário Mesiarik, stavbyvedúci.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.

3.2 Tento Dodatok č. 1 a jeho Príloha č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Prílohy Dodatku č. 1:

Príloha č. 1 - *Návrh na plnenie kritériá – AKTUALIZÁCIA V ZMYSLE DODATKU č. 1*

- 3.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi Zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.4 Ostatné právne vzťahy výslovne Zmluvou a týmto Dodatkom č. 1 neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 3.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku č. 1 im je známy, plne s ním súhlasia a preto Dodatok č. 1 na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

Názov:

V Košickej dňa 26.9.2022

V Žiline dňa 26.9.2022

Za Objednávateľa:

OBČIANSKY ÚRAD
013 54 KOŠAROVICE
obč. úrad

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Za Zhotoviteľa:

Ing. Pavol Hružik
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 (Príloha č. 1a Zmluvy)

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – AKTUALIZÁCIA V ZMYSLE DODATKU č. 1

Verejný obstarávateľ:	Obec Kolárovice, Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice
Názov zákazky:	„Živičná úprava miestnych komunikácií“

Predkladá uchádzač:

Názov: Metrostav DS a.s.
Sídlo/miesto podnikania: Košická 17180/49,821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 46 120 602

P.č.	Názov	Opis	M. j.	Počet	Cena za 1 m ² v mene € bez DPH	Cena celkom v mene € bez DPH
1	Živičný povrch	asfaltobetón AC, hrúbky 50 mm spĺňajúci normu STN 73 6121 „ABS“ alebo normu STN EN 130108- 1 „AC 11 0“	m ²	25 000	14,17	354 250
Cena celkom s DPH v mene € v znení Dodatku č. 1:						425 100,00

Dňa:

podpis:
Ing. Pavol Hružik
predseda predstavenstva

podpis:
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892