

DODATOK č. 1 ako Zmluva č. 640/2022
k Zmluve o dielo č. 435/2022 zo dňa 04.08.2022
„Obnova námestia SNP a parku J. A. Baťu v Partizánskom – I. etapa“
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: **Mesto Partizánske**
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Milan Kráľ
vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ, Ing. Peter Ridzik
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK23 0900 0000 0050 5246 9241
SWIFT KÓD (BIC): GIBASKBX
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363052
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **Viera Nádaská**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**
ekonóm oblasti SEVER Žilina: **Ing. Vladimír Zajac**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda** (0911 701 675)

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
E-mail: jozef.kollar@strabag.com
Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 11 bod 11.3 a v zmysle článku 3 bodu 3.9 Zmluvy o dielo č. 435/2022 zo dňa 04.08.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, z dôvodu zmeny rozsahu realizácie stavebných prác:

- **naviac práce na objektoch:**
SO 200 – „Parkoviská, spevnené plochy, komunikácie, SDS, DBP,TDZ“ – odstránenie a premiestnenie pňov na skládku, odstránenie krovín a ručná úprava terénu pri IS so svahovaním a odvozom prebytočnej zeminy, úprava vstupu do dvora, výšková úprava uličných vpústov.
SO 401.1 – „Dažďová kanalizácia z komunikácií“ – napojenie nových stok do komínov jestvujúcich šacht, napojenie prípojok na dažďové stoky.
SO 601.1 – „Vonkajšie rozvody VN. NN, VO, prípojky“ - Osvetľovací stožiar prírubový DOSP 80 a výložníky dodávka a montáž (zámena typov), pretláčanie pod komunikáciou, prekládka podzemných vedení Slovak Telecom, a. s., ktoré sa našli na trase v inej výške.
- **menej práce na objektoch:**
SO 200 – „Parkoviska, spevnené plochy, komunikácie, SDS, DBP,TDZ“ – nerealizovaných 61 m cestných obrubníkov a 50 m parkových obrubníkov.
SO 401.1 – „Dažďová kanalizácia z komunikácií“ – nerealizovaných 30 m kanalizačného potrubia, 1 kanalizačná šachta, liatinovo – betónový poklop, skúška tesnosti kanalizačného potrubia.
SO 601.1 – „Vonkajšie rozvody VN. NN, VO, prípojky“ – nedodané svietidlo VO, osvetľovacie stožiare, prírubové JOSP 50 a výložníky, vrátane vybavenia, betónový základ pre osvetľovacie stožiare 4 ks.

Na základe uvedených skutočností sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. I Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„3.2. Cena diela

Pôvodná zmluvná cena bez DPH:	808 890,00 EUR
Cena navyše a menej prác bez DPH:	13 787,78 EUR
.....	
Spolu bez DPH:	822 677,78 EUR
DPH 20 %	164 535,56 EUR
Zmluvná cena celkom s DPH:	987 213,34 EUR
Slovom: deväťstoosemdesiatšesťtisícdeväťstoštyri eur a tridsaťštyri centov“	

2. Ďalej sa týmto dodatkom mení a dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy o dielo:
Súhrnný položkovitý rozpočet, v ktorom sú uvedené zmeny rozpočtu v nasledovných objektoch
 - objekt SO 200 – „Parkoviská, spevnené plochy, komunikácie, SDS, DBP,TDZ“ navyše a menej práce,
 - objekt SO 401.1 – „Dažďová kanalizácia z komunikácií“ navyše a menej práce,
 - objekt SO 601.1 – „Vonkajšie rozvody VN. NN, VO, prípojky“ navyše a menej práce
3. Zmeny rozpočtu uvedené v bode 2. tohto článku tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Tento dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný, súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Partizánskom, dňa: 9.11.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.
primátor mesta

.....
Ing. Ján Michel, v.r.
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci

.....
Ing. Vladimír Zajac, v.r.
ekonóm oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci