

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 91/03/2022/SNV

Rekonštrukcia mosta M953 cez Klčovský potok pred obcou Bystrany - projektová dokumentácia

uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično – technického úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Vladimír Žiarný, vedúci oddelenia investičnej prípravy a výstavby mostov
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	www.crz.gov.sk

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	VÁHOPROJEKT, s.r.o.
sídlo:	Exnárova 13, 080 01 Prešov
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Miroslav Váhovský, konateľ
IČO:	43 894 810
DIČ:	202 254 3985
IČ DPH:	SK202 254 3985
bankové spojenie:	VÚB Prešov
IBAN:	SK59 0200 0000 0024 2265 2358, Swift/BIC: SUBASKBX
právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
kontakt:	tel.: 0907930427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.04.2022 zmluvu k zákazke s názvom: Rekonštrukcia mosta M953 cez Klčovský potok pred obcou Bystrany – projektová dokumentácia..

Dňa 13.07.2022 sa zmluvné strany stretli za účelom prerokovania technického riešenia stavby. Objednávateľ požiadal zhotoviteľa o predloženie technického riešenia, ktoré bude zodpovedať požiadavke úplného odstránenia mosta s návrhom nového mosta (nové zakladanie, spodná stavba, nosná konštrukcia). Zúčastnené strany sa dohodli, že na základe vzniknutej situácie týkajúcej výskytu bobra pri moste M953, pre potreby návrhu technického riešenia a dočasnej obchádzky cesty II/546 počas rekonštrukcie mosta, je nevyhnutné realizovať doplňujúci inžinierskogeologický prieskum. Nakoľko územie v okolí mosta je aj po odstránení hrádze zamokrené, nie je možné realizovať projektové práce bez poznania geologického profilu v mieste budúcej obchádzky. Potreba vykonania najviac projektantských prác má bude mať vplyv na lehotu odovzdania diela.

Z dôvodu nepredvídateľných okolností a skutočností nezapríčinených zhotoviteľom ani objednávateľom, ktoré bránili vypracovaniu projektovej dokumentácie a spôsobili zvýšenie nákladov na jej prípravu, a ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti v čase zazmluvnenia prác, sa zmluvné strany v súlade s článkom XII Záverečné ustanovenia bod 3 zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyiac projektových prác potrebných na zhotovenie diela – vykonanie podrobného inžinierskogeologického prieskumu vo výške 9 820,00 EUR bez DPH, t.j. 11 784,00 EUR s DPH.
2. V Článku IV Cena diela bod 2 zmluvy sa tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Predpokladaný počet merných jednotiek	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena bez DPH v EUR
1.	Rekonštrukcia mosta M953 cez Klčovský potok pred obcou Bystrany	súbor	1	52 370,00	52 370,00
2.	Výkon činnosti odborného autorského dohľadu	hodina	50	30,00	1 500,00
3.	Inžinierska činnosť	súbor	1	400,00	400,00
Celková cena spolu v EUR bez DPH:				54 270,00	
20% DPH v EUR:				10 854,00	
Celková cena spolu v EUR s DPH:				65 124,00	

3. Zmluvné strany týmto zároveň deklarujú, že v súvislosti s vykonaním navyiac prác dochádza k predĺženiu lehoty na odovzdanie diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu podľa ZoD, zabezpečiť inžiniersku činnosť (podanie žiadosti v zmysle článku II. bod 4 písm. b)), vyhotoviť geodetické zameranie a poskytnúť ďalšie služby v zmysle článku II. bod 2 písm. d) ZoD v celom rozsahu najneskôr do **150** (slovom: stopäťdesiat) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č.1, pričom: zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie technické riešenie do **50** (slovom: päťdesiat) pracovných dní od účinnosti Dodatku č.1 a to v digitálnej forme vo formáte pdf, ako aj v tlačenej forme v celom rozsahu dokumentácie, pokiaľ objednávateľ neurčí inak.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je platný a účinný po potvrdení oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Rozpočet naviac prác (ako príloha č. 1)
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
7. Tento dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 08.11.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V Prešove, dňa: 26.10.2022

VÁHOPROJEKT, s.r.o.
Ing. Miroslav Váhoyský
konateľ