

## Príloha č. 2 Časový harmonogram realizácie stavebných prác na stavbe ku Zmluve o dielo č. 31/10/2022

**STAVBA: "Detské dopravné ihrisko Merník"**

**Objekt: SO01 a SO02**

<b>"Oprava miestnych komunikácií v obci Merník"</b>	Doba výstavby	rok																						
		deň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň		
Zemné práce	150 dní																							
Spevnené plochy																								
Ostatné práce																								
Presuny hmôt																								
Práce PSV																								

Vo Vranove nad Topľou, dňa 31.10.2022

V Merníku, dňa 31.10.2022

zhotoviteľ  
Mgr. Adrián Zacharský, konateľ

objednávateľ  
Milan Madura, starosta obce