

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 1376/2022/ORA -IV

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu: „MCT Sitnianska – Tatranská – okruh“
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej v texte len „Dodatok“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ : Mesto Banská Bystrica
Sídlo : Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený : Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných : Ing. Dominik Búry , e-mail: dominik.bury@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 122
vo veciach technických : Ing. Dominik Búry , e-mail: dominik.bury@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 122
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC : CEKOSKBX
IBAN : SK7775000000004016795432
IČO : 00 313 271
DIČ : 2020451587
IČ DPH : SK2020451587

(ďalej v texte len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ : PRO ROADS s.r.o.
Sídlo : Moskovská 25, 974 04 Banská Bystrica
Štatutárny orgán : Ing. Ján Hronec, konateľ
Ing. Dalibor Políček, konateľ
v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

Telefón :

Fax :

e- mail :

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvy : Ing. Ján Hronec

vo veciach technických : Ing. Ján Hronec

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO : 45414076

DIČ : 2022974987

IČ DPH :

Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro Vložka číslo: 17792/S

(ďalej v texte len „Zhotoviteľ“)

Článok I.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.05.2022 Zmluvu o dielo č.1376/2022/ORA-IV, ktorá nadobudla účinnosť dňa 04.06.2022 (ďalej v texte len „zmluva“). Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou vypracovať a dodať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu: „MCT Sitnianska – Tatranská – okruh“ (ďalej v texte aj len „dokumentácia“), ktorá pozostáva zo štyroch stavebných objektov: SO 01 Cyklistická komunikácia MCT Sitnianska-Tatranská-okruh, SO 02 Mobiliár, SO 03 Verejné osvetlenie a SO 04 Prenosné dopravné značenie, Trvalé dopravné značenie (ďalej v texte spolu aj len „stavebné objekty“) a zabezpečiť pre Objednávateľa výkon inžinierskej činnosti a výkon odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby.
2. V priebehu plnenia predmetu Zmluvy, po vykonaní prerokovania priebežných výsledkov spracovávanej dokumentácie ako aj na základe požiadavky Objednávateľa, došlo k úprave zadania pre vypracovanie dokumentácie zo strany Objednávateľa tzn. k doplneniu úseku riešenia vedenia cyklotrasy v lokalite ul. Rudohorská Sásová tak, aby projekt splňal kritériá pre zapojenie sa Objednávateľa do výzvy na rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry, v rámci programu Plán obnovy a Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi variantné riešenie. Navrhnuté riešenie reflektuje požiadavku Objednávateľa tak, že v rámci lokality zabezpečí plynulé napojenie novoprojektovaných úsekov mestských cyklistických trás Sitnianska – Tatranská – Rudohorská. Zhotoviteľom navrhnuté riešenie, podľa predchádzajúcej vety, zahŕňa navyše práce oproti predpokladanému rozsahu prác v zmysle zmluvy, pričom ide o doplnujúci rozsah prác, nevyhnutný pre dosiahnutie účelu zmluvy.
3. Vzhľadom na potrebu vykonania doplnujúcich navyše prác, sa zmluvné strany dohodli, že dôjde k zmene/úprave celkovej ceny za predmet plnenia podľa zmluvy ako aj k zmene/úprave termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle článku IV., odsek 4.1., body 4.1.1. až 4.1.3 Zmluvy.
4. S prihliadnutím na uvedené, sa zmluvné strany dohodli na zvýšení ceny za predmet plnenia podľa zmluvy, o sumu vo výške 6.450 € (slovom : šesťtisíc štyristo päťdesiat eur), v členení:

Názov časti	Cena v EUR (bez DPH)	DPH	Cena v EUR (s DPH)
1. Polohopisné a výškopisné zameranie	0	0	
2. DSP v podrobnosti realizačného projektu	6200	0	6200
3. Inžinierska činnosť pre DSP	0	0	
4. Odborný autorský dohľad v rozsahu 30 hodín (stanovený pri hodinovej sadzbe za výkon OAD vo výške 25,00 € bez DPH / hodina)	250	0	250
S P O L U :	6450	0	6450

5. Zmena zmluvy, uzatvorením Dodatku, je v súlade s ust. § 18 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o doplnujúci rozsah prác, ktoré sú svojím charakterom nevyhnutné pre dosiahnutie účelu zmluvy a ktoré neboli zahrnuté do pôvodného znenia zmluvy. Zároveň zmena zhotoviteľa by bola pre objednávateľa z ekonomického hľadiska neefektívna, a to aj z dôvodu potreby vynaloženia duplicitných nákladov.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1376/2022/ORA-IV uzatvorenej dňa 19.5.2022

6. Na základe vzájomnej dohody, zmluvné strany uzatvárajú predmetný Dodatok k zmluve, z dôvodu vzniku potreby vykonania doplnujúcich navyiac prác, spočívajúcich v dopracovaní dokumentácie o stavebný objekt SO 05 Cyklistická komunikácia Rudohorská a vykonanie úprav v spracovanej časti dokumentácie, v súvislosti s doplnením uvedeného stavebného objektu.

Článok II.

1. V zmysle dohody zmluvných strán sa zmluva mení nasledovným spôsobom:

Článok IV., „Čas a miesto plnenia“ – odsek 4.1., body 4.1.1. až 4.1.3. sa menia v znení:

4.1.1. **Polohopisné a výškopisné zameranie podľa bodu 2.1.Zmluvy: do 31.10.2022**

4.1.2. **Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu podľa bodu 2.2. Zmluvy: do 31.10.2022**

4.1.3. **Inžinierska činnosť pre DSP podľa bodu 2.3. Zmluvy: do 31.10.2022**

Článok VI., „Cena a platobné podmienky“ – odsek 6.2.sa mení v znení:

6.2. Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu celkom vo výške 19 370 € (slovom devätnásťtisíc tristo sedemdesiat eur). Predmet plnenia pozostáva z nasledovných položiek:

Názov časti	Cena v EUR (bez DPH)	DPH	Cena v EUR (s DPH)
1. Polohopisné a výškopisné zameranie	1750	0	1750
2. DSP v podrobnosti realizačného projektu	15800	0	15800
3. Inžinierska činnosť pre DSP	820	0	820
4. Odborný autorský dohľad v rozsahu 30 hodín (stanovený pri hodinovej sadzbe za výkon OAD vo výške 25,00 € bez DPH / hodina)	1000	0	1000
S P O L U :	19370	0	19370

Článok III.

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatkom ustálili konečný rozsah prác, potrebných na splnenie predmetu zmluvy ako aj celkovú/konečnú cenu za predmet plnenia s tým, že ustanovenia zmluvy Dodatkom nedotknuté, zostávajú bez zmien v platnosti.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1376/2022/ORA-IV uzatvorenej dňa 19.5.2022

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. §47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, majúcich charakter rovnopisu, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) jeho rovnopis.
4. Dodatok a jeho ustanovenia je potrebné vykladať v súlade s jeho celkovým zmyslom, a to najmä podľa jeho obsahu, zmyslu a účelu, ale aj v kontexte procesu verejnej súťaže, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie zmluvy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdili svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa:

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ján INOSKÓ
primátor Mesta Banská Bystrica

Ing. Ján Hronec
konateľ PRO ROADS s.r.o.

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
-32-

Ing. Dalibor Poliček
konateľ PRO ROADS s.r.o.