

Dodatok č.6

k ZMLUVE O DIELO

na zhotovenia stavby: „Zariadenie pre seniorov“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

c) výkonu technického dozoru investora: Ing. Vladimír Margetaj, Ing. Štefan Paračka

d) kontroly zhotovenia diela

v priebehu realizácie:

e) prevzatie diela:

f) rozhodovanie o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej ako „objednávateľ“)

Obec Smižany

Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50,

053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves

Miroslava Szitová, PhD., starostka obce

Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce

Ing. Zuzana Krištovčová

Ing. Vladimír Margetaj, Ing. Štefan Paračka

podľa bodu 1.1. písm. a), b), c) tohto článku

podľa bodu 1.1. písm. b), c) tohto článku

podľa bodu 1.1. písm. a), b) tohto článku

Prima banka Slovensko, a.s.

SK17 5600 0000 0034 1263 7001

KOMASK2X

00 691 721

2020715554

SK2020715554

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

BauTop, s.r.o.

Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce

Jaroslav Smižanský, konateľ

Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka

Dušan Komár, konateľ

Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského

listu alebo iného oprávnenia

na podnikanie:

Obchodný register Okresného súdu Košice I,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21333/V

Zastúpený:

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných:

Jaroslav Smižanský, konateľ

Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka

Dušan Komár, konateľ

b) technických:

Bankové spojenie:

VUB, a.s., pob. Spišská Nová Ves

IBAN:

SK82 0200 0000 0028 9573 3457

IČO:

43 982 671

DIČ:

2022545822

IČ DPH:

SK2022545822

Číslo telefónu:

+421 917 205 848

E-mail:

bautop@bautop.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzhľadom k tomu, že:

- a) dňa 12.10.2021 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“), na základe uskutočneného verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dohodnuté stavebné dielo „**Zariadenie pre seniorov**“, dňa 18.10.2021 uzatvorili Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, dňa 22.12.2021 uzatvorili Dodatok č.2 k Zmluve o dielo, dňa 28.03.2022 uzatvorili Dodatok č.3 k Zmluve o dielo, dňa 14.06.2022 uzatvorili Dodatok č.4 k Zmluve o dielo, dňa 25.8.2022 uzatvorili Dodatok č.5 k Zmluve o dielo,
- b) v nadväznosti na Čl. IV. bod 4.1. a na Čl. V. bod 5.2., 5.4. Zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.6 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého je navýšenie ceny diela a predĺženie lehoty výstavby,
- c) od momentu podania ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní a následného uzatvorenia Zmluvy o dielo, vrátane aj súčasnej situácie s infláciou a cenovými nárastmi, sú naplnené mimoriadne okolnosti pre navýšenie ceny diela:
 - situácia vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19,
 - situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
 - v nadväznosti na vyššie uvedené, aj všeobecný nárast cien stavebných výrobkov a prác, resp. aktuálny nestabilný/negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami (napr. elektrickej energie, zemného plynu, pohonných hmôt a pod.),
- d) predĺženie lehoty výstavby bolo vzájomne dohodnuté najmä z nasledovných dôvodov:
 - zmeny v projektovej dokumentácii a technických zariadení vyvolané objednávateľom,
 - realizácia navyiac prác,
 - obmedzené finančné plnenie záväzkov zo strany objednávateľa.

Čl. I.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v Preambule dohodli na navýšení ceny diela o **14,957 %**, t.j. o sumu:

Cena bez DPH: 336 466,20 EUR

DPH 20%: 67 293,24 EUR

Cena s DPH: 403 759,44 EUR

(slovom: štyristotritisícsemstopäťdesiadeväť eur a štyridsaťštyri centov)

podľa rozpočtu, v ktorom sú uvedené hodnoty navýšenia ceny prác a dodávok a tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku č.6 k ZoD

Rekapitulácia ceny diela:

	Cena bez DPH (v €)	DPH 20 % (v €)	Cena s DPH (v €)
Cena diela podľa ZoD zo dňa 12.10.2021	2 249 583,33	449 916,67	2 699 500,00
Navýšenie o 14, 957 % podľa tohto Dodatku č.6 k ZoD	336 466,20	67 293,24	403 759,44
Rozpočet navýšenia ceny	2 586 049,53	517 209 91	3 103 259,44
Navyiac práce podľa Dodatku č.5 k ZoD zo dňa 25.08.2022	54 036,80	10 807,36	64 844,16
Cena diela celkom	2 640 086,33	528 017,27	3 168 103,60

2. Zmluvné strany, sa z dôvodov uvedených v Preambule, dohodli na zmene lehoty výstavby (realizácie) na **21 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohy č.2 tohto Dodatku č.6 k ZoD.

Čl. II. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jednotlivých Dodatkov k ZoD, ktoré nie sú dotknuté obsahom a zmyslom tohto Dodatku č.6 k ZoD, ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č.6 k ZoD nadobúda platnosť dňom jeho podpisu. Účinnosť tento Dodatok č.6 k ZoD nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č.6 k ZoD s prílohami je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.6 k ZoD sú prílohy:
 č.1 - Rozpočet navýšenia ceny
 č.2 – Aktualizovaný harmonogram prác
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.6 k ZoD je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ho v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, riadne si ho prečítali a jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho týmto podpisujú.

V Smižanoch, dňa 31.10.2022

V Arnutovciach, dňa 31.10. 2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Obec Smižany
Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starostka obce

.....
BauTop, s.r.o.
Jaroslav Smižanský, konateľ

.....
BauTop, s.r.o.
Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka