

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 700/2022 zo dňa 8. 9. 2022

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi:

1) Objednávateľom:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

zastúpeným:

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

00603201

2020936643

Ing. Jánom Hrčkom, starostom

bankové spojenie:

IBAN:

Prima banka Slovensko, a.s

SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2) Dodávateľ:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

zapísaným v:

zastúpeným:

Sport Performance s.r.o.

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

52621901

2121083184

SK2121083184

Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Vložka č.: 141840/B

Tibor Chaternuch - prokurista

bankové spojenie:

IBAN:

Tatra Banka, a.s.

SK23 1100 0000 0029 4007 6880

(ďalej len „**Dodávateľ**“)

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v rámci verejného obstarávania s názvom **Detské ihriská časť č. 2**, vyhláseného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), uzatvoril v rámci časti č. 1 predmetného verejného obstarávania s názvom: „**Obnova detského ihriska Pečnianska – Petržalka – 2. etapa**“ s Dodávateľom dňa 8. 9. 2022 zmluvu o dielo č. 700/2022 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je dodanie tovarov podľa Zmluvy a jej príloh (ďalej len „Predmet zmluvy“). V rámci plnenia predmetnej Zmluvy, došlo k prehodnoteniu potreby niektorých položiek uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy. Toto prehodnotenie bolo zo strany Objednávateľa ako verejného obstarávateľa vyhodnotené ako zmena zmluvy v dôsledku Menej prác. Rozsah položiek, o ktoré sa znížil predmet Zmluvy je uvedený v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1.

Zmenou Zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy a to s ohľadom na skutočnosť že zmena Zmluvy s ohľadom na § 18 ods. 3 písm. b) ZVO je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

Zmluvné strany z vyššie uvedeného dôvodu pristupujú k zmene Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1.

I. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava Zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v nasledujúcom rozsahu:

A. Článok I ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, predmetom ktorej je záväzok dodávateľa vykonať pre objednávateľa dielo: „**Obnova detského ihriska Pečnianska – Petržalka – 2. etapa**“, ktoré sa zaväzuje dodávateľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade s touto zmluvou a riadne a včas dokončené dielo odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi cenu za jeho vykonanie v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí ako *Príloha č.1* neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Nové znenie:

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, predmetom ktorej je záväzok dodávateľa vykonať pre objednávateľa dielo: „**Obnova detského ihriska Pečnianska – Petržalka – 2. etapa**“, ktoré sa zaväzuje dodávateľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade s touto zmluvou a riadne a včas dokončené dielo odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi cenu za jeho vykonanie v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí ako *Príloha č.1* neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, **ako aj Prílohy č. 1 Dodatku č. 1.**

B. Článok II ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Dohodnutá zmluvná cena je určená na základe cenovej ponuky – ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy.

Nové znenie:

Dohodnutá zmluvná cena je určená na základe cenovej ponuky – ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy, **ako aj Príloha č. 1 Dodatku č. 1.**

C. Článok II ods. 3 Zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie diela je nasledovná:

44.660,60- Eur bez DPH,

(slovom: štyridsaťštyritisícšesťstošesťdesiat Eur a šesťdesiat centov bez DPH)

53.592,72- Eur s DPH,

(slovom: päťdesiattritisícpäťstodeväťdesiadtva Eur a sedemdesiadtva centov s DPH)

(ďalej len „**cena diela**“).

Nové znenie:

Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:

43.462,59- Eur bez DPH,

(slovom: štyridsaťtritisícštyristošesťdesiadtva Eur a päťdesiatdeväť centov bez DPH)

52.155,11- Eur s DPH,

(slovom: päťdesiadtvisícstopäťdesiatpäť Eur a jedenásť centov s DPH)

(ďalej len „**cena diela**“).

II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v článku I. Dodatku. Zvyšné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle klienta v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený na webovom sídle Objednávateľa. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle klienta.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet menej prác

4. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Dodávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Objednávateľ obdrží (4) vyhotovenia.

Za Dodávateľa

Za Objednávateľa

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

.....

Sport Performance s.r.o.
Tibor Chaternuch, prokurista

.....

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Ing. Ján Hrčka, starosta

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 029/2020-r
Stavba: OBNOVA DETSKÉHO IHRISKA PEČIANSKA - 2. etapa - menej práce

JKSO:
Miesto: Bratislava-Petržalka

KS:
Dátum: 07.11.2022

Objednávateľ:
MČ Bratislava-Petržalka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sport Performance s.r.o. , Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava

IČO: 52621901
IČ DPH: SK2121083184

Projektant:
Ing.arch.K. Kolčáková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
BizPartner Agency s.r.o. , Poprad

IČO: 52 608 069
IČ DPH: DIČ: 21211134213

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 198,01
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	-1 198,01	-239,60
Cena s DPH v EUR			-1 437,61

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 029/2020-r

Stavba: OBNOVA DETSKÉHO IHRISKA PEČIANSKA - 2. etapa - menej práce

Miesto: Bratislava-Petržalka

Dátum: 07.11.2022

Objednávateľ: MČ Bratislava-Petržalka

Projektant: Ing.arch.K. Kolčáková

Zhotoviteľ: Sport Performance s.r.o. , Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratisl

BizPartner Agency s.r.o. ,
Poprad

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-1 198,01	-1 437,61
SO.01	SO.01 - Detské ihrisko	-1 198,01	-1 437,61
SO.01.3	SO.01.3 - Mobiliár ihriska	-1 198,01	-1 437,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA DETSKÉHO IHRISKA PEČIANSKA - 2. etapa - menej práce

Objekt:

SO.01 - SO.01 - Detské ihrisko

Časť:

SO.01.3 - SO.01.3 - Mobiliár ihriska - menej práce

JKSO:

Miesto: Bratislava-Petržalka

KS:

Dátum: 07.11.2022

Objednávateľ:

MČ Bratislava-Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sport Performance s.r.o. , Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava

IČO:

52621901

IČ DPH:

SK2121083184

Projektant:

Ing.arch.K. Kolčáková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BizPartner Agency s.r.o. , Poprad

IČO:

52 608 069

IČ DPH:

DIČ: 21211134213

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 198,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	-1 198,01	20,00%	-239,60

Cena s DPH

v EUR

-1 437,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VP		Práce naviac				0,000
	K					0,000
	K					0,000
	K					0,000
	K					0,000
	K					0,000
	K					0,000