

Dodatok č. 2 k

Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „*dodatok*“)

Objednávateľ:

sídlo:
zastúpený:

Obec Chorvátsky Grob

Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starostka
tel. č. 421 2 322 230 01
e-mail: sekretariat@chorvatskygrob.sk,
podatelna@chorvatskygrob.sk

právna forma:

právnická osoba – samostatný samosprávny územný celok SR podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

IČO:

00 304 760

DIČ:

2020662105

IČ DPH:

nie je platcom DPH

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:

SK90 5600 0000 0066 0126 7023

IBAN:

SK73 5600 0000 0066 0126 5001

bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:

SK14 5600 0000 0066 0126 1019

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK45 0900 0000 0051 7796 5214

(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Kontaktná adresa :
Štatutárny zástupca:

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Ing. Robert Pátek – predseda predstavenstva
Ing. Marcel Rýchly – člen predstavenstva

IČO:

47 144 190

DIČ:

2023755712

Mobil :

+421 904 701 554

e-mail:

obstaravanie@metrostav.sk

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava

IBAN:

SK59 7500 0000 0000 2504 1183

webové sídlo :

<https://www.metrostav.sk/>

(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „*zmluvné strany*“)

Preambula

*Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.09.2021 Zmluvu o dielo v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.08.2022 (ďalej ako „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: „**Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične**“, a teda záväzok zhotoviteľa riadne a včas s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoviť dielo s názvom: „**Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične**“ bližšie definované v Zmluve o dielo a jej prílohách (ďalej ako „**dielo**“) a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo dohodnutú cenu diela.*

Zmluva o dielo bola obstaraná v rámci procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o VO“) a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične“, pričom zhotoviteľ bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

Dielo je financované prostredníctvom nenávratného finančného príspevku v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zastúpeného Bratislavským samosprávnym krajom a objednávateľom.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v rámci procesu realizácie diela sa zistilo, že pre celkovú funkčnosť diela je potrebné realizovať ešte ďalšie dodatočné práce a dodávky, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v cene diela a tiež sa zistilo, že niektoré práce a dodávky, ktoré boli zahrnuté v cene diela, nie je potrebné, resp. nie je možné realizovať.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v prípade prác a dodávok, ktoré sú predmetom tohto dodatku, sa jedná o doplňujúce dodávky a práce, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné zhotovenie diela a jeho funkčnosť, nie sú zahrnuté do pôvodného rozpočtu – oceneného výkazu-výmer tvoriaceho prílohu č. 2 Zmluvy o dielo, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a súčasne, že zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, a to najmä z dôvodu vzájomnej zameniteľnosti a interoperability s existujúcim zariadením, prácami a inštaláciami podľa pôvodnej Zmluvy o dielo a zmena zhotoviteľa by spôsobila objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že v prípade prác a dodávok, ktoré sú predmetom tohto dodatku, sa jedná o dodávky a práce, potreba ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou v zmysle tohto dodatku, sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že hodnota všetkých zmien v zmysle tohto dodatku je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o VO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy o dielo a zároveň zhodne potvrdzujú, že týmto dodatkom sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Vzhľadom k vyššie uvedenému ako aj ku skutočnosti, že objednávateľ reálne potrebuje dodávky a práce, ktoré sú predmetom tohto dodatku pre plnohodnotné zhotovenie diela jeho funkčnosť a zhotoviteľ má záujem poskytnúť objednávateľovi dodávky a práce v chýbajúcom rozsahu vymedzenom v tomto dodatku a jeho prílohách, zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona o VO v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto dodatku.

1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo a jej prílohy sa dopĺňajú o nové prílohy s názvom „Zmenový list 4“, „Zmenový list 5“, „Zmenový list 6“, „Zmenový list 7“, „Zmenový list 8“, „Zmenový list 9“, „Zmenový list 10“ a „Zmenový list 12“, ktoré obsahujú podrobné odôvodnenie zmeny a špecifikáciu minimálnych kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek na dodávky a práce, ktoré majú byť súčasťou diela ako aj jednotkové ceny za jednotlivé druhy dodávok a prác, vrátane celkovej ceny za dodávky a práce tvoriace predmet tohto dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že prílohy s názvom „Zmenový list 4“, „Zmenový list 5“, „Zmenový list 6“, „Zmenový list 7“, „Zmenový list 8“, „Zmenový list 9“, „Zmenový list 10“ a „Zmenový list 12“ predstavujú doplnenie

prílohy č. 2 k Zmluve o dielo a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť ako aj neoddeliteľnú súčasť samotnej Zmluvy o dielo.

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na všetkých miestach, kde Zmluva o dielo odkazuje na prílohu č. 2 alebo na ocenený výkaz výmer, sa zároveň má na mysli aj odkaz na „Zmenový list 4“, „Zmenový list 5“, „Zmenový list 6“, „Zmenový list 7“, „Zmenový list 8“, „Zmenový list 9“, „Zmenový list 10“ a „Zmenový list 12“.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Ceny za Dielo vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti. Zmeny sú ocenené a popísané v Zmenovom liste 4, Zmenovom liste 5, Zmenovom liste 6, Zmenovom liste 7, Zmenovom liste 8, Zmenovom liste 9, Zmenovom liste 10 a Zmenovom liste 12, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Pôvodná dohodnutá cena za zhotovenie Diela pred navýšením bola:

cena bez DPH: 3.476.124,47 eur
20 % DPH: 695.224,89 eur
cena vrátane DPH: **4.171.349,36 eur**

Dohodnutá cena za zhotovenie Diela po navýšení v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve o dielo bola:

cena bez DPH: 3.539.751,07 eur
20 % DPH: 707.950,21 eur
cena vrátane DPH: **4.247.701,27 eur**

Nová dohodnutá cena za zhotovenie Diela po navýšení v zmysle tohto dodatku je:

cena bez DPH: 3.557.353,15 eur
20 % DPH: 711.470,63 eur
cena vrátane DPH: **4.268.823,78 eur**

- 1.4 V nadväznosti na zmenu Ceny za Dielo v zmysle bodu 1.3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie bodu 3.1 článku 3. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu:

*cena bez DPH: 3.557.353,15 eur
20 % DPH: 711.470,63 eur
cena vrátane DPH: **4.268.823,78 eur**“*

- 1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 16.8 článku 16. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia (CD)

Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer, Zmenový list 1, Zmenový list 2, Zmenový list 3, Zmenový list 4, Zmenový list 5, Zmenový list 6, Zmenový list 7, Zmenový list 8, Zmenový list 9, Zmenový list 10, Zmenový list 11, Zmenový list 12

Príloha č. 3 – Harmonogram prác

Príloha č. 4 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov“

1.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej prílohy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:

- Zmenový list 4
- Zmenový list 5
- Zmenový list 6
- Zmenový list 7
- Zmenový list 8
- Zmenový list 9
- Zmenový list 10
- Zmenový list 12

2.3 Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi na tomto dodatku potvrdzujú, že si tento dodatok riadne a starostlivo prečítali, jeho obsahu, významu a právnym následkom jeho jednotlivých ustanovení v plnom rozsahu porozumeli a jeho ustanovenia sú jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, bez omylu, nátlaku, tiesne alebo za nápadne výhodných podmienok len pre niektorú Zmluvnú stranu, na znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpisujú.

2.4 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.

V Chorvátskom Grobe dňa 17.08.2022

V Bratislave dňa 16.08.2022

Za a v mene objednávateľa:

Za a v mene zhotoviteľa:

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
starostka

Ing. Robert Pátek
predseda predstavenstva

Ing. Marcel Rýchly
člen predstavenstva