

Dodatok č. 1
číslo v ISS: 676/2022
k Zmluve o dielo č. 189/2022
uzavretej dňa
24. 04. 2022

medzi týmito zmluvnými stranami:

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Virtualpanorama s.r.o.
Sídlo:	Slovenského národného povstania 872/21c, 920 01 Hlohovec
Zapísaný v OR:	OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38200/T
IČO:	50 443 186
DIČ:	2120327572
Číslo účtu:	SK73 1100 0000 0029 4111 5335
Banka:	Tatrabanka, a. s.
Zastúpenie:	Oliver Kuča, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Hlohovec
Sídlo	M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
IČO:	00312509
DIČ:	2021279436
Číslo účtu:	SK75 5600 0000 0010 0354 9001
Banka:	Prima banka Slovensko, a. s.
Zastúpenie:	Ing. Miroslav Kollár, primátor
Zástupca objednávateľa vo veciach:	
a/ technických	Mgr. Zuzana Hrinková Siebenstichová
b/ zmluvných	Mgr. Veronika Slobodová
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:	Mgr. Zuzana Hrinková Siebenstichová

(ďalej len „objednávateľ“)

(spoločne Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohoto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (číslo v ISS: 189/2022), ktorú zmluvné strany uzatvorili dňa 24. 04. 2022 (ďalej ako „Zmluva“) podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s ust. § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).

Na základe uvedeného sa predmetná Zmluva mení nasledovne:

Čl. I

1. V článku III Zmluvy – Vykonanie a odovzdanie diela, ktorý určuje harmonogram a termín odovzdania diela sa mení pôvodné znenie v ods. 5 :

„Zmluvné strany sa dohodli na odovzdávaní diela v čiastkových výstupoch – priebežné dodávanie krátkych videí (min. 30 s/video) a fotografií (min. 20 fotografií/etapa), ktoré

zaznamenávajú priebeh prác počas rekonštrukcie mosta pre použitie na sociálnych sieťach a ostatných komunikačných kanáloch mesta. Odovzdávanie bude prebiehať v piatich etapách stanovených v dohodnutom harmonograme:

- 1. etapa – odovzdanie čiastkového diela najneskôr do 30. apríla 2022,
- 2. etapa – odovzdanie čiastkového diela najneskôr do 30. júna 2022,
- 3. etapa – odovzdanie čiastkového diela najneskôr do 30. augusta 2022,
- 4. etapa – odovzdanie čiastkového diela najneskôr do 30. októbra 2022,
- 5. etapa – odovzdanie výsledného diela najneskôr do 30. novembra 2022,“

tak, že **nový ods. 5** znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na odovzdávaní diela v čiastkových výstupoch – priebežné dodávanie krátkych videí (min. 30 s/video) a fotografií (min. 20 fotografií/etapa), ktoré zaznamenávajú priebeh prác počas rekonštrukcie mosta pre použitie na sociálnych sieťach a ostatných komunikačných kanáloch mesta. Odovzdávanie bude prebiehať v piatich etapách stanovených v dohodnutom harmonograme:

- 1. etapa – odovzdanie čiastkového diela najneskôr do 30. apríla 2022,
- 2. etapa – odovzdanie čiastkového diela najneskôr do 30. júna 2022,
- 3. etapa – odovzdanie čiastkového diela najneskôr do 30. augusta 2022,
- 4. etapa – odovzdanie čiastkového diela najneskôr do 30. októbra 2022,
- 5. etapa – odovzdanie výsledného diela najneskôr **do 20. decembra 2022.**“

2. V článku III Zmluvy - Vykonanie a odovzdanie diela, ktorý určuje harmonogram a termín odovzdania diela sa mení pôvodné znenie v ods. 6 :

„Zhotoviteľ je povinný dokončiť celé dielo (t. j. 5. etapu) najneskôr do 30. 11. 2022 a najneskôr v tento deň poslednú časť diela (ako komplexný digitálny obsah) odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej ústnej dohode s objednávateľom dielo vykonať a odovzdať aj pred týmto dátumom. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi USB kľúč so všetkým digitálnym obsahom a potrebnými linkami na umiestnenie dokumentu na webovú stránku mesta,“

tak, že **nový ods. 6** znie:

*„Zhotoviteľ je povinný dokončiť celé dielo (t. j. 5. etapu) najneskôr **do 20. 12. 2022** a najneskôr v tento deň poslednú časť diela (ako komplexný digitálny obsah) odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej ústnej dohode s objednávateľom dielo vykonať a odovzdať aj pred týmto dátumom. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi USB kľúč so všetkým digitálnym obsahom a potrebnými linkami na umiestnenie dokumentu na webovú stránku mesta.“*

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia, zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté.

Čl. II

Zdôvodnenie zmeny termínu odovzdania diela

Dôvodom úpravy termínu odovzdania výsledného diela je avizovaný posun termínu ukončenia rekonštrukčných prác na moste v Hlohovci, z pôvodného termínu 30. novembra 2022 na nový termín 20. decembra 2022. Vzhľadom na zámer Zhotoviteľa zaznamenať v dohodnutom komplexnom digitálnom obsahu – dokumentárne video a fotografie – celý priebeh rekonštrukcie až do sprejazdnenia mosta pre automobilovú dopravu, je nutné novému termínu prispôbiť aj harmonogram odovzdania diela (v časti 5. etapy) tak, aby mal Zhotoviteľ

dostatok času na zaznamenanie záverečných rekonštrukčných prác a prejazdu áut po moste, ako aj na výsledné spracovanie diela do konečnej podoby.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie dodatku v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ.
2. Osobné údaje dotknutých osôb (štatutárnych zástupcov zmluvných strán a osôb zodpovedných na základe tejto zmluvy) sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom (Objednávateľom) sú k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch identických exemplároch, pričom Objednávateľ dostane po jej podpise tri exempláre a Zhotoviteľ jeden exemplár.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú na základe ich slobodnej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Hlohovci dňa

V Hlohovci dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
Virtualpanorama s.r.o.
Oliver Kuča
konateľ

.....
Mesto Hlohovec
Ing. Miroslav Kollár
primátor