

**Dodatok č.3**  
**k Čiastkovej zmluve č. 6 zo dňa 5.5.2011**  
**uzavretej k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 zo dňa 10.3.2009**

---

**I. Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK  
Sídlo: P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Gáll, generálny riaditeľ štátneho podniku  
IČO: 00 156 752  
IČ DPH: SK2020480198  
DIČ: 2020480198  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PŠ, vložka č.: 32/B  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ: Hutní montáže, a.s.  
Sídlo: Ruská 1162/60, Ostrava – Vítkovice, , 703 83, Česká republika  
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Přecechtěl – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Dalibor Fabián – člen predstavenstva  
IČO: 15504140  
IČ DPH: CZ15504140  
Zapísaný v Obchodnom rejstříku uloženém u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl B, vložka 143

Prostredníctvom svojej organizačnej zložky:

- Hutní montáže a.s. – organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby  
Sídlo: Kominárska 2,4 , 831 04 Bratislava  
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Jaroslav Patyk  
IČO: 30808430  
DIČ: 2020336857  
IČ DPH: SK2020336857  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 338/B  
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

Uvedené zmluvné strany z dôvodu opráv a rekonštrukcií vykonávaných pre objednávateľa na základe iného zmluvného vzťahu s tretou stranou na stavebnej časti, riadiacom systéme a hydraulickom systéme zariadení [REDACTED] na SVD G-N [REDACTED] na základe vzájomnej dohody a v súlade s bodom 8.4, Čl. VIII. - Záverečné ustanovenia Čiastkovej zmluvy č. 6 zo dňa 5.5.2011 v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej aj len „čiastková zmluva“) uzavretej k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 zo dňa 10.3.2009 (ďalej aj len „RD“), uzatvárajú tento Dodatok č. 3, ktorým sa uvedená čiastková zmluva mení nasledovne:

**II. Predmet Dodatku č. 3**

- 2.1 V článku III. čiastkovej zmluvy – Predmet zmluvy sa v bode 3.1. dopĺňa nový bod 3.1.8 s nasledovným znením:
- 3.1.8 Navyiac práce zistené pri opravách [REDACTED] požadované objednávateľom, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie predmetu čiastkovej zmluvy.
- 3.1.8.1 Zosilnenie 2ks bočných armatúr
- 3.1.8.2 Oprava kavitáciou poškodených miest na hlavných oporách pre PH výtokov
- 3.1.8.3 Demontáž hadíc pre meranie vibrácií a zaslepenie otvoru v poklope

- 3.1.8.4 Demontáž potrubí pre pneum. spôsob tesnení
- 3.1.8.5 Oprava poškodeného uchytenia snímača koncovej polohy
- 3.1.8.6 Oprava trhlín na 4 ks oporných pyramíd
- 3.1.8.7 Oprava trhliny na armatúre horného prahu
- 3.1.8.8 Montáž 4 ks opôr pántového profilu (oporných pyramíd)
- 3.1.8.9 Oprava poškodenia uloženia dosky pravého horného oporného profilu pántovej rúry (opornej pyramídy)
- 3.1.8.10 Uchytenie ložísk – spojovací materiál
- 3.1.8.11 Oprava zvaru pod horným tesnením

2.2 V článku III. čiastkovej zmluvy – Predmet zmluvy sa v bode 3.3. vkladá nový bod 3.3.6 s nasledovným znením:

3.3.6 Z cenových ponúk zhotoviteľa na navyše práce zistené pri opravách požadované objednávatelom, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie predmetu čiastkovej zmluvy podľa bodu 3.1.8, čl. III. zmluvy. Cenové ponuky tvoria Prílohu č.5 tejto čiastkovej zmluvy.

2.3 V článku IV. čiastkovej zmluvy – Cena sa bod 4.1 dopĺňa o nový bod 4.1.3 s nasledovným znením:

4.1.3 Cena predmetu čiastkovej zmluvy podľa bodu 3.1.8, t.j. za navyše práce zistené pri opravách požadované objednávatelom, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k zákonu o cenách č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom 4.4, článok IV. RD a vychádza z cenových ponúk zhotoviteľa. Cenové ponuky tvoria Prílohu č.5 tejto čiastkovej zmluvy.

Cena predmetu čiastkovej zmluvy podľa bodu 3.1.8 je stanovená ako maximálna cena vo výške **84.139,40 Eur bez DPH.**

(slovom: Osemdesiatštyritisícstotridsaťdeväť Eur štyridsať centov)

2.4 V článku V. čiastkovej zmluvy – Platobné podmienky sa ruší bod 5.4 a nahrádza sa novým nasledovným znením:

5.4 Zhotoviteľ vystaví faktúry za vykonané práce podľa čl. III. bod 3.1 čiastkovej zmluvy, okrem bodu 3.1.4.3 čiastkovej zmluvy, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia a prevzatia ucelených častí predmetu tejto čiastkovej zmluvy podľa bodu 6.4 alebo bodu 6.5, čl. VI. čiastkovej zmluvy. Za činnosti špecifikované v čl. III. bod 3.1.4.3 čiastkovej zmluvy, zhotoviteľ vystaví faktúry do 15 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom tieto činnosti boli vykonané.

2.5 V článku VI. čiastkovej zmluvy – Termín plnenia sa ruší bod 6.1.5 a nahrádza sa novým nasledovným znením:

6.1.5 Termín trvania prác na opravách vyšpecifikovaných v čl. III, body 3.1.2.1 až 3.1.2.9, 3.1.2.12 čiastkovej zmluvy, okrem mokrých skúšok je do 31.1.2012. Termín ukončenia prác vo vyčerpanej pre opravy vyšpecifikované v čl. III bod 3.1.2.10 a 3.1.7 čiastkovej zmluvy, vrátane mokrých skúšok je do 30.11.2011. Termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl. III. bod 3.1.2.11 čiastkovej zmluvy je do 31.1.2012.

2.6 V článku VI. čiastkovej zmluvy – Termín plnenia sa ruší bod 6.1.10 a nahrádza sa novým nasledovným znením:

6.1.10 Termíny začatia a ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl. III bod 3.1.5 čiastkovej zmluvy budú presne stanovené v objednávkach, pričom však posledný termín ukončenia takýchto prác je do konca augusta 2012.

- 2.7 V článku VI. čiastkovej zmluvy – Termín plnenia sa bod 6.1 dopĺňa o nové body 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16 s nasledovným znením:

6.1.14 Termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v bode 3.1.8 je do 31.01.2012.

6.1.15 Termíny ukončenia činností vyšpecifikovaných v čl. III bod 3.1.4.3 čiastkovej zmluvy je do doby zrušenia suchého doku. O termíne zrušenia suchého doku bude objednávateľ zhotoviteľ a vopred písomne informovať.

6.1.16 Mokré skúšky po opravách ucelených častí hydrotechnických zariadení [REDAKOVANÉ] podľa čl. III body 3.1.2.1 až 3.1.2.7 čiastkovej zmluvy zhotoviteľ nebude realizovať. Mokré skúšky po opravách ucelených častí hydrotechnických zariadení [REDAKOVANÉ] podľa čl. III body 3.1.2.8, 3.1.2.9 a 3.1.2.12 čiastkovej zmluvy zhotoviteľ zrealizuje až pri zrušení suchého doku v [REDAKOVANÉ]. Presný termín realizácie mokrých skúšok písomne oznámi objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr 7 dní vopred, pričom však posledný termín ukončenia takýchto prác je do konca augusta 2012.

- 2.8 V článku VI. čiastkovej zmluvy – Termín plnenia sa vkladá nový bod 6.5 s nasledovným znením:

6.5 Termín protokolárneho prevzatia prác špecifikovaných v čl. III body 3.1.1 až 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7 a 3.1.8 čiastkovej zmluvy ukončených do 31.1.2012 je do 15.2.2012. K tomuto termínu bude spísaný „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“. Súčasťou protokolu bude odovzdávacia dokumentácia z opráv podľa tejto čiastkovej zmluvy. Odovzdávacia dokumentácia nebude obsahovať opravy špecifikované v čl. III body 3.1.3 a 3.1.4.4 čiastkovej zmluvy a vykonanie mokrých skúšok a prác súvisiacich s mokrými skúškami na [REDAKOVANÉ] a [REDAKOVANÉ]. Tieto zhotoviteľ predloží po ukončení predmetných prác.

- 2.9 V článku VI. čiastkovej zmluvy – Termín plnenia sa vkladá nový bod 6.4.1 s nasledovným znením

6.4.1 Ucelenou časťou pre prevzatie prác sa rozumie ukončenie opráv časti zariadení, ktoré sú vyšpecifikované v čl. III body 3.1.2.1 až 3.1.2.9 a body 3.1.2.11, 3.1.12 bez vykonaní mokrých skúšok a ukončenie opráv časti zariadení, ktoré sú vyšpecifikované v čl. III bod 3.1.2.10 s vykonaním mokrých skúšok.

- 2.10 V článku VIII. čiastkovej zmluvy – Záverečné ustanovenia sa bod 8.7 dopĺňa o novú prílohu:

Príloha č. 5 – Cenové ponuky zhotoviteľa na navyše práce zistené pri opravách [REDAKOVANÉ]

### III. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 3

- 3.1 Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Čiastkovej zmluvy č.6 zo dňa 5.5.2011 v znení jej Dodatku č.1 a Dodatku č.2, k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376. Ostatné ustanovenia uvedenej Čiastkovej zmluvy č.6, ktoré neboli týmto Dodatkom č.3 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dve vyhotovenia.
- 3.3 Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 3.4 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že Dodatok č.3, objednávky a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č. 3 budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení § 5a a § 5b. Za tým účelom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 3 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich spôsobilosť uzavrieť Dodatok č. 3 nie je ničím obmedzená, Dodatok č. 3 uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

3.6 Prílohou Dodatku č.3 je:

Príloha č.5 - cenové ponuky zhotoviteľa na navyše práce zistené pri opravách požadované objednávatelom č. [REDACTED]

Príloha je obchodným tajomstvom.

V Bratislave, dňa **12 JAN. 2012**

**Objednávateľ:**

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,  
ŠTÁTNY PODNIK

[REDACTED]  
.....  
Ing. Ladislav Gáll  
generálny riaditeľ štátneho podniku

V Bratislave, dňa

**Zhotoviteľ:**

Hutní montáže a.s.

[REDACTED]  
.....  
Ing. Jarošlav Patyk/  
vedúci organizačnej zložky