

DOHODA O UKONČENÍ

ZMLUVY O DIELO uzatvorenej dňa 25.02.2022

Číslo zmluvy Objednávateľa: 127/2022/VYST

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 3/2022

v znení DODATKU č. 1 uzatvoreného dňa 20.04.2022

Číslo Dodatku č.2 Objednávateľa: 663/2022/VYST

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený:
- Osoby oprávnené k jednaniam
- vo veciach realizačných :
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)
- IČO: 00 315 524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 1600443002/5600
IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Tel.: 044/5565 111
Fax.: 044/562 13 96
E-mail: lmikulas@mikulas.sk
- 1.2. Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Zastúpený: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
- Osoby oprávnené jednať:
- vo veciach realizačných: Ing. Ladislav Pjontek / Ing. Jozef Pavličko
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)
- IČO: 36168335
IČ-DPH: SK 20 200 168 89
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P

Tel.:
Fax:
E-mail:

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.02.2022 Zmluvu o dielo predmetom ktorej je zhotovenie a odovzdanie diela: „Zníženie energetickej náročnosti objektu administratívna budova VPS – Liptovský Mikuláš“ (ďalej len „zmluva“) v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.04.2022.

2. V čase odo dňa podania ponuky a následného uzavretia Zmluvy do nadobudnutia účinnosti zmluvy a výzvy na prevzatie staveniska nastali v zmluvnom vzťahu nepredvídané okolnosti „vis maior“, spočívajúce v skokovom a nepredvídateľnom navýšení cien materiálov a prác nevyhnutných pre realizáciu diela a to aj v súvislosti a z dôvodov vojny na Ukrajine a prijímania opatrení štátov, pričom tento nárast nákladov je takého rozsahu, že možnosť zmeny Zmluvy je prípustná na základe ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany napriek snahe nájsť obojstranne akceptovateľné riešenie vzniknutej situácie, nedospeli k dohode zohľadňujúcej objektívne zvýšenie ceny diela odo dňa realizácie verejného obstarávania.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ nevykonal na diele žiadne práce. Zhotoviteľ prehlasuje, že z dôvodu vyššie uvedených okolností nie je schopný svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy plniť a že vyššie uvedené okolnosti vo vzťahu k realizácii diela spĺňajú doktrínu podstatnej zmeny pomerov (zásada rebus sic stantibus), tzn. nepredvídateľná zmena okolností za ktorých bola pôvodná zmluva uzatváraná, ktorá naruší rovnováhu medzi účastníkmi právneho vzťahu v takom rozsahu, že splnenie zmluvných záväzkov môže viesť k nespravodlivosti a preto sa zmluvné strany dohodli na ukončení Zmluvy.

ČI.2. PREDMET DOHODY

1. Vzhľadom na okolnosti uvedené v preambule tejto Dohody sa zmluvné strany dohodli na ukončení Zmluvy a to ku dňu podpísania tejto Dohody obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany výslovne súhlasia s ukončením Zmluvy o dielo a zmluvným vzťahom ňou založeným.

2. Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody považujú svoje vzťahy založené Zmluvou za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si z toho titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek nároky, záväzky alebo pohľadávky.

3. Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že sa vzdávajú všetkých práv na náhradu škody a/alebo dodatočných nákladov vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré im do dnešného dňa vznikli a/alebo mohli vzniknúť, a so vzdaním sa všetkých práv výslovne súhlasia.

ČI. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto dohoda nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2. Dohoda sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

3. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že Dohodu uzavreli slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

11. 11. 2022

V Liptovskom Mikuláši, dňa

Za Objednávateľa:

V Poprade, dňa 27-10-2022.....

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Blaháč, PhD.
primátor mesta



.....
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva