

DZM/2011/0423/0008



**Dodatok č. 8 k zmluve na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), majetkovoprávne vysporiadanie (MPV), inžiniersku činnosť (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná („ďalej len „zmluva““)**

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 8“)

Číslo objednávateľa: **ZM/2011/0423**

Číslo zhotoviteľa: 7732-00

**Čl. Zmluvné strany sa mení a znie nasledovne:**

1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
**Ing. Ján Ďurišin**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Ladislav Dudáš, PhD.**, podpredseda predstavenstva  
Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických:  
  
- vo veciach cenových:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
SWIFT kód:  
IČO: 35 919 001  
DIČ: 2021937775  
IČ DPH: SK2021937775  
Tel./Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,  
predseda predstavenstva  
**Ing. Igor Jakubík**,  
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Martin Šutka**,  
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ  
Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných:  
  
- vo veciach technických:  
- vo veciach cenových:  
  
Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):  
SWIFT kód:  
IČO: 31 322 000  
DIČ: 2020524770  
IČ DPH: SK 2020524770  
Telefón/Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

## PREAMBULA K DODATKU č. 8 K ZMLUVE

Týmto Dodatkom č. 8 sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu dodania diela týkajúce sa majetkovoprávneho vysporiadania.

Tento Dodatok č. 8 sa uzatvára podľa ust. § 18 ods. 1 e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## PREDMET DODATKU č. 8

### ČASŤ 2

#### Čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA

**V čl. 5 sa mení bod 5.1, ktorý znie nasledovne:**

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať kompletne MPV do 31.12.2020.

## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č. 8

- 1.1 Dodatok č. 8 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 1.2 Dodatok č. 8 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 1.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 8 k zmluve oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa, **11-10-2018**

Objednávateľ:  
Odtlačok pečiatky:

.....  
Ing. Ján Ďurišin  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.  
podpredseda predstavenstva

V Bratislave dňa, **26-SEP-2018**

Zhotoviteľ:  
Odtlačok pečiatky:

.....  
Ing. Igor Jakubík  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
Ing. Martin Šutka  
člen predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ