

DODATOK č. 1

kZMLUVE ODIELO – uzatvorená dňa 19.01.2022

k Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

Na jednej strane: **Obec Vojčice**
Sídlo: P.O. Hviezdoslava č. 408, 076 22 Vojčice
IČO: 00332135
DIČ: 2020741272
Štatutárny orgán: **Mgr. Vlastimil Kiral – Varga – starosta obce**
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
č. účtu: SK72 0200 0000 0000 0392 1622
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:
Obchodné meno: **CBR s.r.o.**
Sídlo,(miesto podnikania): Hollého 29, 083 01 Sabinov
IČO: 45 562 776
DIČ: 2023045255
IČ DPH: SK2023045255
Štatutárny orgán: **Ing. Peter Bujňák – konateľ**
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK24 0900 0000 0050 4248 6080
Zapísaný v: OR OS Prešov, oddiel Sro
Číslo zápisu: 23096/P
e-mailová adresa: cbr@cbr.sk
mobilný telefón: 0915 814 024
(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 19.01.2022 uzatvorenej na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov za účelom zlepšenia dostupnosti služieb v obci Vojčice**“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1.

- 1 -

Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 je:

a) premietnutie zvýšenia cien stavebných materiálov na predmetnej stavbe oproti cenovej úrovni z roku 2021, ktorá bola vysúťažená vo verejnom obstarávaní – cenová ponuka bola predložená dňa 02.12.2021 a vypracovaná podľa cenníkov platných v roku 2021. Kontrola verejného obstarávania bola ukončená dňa 07.04.2022. Dodávateľ vypracoval

cenovú ponuku podľa cenníkov platných v roku 2021. Po procese kontroly a doplnenia podmienok stavebného povolenia sa stavba začala realizovať 14.04.2022, v čase keď došlo k podstatným nárastom cien materiálov oproti cenovej úrovni v roku 2021.

Navýšenie ceny bolo spôsobené z dôvodu nárastu cien materiálov v dôsledku nárastu cien energií, vojnovnej situácie na Ukrajine a doznievajúcej pandémie, teda okolnosťami, ktoré zhotoviteľ nemohol ovplyvniť.

Zmluvné strany sa dohodli, že dochádza k zmene čl. 4 Zmluvy o dielo: Cena zákazky

1. **Čl. 4. Cena zákazky bod 4.2 znie:**

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2 tejto zmluvy je

4.2.1. 213 844,08 EUR s DPH

(slovom: dvestotrinásťtisícosemstoštyridsaťštyri EUR 08/100 centov)

4.2.2. pričom výška DPH je 35 640,68 EUR

4.2.3. cena bez DPH je 178 203,40 EUR

V prílohe tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo sú vyšpecifikované jednotlivé materiálové položky, ktorých sa týka navýšenie ceny. Celkové navýšenie predstavuje sumu vo výške:

194 045, 86 bez DPH + 38 809,17 20% DPH = 232 855,03 € s DPH

- 2 -

Čl. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
3. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) rovnopisy obdrží objednávatel' a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
4. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a zároveň v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku č. 1 ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

Vo Vojčiciach, dňa

V Sabinove, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Príloha: Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je položkový rozpočet s cenovým navýšením
vybraných materiálov