

**Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo číslo 704/2022-KE zo dňa 08.07.2022
(ďalej aj len „Dohoda“)**

uzatvorená medzi:

OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik**
Sídlo: Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.:
427/B
Bankové spojenie:
IBAN:
Oprávnený konateľ: JUDr. Ing. Jozef Krška, generálny riaditeľ
Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny
podnik
Povodie Hornádu, odštepný závod
Ďumbierska 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Zhotoviteľ: **„Združenie Chemkostav – HOCHTIEF – Hornád“**
Vedúci člen
Obchodné meno: **Chemkostav, a.s.**
Sídlo: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
IČO: 36 191 892
DIČ: 2020039780
IČ DPH: SK2020039780
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel: Sa, vložka č.:
1079/V
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Oprávnený konateľ:

Člen

Obchodné meno: **HOCHTIEF SK s.r.o.**
Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 44 298 170
DIČ: 2022685731
IČ DPH: SK2022685731

Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
54382/B
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Oprávnený konateľ:

obaja na základe plnomocenstva
(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“ a spolu s objednávateľom ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“)

**sa dohodli na tejto Dohode o ukončení Zmluvy o dielo číslo 704/2022-KE
zo dňa 08.07.2022
(ďalej aj len ako „Dohoda“)**

**Čl. I.
Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 08.07.2022 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo číslo 704/2022-KE (ďalej aj len ako „**Zmluva o dielo**“ alebo „**Zmluva**“). Zmluva bola zverejnená dňa 02.08.2022 na webovej stránke Centrálného registra zmlúv (www.crz.gov.sk) a účinnosť nadobudla dňa 23.08.2022 oznámením v zmysle Čl. XXV. bod 25.2 Zmluvy. Predmetom Zmluvy je zhotovenie stavby : „**II. Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II. - rkm 140,575 - 142,517**“ (ďalej aj len ako „**Dielo**“ alebo aj „**Zákazka**“) v rozsahu uvedenom v článku IV. Zmluvy a v súlade s jednotlivými ustanoveniami Zmluvy o dielo a jej prílohami.
2. Predmetom plnenia podľa zmluvného rozpočtu je, okrem iného, preložka VN, NN. Tieto práce môže Zhotoviteľ realizovať iba prostredníctvom ich vlastníka, spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, zapísaná v OR OS Košice I., odd.: Sa, vl.č.: 1411/V (ďalej aj len ako „**VSD**“) tak, ako to vyplýva z bodu 2. (str.3) „Vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii“, zo dňa 15.07.2020, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody. Táto podmienka realizácie preložky VN a NN jedine prostredníctvom VSD vyplýva zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zo stanoviska VSD k preložke VN a NN zo dňa 13.9.2022 nazvaného ako „Informácia k harmonogramu prác na stavbe: „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád – preložka VN a NN“ dodatočne po uzavretí Zmluvy vyplynulo, že pri splnení všetkých požiadaviek VSD je predpokladaná doba ukončenia prác na preložke VN a NN, vrátane demontáže VN a NN vedení, spoločnosťou VSD určená na 165 dní z dôvodu aktuálnych dodacích podmienok na trhu (vid' Príloha č. 2 Dohody). Uvedené má významný časový dopad na potrebu posunu termínu dokončenia Diela zo zmluvne stanoveného termínu 30.06.2023 na 30.11.2023 ako vyplýva z aktualizovaného harmonogramu postupu prác spracovaného Zhotoviteľom po obdržaní predmetného stanoviska VSD z 13.9.2022 (vid' Príloha č. 3 Dohody). Tento významný časový dopad na potrebu posunu termínu dokončenia Diela nemohol Objednávateľ a ani Zhotoviteľ nijakým spôsobom predvídať, nakoľko je zapríčinený aktuálnymi dodacími podmienkami na trhu. S ohľadom na podstatnú a nepredvídateľnú potrebu zmeny termínu ukončenia Diela, v nadväznosti na časové obmedzenie vyčerpania finančných prostriedkov

pridelených na realizáciu zákazky z fondov EÚ, nie je možné riadne pokračovať v plnení Zmluvy o dielo.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ nevykonal na Diele žiadne práce, okrem prípravných prác smerujúcich k prevzatiu staveniska, pričom Zhotoviteľ vyhlasuje, že objektívne nie je možné splniť záväzky Zhotoviteľa vyplývajúce zo Zmluvy v termíne a v podmienkach podľa Zmluvy, preto sa spolu s Objednávateľom dohodli na uzavretí tejto Dohody o ukončení Zmluvy o dielo a vysporiadaní nárokov podľa ust. čl. XXII., bod 22.1, ods. 22.1.1 Zmluvy za podmienok definovaných touto Dohodou.

Čl. II. Predmet Dohody

1. Zmluvné strany sa vzhľadom na okolnosti opísané v Čl. I. bod 2. tejto Dohody dohodli na ukončení Zmluvy, a to ku dňu účinnosti tejto Dohody obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany týmto výslovne súhlasia s ukončením Zmluvy o dielo a zmluvného vzťahu ňou založeným.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody považujú svoje vzájomné vzťahy založené Zmluvou o dielo za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej strane akékoľvek nároky, záväzky alebo pohľadávky. Vo vzťahu k prípravným prácam smerujúcich k prevzatiu staveniska, ktoré Zhotoviteľ zrealizoval, si za tieto neuplatňuje ani nebude uplatňovať žiadne finančné plnenie.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Neoddeliteľnou prílohou tejto Dohody sú prílohy:
 - a. Príloha č.1 Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii, zo dňa 15.07.2020
 - b. Príloha č.2 Informácia k harmonogramu prác na stavbe: „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád – preložka VN a NN zo dňa 13.09.2022
 - c. Príloha č.3 Harmonogram postupu prác
 - d. Príloha č.4 Fotokópia plnomocenstva ev. č. PM/HTSK/2022/10 udeleného zo strany spol. HOCHTIEF SK s.r.o.
3. Táto Dohoda je uzavretá v piatich rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto Dohoda nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto Dohodou dôkladne oboznámili, rozumejú

jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto Dohodu podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

V Bratislave, dňa:
Za Objednávateľa:

V Michalovciach, dňa:
Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Ing. Jozef Krška
generálny riaditeľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

.....
Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva
Chemkostav, a.s.

.....
Ing. Viliam Paľo
člen predstavenstva
Chemkostav, a.s.

V Bratislave, dňa:

.....
Ing. Rastislav Pauliny
riaditeľ spoločnosti
na základe plnomocenstva
HOCHTIEF SK s.r.o.

.....
Ing. Darina Valíčková
obchodný riaditeľ
na základe plnomocenstva
HOCHTIEF SK s.r.o.



PR401A C.1

Váš list číslo/zo dňa: 373335/2020/29.06.2020

Naše číslo: 10629/2020/

Vybavuje:

Telefón/E-mail:

Miesto/Dátum:

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii

Názov stavby: Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh Stavba II. rkm 140,5

Odborné miesto:

Vážený žiadateľ.

Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia nižšie uvedenej stavby:

Identifikačné údaje:

a) Názov stavby: Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh Stavba II. rkm 140,575 – 142,517

b) Žiadateľ (investor): Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

c) Miesto stavby: Košice, k.ú. Stredné mesto, Severné mesto

d) Zodpovedný projektant ()

e) Stupeň projektovej dokumentácie: Projekt pre stavebné povolenie (zmena 05/2020)

f) Stavebný objekt: Preložka elektrických sietí VN a NN

Popis technického riešenia:

Demontáž existujúcich el. sietí

Realizácia stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. - rkm 140,575 – 142,517“ si vyžaduje preložku elektrických sietí VN a NN nachádzajúcich sa na pravom brehu rieky Hornád v predmetnom území stavby.

Po obhliadke záujmového územia stavby boli identifikované tie elektrické siete VN a NN, ktoré je nevyhnutné preložiť. V časti od začiatku stavby, t.j. rkm 140,575 po objekt Charita, bolo identifikované dvojité vzdušné vedenie V-221/222 a jeho odbočky, ktoré budú v rozsahu od p.b. VN221/222_A52 po VN221/222_A49 zdemontované a nahradené novými el. zariadeniami. Taktiež bude v tomto úseku preložené vedenie verejného osvetlenia a napájacie vedenia NN z trafostanice TS0220-0048 Košice Charita. Ostatné nevyužívané el. zariadenia v tomto úseku budú zdemontované bez náhrady. Situácia demontovaných el. zariadení je zobrazená na výkrese E01. V časti stavby koniec hrádze-rkm 141,687 až po koniec stavby-rkm 142,517 bolo identifikované vzdušné vedenie V-221 a jeho odbočky, ktoré budú v rozsahu od p.b. VN221_P50_6 až VN221_P53_5 vrátane VN odbočiek k trafostaniciam TS0220-954, TS0220-9265, TS0220-0938 a TS0220-0006 zdemontované a nahradené novými el. zariadeniami. Situácia demontovaných el. zariadení je zobrazená na výkrese E02.

Navrhovaný stav

Dvojité vzdušné vedenie V-221/222 a jeho odbočky budú v rozsahu od p.b. VN221/222_A52 po VN221/222_A49 nahradené dvojitým zemným káblovým vedením 2x3x20-NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25. Na existujúce zariadenia bude nové vedenie pripojené cez VN rozvádzače VNR1a a VNR1b do vonkajšieho



prostredia inštalované v blízkosti existujúcich podporných bodov v zmysle výkresu E03 a zapojené podľa jednopólovej schémy na výkrese E06.

Vzdušné vedenie V-221 a jeho odbočky budú v rozsahu od p.b. VN221_P50_6 až VN221_P53_6 vrátane VN odbočiek k trafostaniciam TS0220-954, TS0220-0938 a TS0220-0006 nahradené zemným káblovým vedením 3x20-NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25. Na existujúce zariadenia bude nové vedenie pripojené cez VN rozvádzače do vonkajšieho prostredia inštalované v blízkosti existujúcich podporných bodov v zmysle výkresu E04 a zapojené podľa jednopólových schém na výkresoch E07 a E08.

Trafostanica TS 0220-9265 sa napojí od p.b. VN221_P50_6 zemným káblovým vedením 3x20-NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25, ktoré sa na novom podpernom bode VN221_P50_51 na par.č.5067/5 prepojí s novým izolovaným závesným vedením ERICSSON AB AXCES 3x70/25, ktoré sa pripojí na jestvujúci úsekový vypínač UV 221-512. Napojenie trafostanice z UV vzdušným neizolovaným vedením zostane nedotknuté.

Novonavrhované káblové trasy, podperné body a rozvádzače budú umiestnené na parcelách uvedených v tabuľke vid'. príloha tejto technickej správy.

Popis rozsahu projektu:

- Demontáž existujúceho dvojitého vzdušného VN vedenia VSD, a.s., Košice č.V-221/222 na pravom brehu rieky Hornád v úseku p.b. VN221/222_A52 až VN221/222_A49
- Demontáž existujúceho vzdušného vedenia NN na pravom brehu rieky Hornád v úseku od začiatku stavby po objekt Charita
- Zriadenie novej trasy VN vedenia V-221/222 zemným káblom v povodí rieky Hornád v úseku p.b. VN221/222_A52 až VN221/222_A49 vrátane napájania príslušných odbočiek z VN vedení
- Zriadenie nových trás NN z trafostanice TS0220-0048 Košice Charita pre napájanie existujúcich odberov z NN siete
- Zriadenie novej trasy verejného osvetlenia v úseku obslužnej komunikácie od začiatku stavby po objekt Charita
- Demontáž existujúceho VN káblového vedenia V-221 v úseku p.b. VN221_P53_4 až po trafostanicu TS0220-0952
- Demontáž existujúceho VN vzdušného vedenia V-221 na pravom brehu rieky Hornád v úseku od p.b. VN221_P50_6 až VN221_P53_6 vrátane VN odbočiek k trafostaniciam TS0220-954, TS0220-9265, TS0220-0938 a TS0220-0006
- Zriadenie novej trasy VN vedenia V-221 zemným káblom v povodí rieky Hornád v úseku p.b. VN221_P50_6 až VN221_P53_4 vrátane VN odbočiek k trafostaniciam TS0220-954, TS0220-9265, TS0220-0938 a TS0220-0006

Vyjadrenie

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) (zmena 05/2020) po technickej stránke súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami a pripomienkami, ktoré žiadame zapracovať v realizačnom stupni PD:

- vo výkrese E09:
 - doplniť skutočné výkony TR - TS0220-0048 Košice Charita, TS0220-0938 Košice Piloimpregna;
 - vyznačiť istenie NN vývodov;
 - v distribučnej trafostanici **nerealizovať** zapojenie C1 v NNR
 - v TS0220-0048 Košice Charita postačuje len predpríprava na meranie, nepovažujeme za dôležité umiestniť meranie ak zohľadníme vytázenie TR a jestvujúci 1 OM (KOVMETAL, spol. s r.o. Košice);
- vo výkrese E08 vyznačiť majetkové rozhrania

Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s. (č. 7478/2017, zo dňa 05.04.2017) k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.

1. Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje Zákon č. 251/2012 Z.z.:

§45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia

(1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.



(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba.

Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

2. V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť VSD ako vlastník a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať preložky elektrorozvodných zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve.

Medzi spoločnosťou VSD a žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ. Náklady súvisiace s preložkou uhrádza žiadateľ o preložku.

3. Žiadateľ je povinný:

- dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade potreby, dať ju odsúhlasiť oprávnenou organizáciou)

- zabezpečiť úplný inžiniering stavby, t.j.:

- Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí
- Právoplatné stavebné povolenie
- Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena, resp. na odčlenenie pozemku pod kioskovou transformačnou stanicou
- Zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu
- Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI)

- vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby

- geodeticky vytýčiť stavbu, podľa geometrického plánu na vecné bremená

4. Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť:

- odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sa jedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku

- odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s.

- uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy

5. Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Sieťový inžiniering oblasť Košice, kontaktná osoba

6. Pred realizáciou stavby žiadame zvoliť odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby technickú obhliadku.

7. Pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk, resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., úsek Asset manažment, odbor Štandardizácia, kontakt:

8. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

9. Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

10. Križovatky a súběhy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v zmysle STN 76 6005.

11. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

12. Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektovej dokumentácie je zodpovedný



projektant.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

S pozdravom

Tibor Gazsi
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN a
NN

Ing. Matej Oružinský
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy

Príloha č. 2



Chemkostav, a.s.
K. Kuzmányho 22
071 01 Michalovce

Vybavuje:
Meno
Tel.
Email

V Košiciach,

Vec: Informácia k harmonogramu prác na stavbe: „Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád - preložka VN a NN“

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, ako nominovaný podzhotoviteľ na stavbe „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh Stavba II. rkm 140,5 - 142,517“, a to na základe vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy č. 10629/2020 zo dňa 15.07.2020, Vám posielame informáciu k termínom realizácie prác na preložkách VN a NN vedení podľa dokumentácie pre stavebné povolenie.

Po posúdení projektovej dokumentácie a preverení termínov dodania kľúčových technologických zariadení je predpokladaná doba ukončenia prác vrátane demontáže pôvodných VN a NN vedení 165 dní po podpise ZoD/Obj/akceptačného listu. Termín zohľadňuje aj zimné obdobie. Tento termín dodania zohľadňuje taktiež aktuálne trhové dodacie podmienky, a to od 70 dní (VN rozvádzače) až po 120 dní (komplet zmontované trafostanice).

Z dôvodu dôležitosti VN vedení v danej lokalite bude demontáž pôvodných VN vzdušných vedení možná až po realizácii nových podzemných VN vedení.

.....
Ing. Július Drozda, MBA
vedúci tímu – rozp. a príprava stavieb

.....
Ing. Alena Adamová
špecialista – projekty, procesy

PRILOHA C. 4



HOCHTIEF SK s.r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava

Evidenčné číslo: PMHTSK/2022/10

PLNOMOCENSTVO

HOCHTIEF SK s.r.o.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54382/B

So sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 44 298 170

Zastúpená: Ing. Tomáš Koranda, konateľ

David Alonso Rodríguez, konateľ

(ďalej len „Splnomocniteľ“)

splnomocňuje
splnomocnencov, ktorými sú

(ďalej spolu len „Splnomocnenci“)

aby menom Splnomocniteľa a na jeho účet uskutočňovali v plnom rozsahu všetky právne úkony súvisiace so zákazkou uverejnenou v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zn. 38969 – MSP vo Vestníku verejného obstarávania č. 180/2021 zo dňa 03.08.2021 s názvom „II. Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. – rkm 140,575 – 142,517“ (ďalej len „Zákazka“) verejným obstarávateľom, ktorým je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, so sídlom: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika, IČO: 36022047, vrátane podpisu zmluvy o dielo s verejným obstarávateľom a dodatkov k zmluve o dielo a všetkých ostatných dokumentov súvisiacich so Zákazkou.

Spôsob konania:

Právne úkony podľa tohto Plnomocenstva sú Splnomocnenci oprávnení uskutočňovať výlučne osobne a vždy aspoň dvaja spoločne, pričom pri ich vlastnoručných podpisoch musí byť uvedené obchodné meno Splnomocniteľa, mená a priezviská konajúcich Splnomocnencov s uvedením ich pozícií u Splnomocniteľa a s poznámkou „na základe plnomocenstva“.

Ani jeden zo Splnomocnencov nie je oprávnený splnomocniť akúkoľvek inú osobu na konanie podľa tohto Plnomocenstva bez písomného súhlasu Splnomocniteľa.

HOCHTIEF SK s.r.o. • IČO: 44 298 170 • DIČ: 2022685731 • IČ DPH: SK2022685731

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 54382/B

Trvanie Plnomocenstva:

Toto Plnomocenstvo sa udeľuje na dobu neurčitú. Plnomocenstvo zanikne z dôvodov uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky a/alebo k okamihu zániku pracovnoprávneho vzťahu ktoréhokoľvek zo Splnomocnencov medzi Splnomocniteľom a ktorýmkoľvek zo Splnomocnencov.

V PRAH....., dňaV PRAH....., dňa**Za HOCHTIEF SK s.r.o.**

Ing. Tomáš Koranda

Konateľ

**Za HOCHTIEF SK s.r.o.**

David Alonso Rodriguez

Konateľ

Toto Plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímame a zaväzujeme sa, že neprekročíme právomoc, ktorá z neho vyplýva.

V Bratislave, dňa.


Ing. Rastislav Pauliny

Riaditeľ spoločnosti

.....
Peter Vaško, DiS.

Ekonomický riaditeľ


Ing. Darina Valíčková

Obchodný riaditeľ