

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 2022/EE/01/045

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov : **Obec Lazany**
Sídlo : Hlavná 59/56, 97211 Lazany, SK
IČO : 00318221
DIČ : 2021162704
Zastúpený : Ing. Jana Matiašková, MBA, starosta obce
Bankové spojenie :
IBAN :
SWIFT/BIC :
Telefonický kontakt :
E-mail :

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **Viera Nádaská**
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár**
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda**
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
E-mail:
Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. I

Predmet dodatku:

1. Z dôvodu použitia iného technického riešenia, ktoré vyplynulo zo skutočností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, sa týmto mení rozpočet /rozsah prác/, ktorý bol definovaný ako príloha č.1 zmluvy o dielo. Položky, ktorých sa týka zmena technického riešenia sú definované v prílohe č.1 tohto dodatku. Výsledná cena diela sa napriek zmene technického riešenia nemení a zostáva v pôvodnej hodnote.

Čl. II

Záverečné ustanovenia:

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) podpísané vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Zoznam príloh:

Príloha č.1 – Rozpočet položiek, ktorých sa týka zmena technického riešenia

Nasleduje podpisová strana:

21. 11. 2022

V Lazanoch, dňa

Za Objednávateľa:

.....
Ing. Jana Matiašková, MBA
Starosta obce
Obec Lazany

21. 11. 2022
V Žiline, dňa

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci

.....
Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci

ZoD overil: Ing. Andrej Pazdera