

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác stavby: „**Preferencia MHD**“ v MČ Bratislava - Petržalka

(ďalej len „**zmluva**“).

Čl. I

Zmluvné strany

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Sídlo: Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová 1. námestníčka primátora na základe Podpisového poriadku účinného ku dňu podpisu tejto Zmluvy
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
Telefón: 02/593 56 700
E-mail: sekciavystavby@bratislava.sk
Miesto dodania: Záporožská 5, 852 92 Bratislava
(ďalej len „**objednávateľ**“)
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **NOPE a.s.**
Sídlo: Kazanská 48, 821 06 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaná: Obchodný register, Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 2002/B, dňa 01.01.1999
Štatutárny zástupca: Peter Novák, predseda predstavenstva a riaditeľ NOPE a.s.
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných: Peter Novák, predseda predstavenstva a riaditeľ NOPE a.s.
– vo veciach technických: Ľudovít Kukan, riaditeľ výrobného – technického útvaru
IČO: 35 758 805
DIČ: 2020253774
IČ DPH: SK2020253774
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2402 2514
Telefón: 02/40206800
E-mail: nope@nopeas.sk
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**zmluvná strana**“)

ČI. II Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na uvedenej stavbe. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác postupom podlimitnej zákazky podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 142/2022 zo dňa 22.06.2022 pod zn. 30115-WYP .
- 2.3 Východiskové údaje:
- 2.3.1 Názov stavby: **"Preferencia MHD"**
- 2.3.2 Miesto stavby: Bratislava – MČ Petržalka
- 2.3.3 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 92 Bratislava 1

ČI. III Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe „**Preferencia MHD**“ v MČ Bratislava – Petržalka (ďalej len „**stavba**“), s cieľom modernizácie vybraných križovatiek a priechodov pre chodcov v súbehu s rekonštrukciou ich technologického vybavenia (radič CDS, stožiare CDS, návěstidlá, dopytové tlačidlá chodcov, vozidlový detekčný systém, akustická signalizácia a iné prvky CDS, podľa požiadaviek dopravného riešenia jednotlivých križovatiek v Bratislave, katastrálne územie Bratislava – Petržalka.
- 3.2 Stavba je členená na samostatné stavebné objekty a objekty CDS podľa jednotlivých vybraných križovatiek.

Objekty bezbariérových úprav

- 101-00 Debarierizačné úpravy križovatky 513
- 102-00 Debarierizačné úpravy križovatky 543
- 103-00 Debarierizačné úpravy križovatky 543,1
- 104-00 Debarierizačné úpravy križovatky 544
- 105-00 Debarierizačné úpravy križovatky 545
- 106-00 Debarierizačné úpravy križovatky 552 (552a)
- 107-00 Debarierizačné úpravy križovatky 552,1 (552b)
- 108-00 Debarierizačné úpravy križovatky 555
- 109-00 Debarierizačné úpravy križovatky 582 (582a)
- 110-00 Debarierizačné úpravy križovatky 581 (582b)
- 111-00 Debarierizačné úpravy križovatky 583

Objekty CDS

- 781-00 Modernizácia CDS križovatky 513
- 782-00 Modernizácia CDS križovatky 543
- 783-00 Modernizácia CDS križovatky 543,1
- 784-00 Modernizácia CDS križovatky 544
- 785-00 Modernizácia CDS križovatky 545
- 786-00 Modernizácia CDS križovatky 552 (552a)
- 787-00 Modernizácia CDS križovatky 552,1 (552b)
- 788-00 Modernizácia CDS križovatky 555
- 789-00 Modernizácia CDS križovatky 582 (582a)
- 790-00 Modernizácia CDS križovatky 581 (582b)
- 791-00 Modernizácia CDS križovatky 583

(ďalej len „**dielo**“)

- vrátane ich prepojenia na vybudovanú ústredňu KDI na Špitálskej ulici, na centrálu Národnej diaľničnej spoločnosti (bývalá Slovenská správa ciest na Domkárskej ulici) a na monitorovacie pracovisko magistrátu (so skúškami, atestami a revíznymi správami),
- systém musí mať svoje jednotlivé prvky technicky aktuálne, schopné inovácie a rozširovania a zároveň musí byť kompatibilný s existujúcim systémom vybudovaným v rámci stavby „Obnova televízneho dohľadu križovatiek“ v Bratislave.

Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť vo svojom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a stanovených v súťažných podkladoch a podľa projektovej dokumentácie - dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej len DRS), vypracovanej spracovateľom: Ing. Gabrielom Petřivalským ALFA04, a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava a kolektívom spracovateľov v októbri 2020, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov a je schválená objednávateľom.

3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela podľa bodu 3.1 musí zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:

- 3.3.1 Vytýčenie dotknutých existujúcich inžinierskych sietí.
- 3.3.2 Dokumentáciu (protokol) vytýčenia stavby (4x).
- 3.3.3 Aktualizáciu a dopracovanie projektov organizácie dopravy počas výstavby a plán organizácie dopravy (ďalej len ako „POD“) trvalého dopravného značenia a ich odsúhlasenie odbornou komisiou oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava (ďalej len ako „OK OD MG BA“).
- 3.3.4 Realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby (na základe priloženého súpisu položiek a výkazov výmer vodorovného a zvislého dopravného značenia) a trvalého dopravného značenia.
- 3.3.5 Povolenia a rozhodnutia (poplatky za zaujatie VP, rozkopávky, uzávierky, určenie a odsúhlasenie dopravných trás a pod.).
- 3.3.6 Kontrolný a skúšobný plán stavby (2 x).
- 3.3.7 Dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. – koordinátor bezpečnosti
- 3.3.8 Geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia (každého objektu) potvrdenú zodpovedným geodetom (6 x v tlači a 1 x na USB).
- 3.3.9 Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (každého objektu) potvrdenú odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa (6 x v tlači a 1 x na USB), vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály prevádzky a údržby pre každý objekt zvlášť.
- 3.3.10 Odstránenie prípadných závad z vykonanej skúšobnej prevádzky na dokončenom diele, ktorou sa preverí funkčnosť a spoľahlivosť všetkých častí a zariadení stavby a schopnosť trvalej prevádzky.

ČI. IV Termíny plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v ČI. III a za podmienok tejto zmluvy vykonať v lehote výstavby: najneskôr do **15 mesiacov (prípravné práce a dokončovacie práce) po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby.**

stavebné a montážne práce: **od október 2022** **do január 2024**

skúšobná prevádzka a odstránenie prípadných závad zo skúšobnej prevádzky: **od október 2022** **do január 2024**

4.2 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko 10 pracovných dní pred termínom začatia stavby.

4.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi harmonogram postupu výstavby, a to najneskôr nasledujúci deň po prevzatí staveniska zhotoviteľom.

- 4.4 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa Čl. III za podmienok dohodnutých v tejto zmluve protokolárnym odovzdaním realizovaného diela bez väd a nedorobkov, odstránením väd zistených pri kolaudačnom konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím objednávateľom.
- 4.5 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa Čl. III. za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzдание pred termínom stanoveným v bode 4.1, objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. V Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. III. za podmienok tejto zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna a záväzná pre požadovaný rozsah prác počas realizácie diela.
- 5.2 Úprava ceny za dielo je prípustná z titulu objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov. Za účelom preukázania objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov sa postupuje v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva Dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „Metodický pokyn“), ktorý tvorí prílohu č. 11 tejto zmluvy.
- 5.3 Predmetný metodický pokyn sa aplikuje s nasledovnými rozdielmi:
- 5.3.1 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie môže dôjsť aj v kvartáli nasledujúcom po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk (rozdiel oproti čl. 2 ods. 2 Metodického pokynu);
- 5.3.2 Ak zhotoviteľ nie je podľa tejto zmluvy povinný predložiť harmonogram výstavby vrátane lehôt výstavby, za rozhodujúce obdobie „t“ sa považuje kvartál, v ktorom došlo k odovzdaniu staveniska a čl. 2 ods. 4 až 6 Metodického pokynu sa neuplatnia.
- 5.4 Ostatné články Metodického pokynu sa aplikujú primerane.
- 5.5 Cena diela:
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 2 699 190,28 € |
| 20% DPH | 539 838,06 € |
| Cena celkom vrátane DPH | 3 239 028,34 € |
- Slovom: tri milióny dvestotridsaťdeväťtisícdvadsaosem EUR 34/100
- Podrobná špecifikácia ceny diela tvorí Prílohu č. 1 „Rozpočet zhotoviteľa“ (Ocenený výkaz výmer a súpis prác a dodávok stavby).
- 5.6 V cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované v Čl. III, nákladov na označenie stavby údajmi podľa stavebného povolenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, dokumentáciu skutočného realizovania stavby, kontrolu realizácie stavby priebežným geodetickým meraním, geodetickú dokumentáciu každého realizovaného objektu v tlači aj v digitálnej forme, aktualizáciu projektov organizácie dopravy počas výstavby a POD trvalého dopravného značenia a ich odsúhlasenie v OK OD MG BA, realizáciu dočasného a trvalého dopravného značenia, úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odsúhlasenie dopravných trás (odvoz sutiny na certifikované skládky), náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vybúraného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu, náklady za sťažené podmienky, územné

a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom a pod.

- 5.7 Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú (ktorá bude reprezentovať množstvo nerealizovateľných merných jednotiek); ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k zmluve.
- 5.8 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“.

ČI. VI

Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii podľa skutočne vykonaných prác. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
- 6.2 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo tejto zmluvy, príp. dodatku, názov stavby, popis plnenia v zmysle predmetu tejto zmluvy a číslo bankového účtu.
- 6.3 Zhotoviteľ vyhotoví a doručí objednávateľovi faktúru v tlačenej forme (v štyroch origináloch). Zhotoviteľ je povinný predložiť faktúru aj v elektronickej forme (vrátane príloh) vo formáte určenom objednávateľom.
- 6.4 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.1 a 6.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6 Konečná faktúra bude vystavená do 30 dní odo dňa ukončenia a riadneho odovzdania diela. Objávateľ neposkytuje na plnenie tejto zmluvy žiadne zálohové platby.
- 6.7 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky objednávateľa uhradiť cenu diela.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Za deň zaplataenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto zmluvy považuje deň odpísania peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ zmení počas účinnosti tejto zmluvy číslo bankového účtu a o tomto riadne neinformuje objednávateľa, záväzok objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet zhotoviteľa.

ČI. VII

Stavenisko

- 7.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác súčasne s projektovou dokumentáciou, ohlásením stavebných úprav križovatiek tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný označiť stavbu aj informačnou tabuľou, ktorá bude informovať o tom, že stavba je spolufinancovaná z EU štrukturálnych a investičných fondov, v zmysle dizajn manuálu, ktorý poskytne objednávateľ.
- 7.4 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.5 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov.
- 7.6 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby bezpečnosť na stavenisku, priechody pre peších, prístupy k MHD, prejazdnosť verejných komunikácií, príjazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a ukladať ich na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené príslušným úradom. Taktiež je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt spôsobených jeho činnosťou na verejných komunikáciách pri výkone prác.
- 7.8 Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez väd a nedorobkov objednávateľom, je zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku objednávateľa, ktorý je predmetom zmluvy pred poškodením a zneužitím. Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez väd a nedorobkov znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ.
- 7.9 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor objednávateľa užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii stavby (DP/DRS).
- 7.10 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor objednávateľa, prípadne aj subjektom vykonávajúcim kontrolu podľa bodu 9.16 a 9.20. tejto zmluvy (pri dodržaní bezpečnostných predpisov) vstup na stavenisko najmä za účelom vykonania kontroly realizácie diela a jednotlivých pracovných postupov. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru objednávateľa budú oprávnené vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly vykonaných častí diela a/alebo stavebno-technologických postupov pri realizovaní diela.
- 7.11 Najneskôr do 7 dní po prevzatí zhotoveného diela objednávateľom, je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.

ČI. VIII

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, v ohláseniach stavebných úprav križovatiek, vyjadreniach zainteresovaných organizácií k DP/DRS, v povoleniach na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokončenie diela.

- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na území SR a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom o energetike, zákonom o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie diela záväzné.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ktoré majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním.
- 8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Záväzok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa kolaudačného rozhodnutia.
- 8.6 Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred (písomne alebo elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. V tejto dobe zabezpečí objednávateľ účasť i príslušného budúceho správcu, resp. odberateľa objektu. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ objednávateľ také odkrytie požaduje.
- 8.8 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie každej predpisanej skúšky.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný protokolárne odovzdať objednávateľovi kovový materiál demontovaný z križovatiek a ostatných častí staveniska a to:
1. stožiare CDS
 2. radiče CDS
 3. ostatné kovové materiály podľa pokynov objednávateľa.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarimi.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na stavbe v stavebnom denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného technika na stavbe). Zodpovedná osoba určená zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu a druhu práce,

technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku záznam.

- 8.13 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 8.14 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie od mestskej časti Petržalka - VZN.
- 8.15 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa ČI. V tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.
- 8.17 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v.
- 8.18 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
- 8.19 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.

ČI. IX

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy, podľa projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej kvalite, bez väd a nedorobkov.
- 9.2 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako i nebezpečenstvo na diele do okamihu riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
 - odovzdanie 2 ks projektovej dokumentácie v tlači a jedno vyhotovenie PD na CD,
 - odovzdanie ohlásených stavebných úprav križovatiek, rozhodnutí orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii,
 - odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, uzávierky komunikácií) v súlade s projektom organizácie výstavby (POV) a projektom organizácie dopravy (POD), ak nimi objednávateľ disponuje,
 - odovzdanie situácií overených inžinierskych sietí, ktoré má v čase odovzdania k dispozícii,
 - zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy,
 - výkon **občasného** stavebno-technického dozoru.
- 9.4 Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa:
 - činnosti, doklady a dokumenty uvedené v ČI. III, ods. 3.3 tejto zmluvy a ČI. VII. ods. 7.4 a 7.5,
 - potvrdenie o odovzdaní materiálu demontovaného z križovatiek a ostatných častí staveniska špecifikovaného v bode 8.9 zmluvy,
 - potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie,
 - prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného diela.

- 9.5 Zhotoviteľ nie je v omeškani s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických nálezov na stavbe. O dobu trvania vyššej moci sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie (Príloha č. 7 tejto zmluvy), pričom minimálna poistná suma bude vo výške hodnoty plnenia podľa zmluvy.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 15 kalendárnych dní po podpise tejto zmluvy poistný certifikát na poistenie diela, pričom minimálna poistná suma bude vo výške ceny diela počas jeho realizácie až po prevzatie diela na základe preberacieho protokolu. Predmetom tohto poistenia bude okrem poistenia diela aj poistenie zodpovednosti za vadný výrobok.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby poistné zmluvy v zmysle bodu 9.6 a 9.7 boli udržiavané v platnosti a účinnosti po celý čas vykonávania diela v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi potvrdenie od príslušnej poisťovne o platnosti poistenia kedykoľvek počas realizácie diela, najneskôr do 3 dní od doručenia žiadosti objednávateľa.
- 9.9 V prípade, že zhotoviteľ nepreukáže poistenie v požadovanej forme, rozsahu, obsahu a v určenej lehote, bude to objednávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. Zhotoviteľ bude zodpovedať za škodu, ktorú spôsobí objednávateľovi porušením svojich povinností z tejto zmluvy a bude povinný ju nahradiť, iba ak sa nepreukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť.
- 9.10 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povolujujúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 9.11 Práce musia byť vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou, plynulo, bez prerušenia a riadne dokončené. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
- 9.12 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na kontrolných dňoch, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.
- 9.14 Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej objednávateľom poskytnúť akúkoľvek súčinnosť požadovanú objednávateľom v písomnej výzve doručenej zhotoviteľovi súvisiacu s plneniami podľa tejto zmluvy, ktorej poskytnutie bude objednávateľ od zhotoviteľa požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti s dodržiavaním podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“) z fondov Európskej únie a iných povinností vyplývajúcich zo spolufinancovania z fondov Európskej únie vo vzťahu k riadiacemu orgánu, sprostredkovateľskému orgánu alebo iným oprávneným subjektom.
- 9.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly, auditu a kontroly na mieste (ďalej len „kontrola“) zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite v platnom znení), EÚ a tejto zmluvy.
- 9.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly v súvislosti s realizovaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku prostredníctvom kontrolných subjektov a je povinný poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly sú najmä: poskytovateľ NFP, Útvár následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov .
- 9.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu diela, vytvoriť zamestnancom oprávnených kontrolných subjektov vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predložiť všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie diela, stavu jeho

rozpracovanosti a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť, ktorú sú od neho oprávnení požadovať v zmysle všeobecne záväzných predpisov o hospodárení s verejnými prostriedkami. Zhotoviteľ je zároveň povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly

- 9.18 Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku vykonať u zhotoviteľa kontrolu všetkých dokumentov, ktoré súvisia s dielom, ako aj vecnú kontrolu realizácie stavby. Zhotoviteľ sprístupní zamestnancom vykonávajúcim kontrolu všetky dokumenty zhotoviteľa súvisiace s výdavkami na realizáciu diela a plnením povinností podľa tejto zmluvy.
- 9.19 Zhotoviteľ je povinný pri kontrole predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov súvisiacich s dielom (napr. doklady preukazujúce fyzický súlad diela s projektom, skutočné vykonanie práce, účtovné a finančné doklady a pod.), poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup zamestnancom vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky súvisiace s dielom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto zmluvy.
- 9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly objednávateľa súvisiacej s vykonaním diela, prácami a službami kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami objednávateľa a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 9.21 Ak objednávateľ a stavebno-technický dozor, ktorí sú oprávnení kontrolovať vykonávanie diela zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.
- 9.22 Pri vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám.
- 9.23 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávných predpisoch.

Čl. X

Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná až po úplnom dokončení diela bez väd a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela. Dielo môže byť odovzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode.
- 10.2 Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj subdodávateľov ktorí sa na zhotovovaní diela spolupodieľali a ich účasť je potrebná.
- 10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou objednávateľa a odovzdanie dokladov o týchto skúškach zhotoviteľom objednávateľovi s uvedením diela do prevádzky.
- 10.4 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach zmluvy, v Čl. III bode 3.3 zmluvy.
- 10.5 O odovzdaní a prevzatí diela spisujú zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spisuje objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených väd a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Dielo môže byť zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole

o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela a jeho kolaudácii. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami a vyhotovuje sa v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu.

- 10.6 Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného realizovania každého objektu stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby.
- 10.7 Ak objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávateľ odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví protokol podľa vyššie uvedeného znenia.

ČI. XI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie DP/DRS a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v projektovej dokumentácii a tejto zmluve.
- 11.2 Záručná doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia písomnej reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehote uvedenej v prvej vete tohto bodu alebo v lehote dohodnutej v zmysle prvej vety tohto bodu, má objednávateľ právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť odstránením väd tretiu osobu. Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto vzniknuté náklady zhotoviteľovi formou vystavenia osobitnej faktúry na zhotoviteľa a zhotoviteľovi vzniká povinnosť tieto náklady objednávateľovi uhradiť.
- 11.4 Prevzatie vykonaného odstránenia väd a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa.
- 11.5 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u zhotoviteľa.

ČI. XII

Zmluvná pokuta, úrok z omeškania a náhrada škody

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne:

- 12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela (oproti záväzku uvedenom v bode 4.1 tejto zmluvy) objednávateľovi, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania.
- 12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela a/alebo lehote podľa čl. XI bod 11.3 zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 € za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 12.3 V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa článku IX, bodu 9.23 tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (a) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky sankcie uloženej kontrolným orgánom

objednávateľovi, a zároveň (b) objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi aj opakovane.

- 12.4 V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi vznikla.
- 12.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s vypratáním staveniska v lehote podľa č. VII bod 7.11 zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 € za každý, aj začatý deň omeškania.
- 12.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť úroky z omeškania z nezaplataenej sumy vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.7 Akákoľvek zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy je splatná v 15. (pätnásty) deň nasledujúci po doručení písomnej požiadavky (penalizačnej faktúry) zhotoviteľovi na zaplataenie zmluvnej pokuty, v ktorej sa uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy.
- 12.8 Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.
- 12.9 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za všetky prípadné škody, vrátane škôd nepredvídaných, bezpečnosť diela a škody spôsobené krádežou až do doby prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá i za škodu na majetku objednávateľa nachádzajúceho sa na stavenisku.
- 12.10 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou zhotoviteľa na veciach vo vlastníctve verejnom, na susedných stavbách alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu výstavby, je zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.
- 12.11 Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác zhotoviteľom.
- 12.12 Uplatnením zmluvnej pokuty u zhotoviteľa a/alebo zaplataením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nie je dotknuté právo objednávateľa uplatňovať u zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 12.13 Zaplataenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečení zmluvnou pokutou.
- 12.14 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu zhotoviteľa oproti akejkoľvek splatnej pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa. Na započítanie vzájomných nárokov sa použije ustanovenie § 358 a nasl. ObZ primerane.

ČI. XIII Licenčná zmluva

- 13.1 V prípade, ak sa akákoľvek časť diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k dielu alebo s dielom súvisiaca vypracované zhotoviteľom (ďalej spolu tiež na účely tohto článku len „**Dielo**“), považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Autorský zákon**“), zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť Diela a/alebo dokumentáciu voľne používať podľa vlastného uváženia objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť Diela a/alebo dokumentáciu a voľne ich modifikovať a

prispôsobovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo dokumentácii podľa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a v neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelennej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať autora/zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie časti Diela a/alebo dokumentácie nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu podľa tohto článku zmluvy objednávateľovi bezodplatne. Zánik tejto zmluvy a/alebo tejto Licenčnej zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií podľa tohto článku zmluvy, pričom licencie podľa tohto článku zmluvy nekončia zánikom zmluvy a/alebo Licenčnej zmluvy a zostávajú platné a účinné.

Čl. XIV Zánik záväzku

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:
- a) splnením záväzku,
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - c) odstúpením v zmysle príslušných ustanovení Čl. XV tejto zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka,
- 14.2 Zánik zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením povinností podľa tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

Čl. XV Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

- 15.1 Zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma zmluvnými stranami vo forme dodatku k tejto zmluve.
- 15.2 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy alebo podľa harmonogramu výstavby, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo a to po druhej neúspešnej výzve k dokončeniu príslušnej etapy diela, s ktorej dokončením je zhotoviteľ v omeškaní a zabezpečiť dokončenie diela sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu takto vzniknutej škody a je oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 15.3 Ak zhotoviteľ neurobí nápravu v prípade, keď bol objednávateľom dožiadaný k vykonávaniu diela v súlade so svojimi povinnosťami v zmysle ustanovenia Čl. IX ods. 9.21 tejto zmluvy, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený dať pokyn za zastavenie stavebných prác a od zmluvy odstúpiť.
- 15.4 Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny podľa Čl. V bod 5.2 o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10 percent cenu určenú na základe rozpočtu zhotoviteľa. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu zhotoviteľa.
- 15.5 Porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie diela, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
- 15.6 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 15.7 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade prevodu zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako aj v prípade prevodu práv a povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi z tejto zmluvy na tretiu osobu.

- 15.8 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 15.9 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (zhotoviteľ, alebo jeho štatutárny orgán, alebo člen dozorného orgánu, alebo jeho prokurista bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
- 15.10 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, a o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade s zmluvou o fungovaní EÚ.
- 15.11 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou by došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 15.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluvná cena bude spolufinancovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií aj v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom a výsledky kontroly Riadiaceho orgánu (MIRRI SR), resp. iného orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých zo zmluvy. Zhotoviteľ nemôže odstúpiť pohľadávku na iný subjekt.
- 15.13 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

ČI. XVI **Ostatné ustanovenia**

- 16.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru:

meno a priezvisko : Ing. Štefan Strapko

telefónne číslo : 00421 259356753

(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov)

- 16.2 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho:

meno a priezvisko: Ing. Jozef Škalák

telefónne číslo: 00421 905 721 185

(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov.)

- 16.3 Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za bezpečnostného technika:

meno a priezvisko: Ing. Zoltán Prehoda

telefónne číslo: 00421 903 171 756

Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. XVII
Zoznam subdodávateľov a osôb zodpovedných za plnenie tejto zmluvy

- 17.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť povinnosti podľa tejto zmluvy aj prostredníctvom svojich subdodávateľov.
- 17.2 Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie diela.
- 17.3 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie diela počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávateľov alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.
- 17.4 Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v neoddeliteľnej Prílohe č. 10 tejto zmluvy (ďalej len „**Príloha č. 10**“) výlučne na základe udeleného súhlasu objednávateľa. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstaraní, ktoré sa vyžadovali od subdodávateľov v procese verejného obstarávania ako aj povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 17.5 V prípade, ak objednávateľ do 7 pracovných dní odo dňa, v ktorom mu zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi podľa tohto článku ods.17.6 tejto zmluvy písomne neoznámí, či schvaľuje alebo zamieťa návrh nového subdodávateľa, platí, že nového subdodávateľa schválil. Objednávateľ má právo zamietnuť návrh nového subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre zmenu subdodávateľa atď.).
- 17.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 10 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 1 písm. a), ods. 3, 4, 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase uzavretia tejto zmluvy. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „**údaje**“).
- 17.7 Zmenu údajov akéhokoľvek subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
- 17.8 Porušenie povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.
- 17.9 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy zabezpečiť, aby táto osoba vykonávala predmet tejto zmluvy, na ktoré kapacity poskytla.
- 17.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie predmetu tejto zmluvy osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 10 tejto zmluvy.
- 17.11 Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie predmetu tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 17.12 Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie predmetu tejto zmluvy nahradiť, nová osoba musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré boli na danú pozíciu stanovené vo verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť musí preukázať zhotoviteľ. Ak zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť takúto osobu, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 17.13 Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie predmetu tejto zmluvy je možné len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi najmenej 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní pred navrhovaným nástupom novej osoby. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie minimálnych požiadaviek, ktoré boli stanovené vo verejnom obstarávaní pre danú pozíciu. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať plnenie prostredníctvom novej osoby až odo dňa, ktorý objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby. Ak objednávateľ

neschváli navrhovanú zmenu osoby, písomne oznámi túto skutočnosť zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodní.

- 17.14 Porušenie povinností zhotoviteľa uvedeného v tomto článku tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

ČI. XVIII

Dôverné informácie a obchodné tajomstvo

- 18.1 Za dôverné informácie sa pre účely tejto zmluvy považujú všetky informácie, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej uzavretím a plnením, ako aj všetky údaje a informácie, ktoré sú obsiahnuté v tejto zmluve a jej prílohách či dokumentoch vypracovaných za účelom prípravy, uzavretia alebo plnenia tejto zmluvy (ďalej len „Dôverné informácie“).
- 18.2 Každá zmluvná strana sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej ukončení:
- uchovať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek Dôverné informácie a (pokiaľ to nie je pre účely plnenia tejto zmluvy) nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať; a
 - sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany; to neplatí pre daňových, právnych alebo iných profesionálnych poradcov zmluvnej strany, ktorí sú zo zákona alebo na základe zmluvy povinní zachovávať dôvernosť poskytnutých informácií;
 - zabezpečiť, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú Dôverné informácie sprístupnené, dodrží záväzok mlčanlivosti v zmysle podmienok tejto zmluvy;
 - využívať Dôverné informácie len pri realizácii tejto zmluvy a pri vykonávaní vlastných práv a povinností podľa tejto zmluvy.
- 18.3 Ustanovenia ods. 18.2 tohto článku tejto zmluvy sa nevzťahujú na Dôverné informácie, ktoré:
- sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo povinností niektorou zo zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - sú alebo boli získané prijímajúcou stranou samostatne;
 - boli známe jednej zo zmluvných strán ešte pred začatím zmluvných rokovaní o uzavretí tejto zmluvy alebo jej boli poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, pričom táto tretia strana neporušila vlastnú povinnosť mlčanlivosti;
 - sú náležite sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu s rozhodnou právomocou alebo iného regulačného orgánu s tým, že v tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná Dôverné informácie sprístupniť, bude okamžite informovať druhú zmluvnú stranu pred sprístupnením Dôverných informácií.
- 18.4 Zmluvné strany sa zaväzujú:
- neoznámiať a nesprístupniť obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany akýmkoľvek tretím osobám;
 - žiadnym spôsobom nevyužívať pre seba alebo akúkoľvek tretiu osobu obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany inak, než na plnenie tejto zmluvy;
 - zabezpečiť akékoľvek listiny a akékoľvek iné nosiče informácií, vrátane ich kópií, z ktorých možno získať obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany, pred zneužitím tretími osobami;
 - poučiť svojich zamestnancov, ktorí sa pri plnení pracovných úloh môžu stretnúť hoci aj v obmedzenej miere s obchodným tajomstvom druhej zmluvnej strany, a členov štatutárneho orgánu, o povinnosti zachovávať predmetné obchodné tajomstvo;
 - bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej zmluvnej strane, že sa tretia osoba domáha sprístupnenia obchodného tajomstva.

ČI. XIX

Záverečné ustanovenie

- 19.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 19.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

- 19.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
- 19.4 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
- 19.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 19.6 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.
- 19.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov za predpokladu, že budú splnené nasledovné podmienky:
- schválenie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu pre IROP t.j. doručenie správy z kontroly VO objednávateľovi; a
 - schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP. O splnení týchto podmienok bude objednávateľ informovať zhotoviteľa.
- 19.8 V prípade, ak nedôjde k splneniu odkladacej podmienky podľa bodu 19.7 tejto zmluvy, táto zmluva nenadobúda účinnosť a po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov od podpisu tejto zmluvy stráca platnosť.
- 19.9 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ a štyri rovnopisy objednávateľ.

Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 Rozpočet zhotoviteľa (Ocenený výkaz výmer a súpis prác a dodávok stavby)
- Príloha č. 2 Harmonogram plnenia predmetu zákazky vo vecnom a finančnom členení
- Príloha č. 3 Dohodu o recyklácii, likvidácii a skládke odpadu s oprávneným prevádzkovateľom skládky alebo zariadenia
- Príloha č. 4 Oprávnenie na montáž vyhradených technických zariadení elektrických podľa Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.,
- Príloha č. 5 Osvedčenie na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických podľa Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.,
- Príloha č. 6 Osvedčenie bezpečnostného technika podľa § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydané Národným inšpektorátom práce
- Príloha č. 7 Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie

- Príloha č. 8 Výpis z Obchodného registra zhotoviteľa (pred podpisom zmluvy – 1x originál, ostatné kópie)
- Príloha č. 9 Kontrolný a skúšobný plán zhotoviteľa
- Príloha č. 10 Zoznam subdodávateľov a osôb zodpovedných za plnenie tejto zmluvy
- Príloha č. 11 Metodický pokyn č. 19/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

19.10 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy (vrátane jej príloh), budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

v. r.

v. r.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

NOPE a.s.
Peter Novák
predseda predstavenstva a riaditeľ NOPE a.s.

