

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 02.06.2022 (ďalej ako „Zmluva / ZoD“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

evidenčné č. Objednávateľa:	38-1000/15VS/2022
evidenčné č. Zhotoviteľa:	DS/22020216
názov diela:	Odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov na cestách III. tried v rámci PSK, I. etapa Okres Bardejov Okres Humenné Okres Kežmarok Okres Levoča Okres Medzilaborce Okres Poprad Okres Prešov Okres Sabinov Okres Snina Okres Stará Ľubovňa Okres Stropkov Okres Svidník Okres Vranov nad Topľou

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
Bankové spojenie	
Číslo účtu v tvare IBAN	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
- ekonomických	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
- technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
- realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
Právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení
Telefonický kontakt	051/7563700
Emailový kontakt (ďalej ako „Objednávateľ“)	sucpsk@sucpsk.sk

Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s.
Sídlo	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Štatutárny orgán	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy:

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
- technických Ing. Alexander Kiseľák, PhD., riaditeľ oblasti východ
- realizačných Ing. Alexander Kiseľák, PhD., riaditeľ oblasti východ
- ekonomických Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

IČO

46 120 602

DIČ

2023231892

Bankové spojenie

Číslo účtu v tvare IBAN

Právna forma

akciová spoločnosť

Telefonický kontakt

+421 905 904 564

Emailový kontakt

alexander.kiselak@metrostavds.sk

Zápis v príslušnom registri:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 7059/B

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č.1 k zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. a) v spojení s článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** oproti pôvodne určenému rozsahu v Zmluve, spočívajúcej vo vykonaní navyše prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela z dôvodu zistených odchýlok od predpokladov uvedených vo výkaze výmer. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Túto zmenu Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.

Ide o nasledovné zmeny:

Na objekte SO 01 - Rekonštrukcia cesty III/3524 Osikov – Bartošovce pri frézovaní pôvodného asfaltového krytu a po odstránení nánosov boli zistené jestvujúce cestné obrubníky, čo si vyžaduje zmenu technického riešenia na zabezpečenie odvodnenia rekonštruovanej komunikácie spočívajúcu v realizácii nasledovných prác:

- odstránenie pôvodného asfaltového krytu v plnej hrúbke, vrátane rezania (100-150 mm),
- vybúranie jestvujúcich obrubníkov a vývoz na skládku,
- zrealizovanie štrkového lôžka pre dosiahnutie novej nivelety obrubníkov,
- dodanie a osadenie nových cestných obrubníkov do betónového lôžka,
- realizácia vrstvy z CBGM hr. 160 mm,
- výšková úprava šácht a vodárenských poklopov
- a vyrovnanie povrchu asfaltovým betónom.

2. Ide o zmenu, ktorá sa považuje za zmenu malého rozsahu, je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, absolútna hodnota tejto zmeny je 1,67 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny technického riešenia samostatne.

3. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela, v lehote predpokladanej v zmluve.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel stavebného diela – t. j. rekonštrukciu cesty III/3524 Osikov - Bartošovce v súlade s príslušnými technickými predpismi.
5. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených novovzniknutých položiek, nakoľko na určité stavebné práce nebolo možné použiť položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.
6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.

Čl. 3 Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 sa v časti pre okres Bardejov vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

	Cena bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena vrátane DPH (v €)
Pôvodná cena diela pre okres Bardejov	198 059,51	39 611,90	237 671,41
Cena diela pre okres Bardejov v znení Dodatku č. 1	239 721,42	47 944,28	287 665,70
Pôvodná cena diela v zmysle Zmluvy	2 498 400,89	499 680,18	2 998 081,07
Celková cena diela v znení Dodatku č. 1	2 540 062,8	508 012,56	3 048 075,36

Cena celkom vrátane DPH slovom: Tri milióny štyridsaťosemtisíc sedemdesiatpäť eur a 36/100 centov.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.

4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 22.11.2022

za Objednávateľa

V Bratislave, 15.11.2022

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth, v.r.
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Pavol Hruzík, v.r.
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Ing. Lenka Sýkorová, v.r.
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 22.11.2022

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 23.11.2022

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 22.11.2022