

DODATOK Č. 2 **ZMLUVA O DIELO**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi

Obec Čaňa

so sídlom Obecný úrad, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
IČO 00324060
DIČ: 2021235887
bankové spojenie ČSOB, a.s.
číslo účtu SK32 7500 0000 0040 3019 1942
v mene obce koná **Michal Rečka** – starosta obce
(ďalej len „**objednávateľ**“)
„na jednej strane“

a

ALL4all, s.r.o.

so sídlom Lesná 10, 044 14 Čaňa
IČO 51450216
DIČ 2120709525
IČ DPH
bankové spojenie VÚB, a.s.
číslo účtu SK23 0200 0000 0039 6007 2451
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke č. 43411/V
v mene spoločnosti koná Mgr. Marcel Hoholko
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
„na druhej strane“
(ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“)
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 04.05.2022 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác „**Čaňa - Chodníky - Cintorín**“ zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk.

1. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – stavby:

názov stavby: „**Čaňa - Chodníky - Cintorín**“
miesto stavby: **Obec Čaňa**
stavebník: **Obec Čaňa (objednávateľ)**

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo, zrealizovať všetky stavebné práce podľa podkladov špecifikovaných v zadaní s výkazom výmer, a odovzdať dielo objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa tejto zmluvy.

2. PREDMET DODATKU

- 2.1 **V priebehu realizácie predmetu zmluvy boli zistené objektívne skutočnosti a prekážky priamo na stavbe, ktorými boli vyvolané nasledujúce zmeny v bode 5. CENA ZA DIELO**
- 2.2 Dodatok č.2 k Zmluve je vyhotovený z dôvodu rozšírenia predmetu plnenia nad dohodnutý rozsah. Uvedené práce majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny. Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní Zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre riadne dokončenie diela
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
Ods. 5.1 v čl. 5 Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: „Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt.
Zvýšili sa množstvá podľa skutočného stavu, viď. VV Dodatok č.2 (príloha), u položiek č.3, 4, 6, 7 a 11 a znížilo sa množstvo u položky č.9.

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela v zmysle Zmluvy	70 862,54 EUR
Ekonomický pohľad zmeny ceny Zmluvy v zmysle Dodatku č. 2 (naviac práce)	22 185,41 EUR
Prepočítaná zmluvná v zmysle Dodatku č. 1	93 047,45 EUR

Konečná cena diela slovom: deväťdesiattritisícštyridsaťsedem eur, 45/100 centov

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva o dielo.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
- 3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a nadobúda účinnosť po zverejnení.
- 3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

Za objednávateľa:

V Čani, dňa

Za zhotoviteľa:

V Čani, dňa