

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 240/2019 uzavretej dňa 19.12.2019

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľom:

Názov: Obec Tvrdošovce
Sídlo: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce
IČO: 00309338
DIČ: 2021060811
Zastúpený štatutárnym orgánom: Ing. Marián Tóth, MBA starosta obce (ďalej len „objednávateľ“) a

Zhotoviteľom:

Názov: Združenie „ČOV Tvrdošove“
Kontaktná adresa: AVA-stav, s.r.o.
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta

členom ktorého sú

Vedúci člen združenia:

Názov: AVA-stav, s.r.o.
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Štatutárny orgán: Alexander Gyurkovics - konateľ
IČO: 43 989 268
IČ DPH: SK2022539596
Zápis: OR SR Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 21431/T

a člen združenia:

Názov: DOPRASTAV, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Mráz – predseda predstavenstva
Mgr. Roman Guniš – člen predstavenstva
IČO: 31 333 320
IČ DPH: SK2020372497, registrácia DPH §4
Zápis: OR OS Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 581/B

a člen združenia:

Názov: S u b t e r r a a.s.
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika
Štatutárny orgán: Ing. Ondřej Fuchs – predseda predstavenstva
Ing. Jiří Tesař – člen predstavenstva
IČO: 45 309 612
IČ DPH: SK2022184120
Zápis: Městský soud v Praze, spisová značka B 1383

(Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností jednoznačne deklarujú, že Zhotoviteľom Diela podľa tejto Zmluvy je združenie „**ČOV Tvrdošovce**“, ktoré bolo založené zmluvou o združení, ktorého kontaktná adresa je: **AVA-stav s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta** a ktoré je zložené z členov združenia: Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že Vedúci člen združenia – spoločnosť AVA-stav, s.r.o. bol a je splnomocnený podpísať zmluvu o dielo v znení jej dodatkov na základe plnej moci

predloženej zo strany skupiny dodávateľov (v súčasnosti členov združenia) v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo.) (ďalej aj „**zhotoviteľ**“) na strane druhej (objednávateľ a zhotoviteľ spoločne označovaní za „**zmluvné strany**“) za nasledovných podmienok:

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli podľa §3 ods.3 z.č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov a § 536 a nasl. ustanovení z.č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka zmluvu o dielo č. 240/2019, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo spočívajúce vo vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovení diela „Región Nové Zámky – odvedenie a čistenie OV, časť Tvrdošovce“ vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, geologického prieskumu, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia a plánu užívania verejnej práce (ďalej len „dielo“) a to v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva o dielo“).

Predmet dodatku č. 5 v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov vyplýva z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaloženej starostlivosti predvídať a nespôsobí zmenu charakteru zmluvy o dielo. Dôvodom potreby predĺženia termínu ukončenia stavebných prác v rozsahu I. etapy je zamietavý prístup Obce Palárikovo, kvôli čomu dochádzalo k blokovaniu, resp. oneskoreniu realizácie stavebných prác v katastrálnom území Palárikovo.

Článok I. Predmet dodatku č. 5

Zmluvné strany sa dohodli na úprave termínu ukončenia stavebných prác v rozsahu I. etapy uvedeného v bode 4. článku III. zmluvy o dielo a dodatku č. 2 k tejto zmluve nasledovne:

Pôvodné znenie Článku III., bod 4.:

4. Termín ukončenia stavebných prác v rozsahu I. etapy: 16 mesiacov odo dňa obdržania písomného pokynu k začatiu prác na I. etape predmetu diela.

Nové znenie Článku III., bod 4.:

4. **Termín ukončenia stavebných prác v rozsahu I. etapy:** najneskôr do 28. februára 2023.
Termín ukončenia stavebných prác v rozsahu ďalších etáp bude predmetom ďalšieho dodatku k zmluve o dielo najneskôr však do 36 mesiacov od obdržania písomného pokynu k začatiu prác na ďalších etapách predmetu diela.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a ods. 6 zákona 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení nesk. predpisov v centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
3. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 240/2019. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 240/2019 neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy na tomto právnom úkone považujú za dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme, súčasne vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju bez akýchkoľvek výhrad vlastnoručne podpísali.

V Tvrdošovciach, dňa 14.10.2022

V Galante, dňa 14.10.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Obec Tvrdošovce
Ing. Marián Tóth, MBA.

.....
AVA-stav, s.r.o.
splnomocnený vedúci člen združenia,
konajúci prostredníctvom konateľa spoločnosti
/vedúceho člena združenia:
Alexander Gyurkovics