

**Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 15. 8. 2022
(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

<u>Objednávateľ:</u>	Mesto Rožňava
Sídlo:	Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava
V zastúpení:	primátorom Michalom Domikom
Kontaktná osoba vo veciach technických:	Ing. Tibor Vanyo
IČO:	00328758
DIČ:	2020937116
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Č. účtu IBAN:	SK47 0200 0100 3000 2722 8582
	(ďalej len „objednávateľ“) a

<u>Zhotoviteľ:</u>	Ing. Zuzana Štefanová
Sídlo / miesto podnikania:	048 01 Rožňava
IČO :	
DIČ :	
IČ DPH :	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu IBAN :	
	(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

1. Dňa 15. 8. 2022 uzavreli zmluvné strany zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Stavebné úpravy časti chodníka na Šafárikovej ulici“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení ustanovenie 4.1 zmluvy nasledovne: „Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v termíne najneskôr do 15. 11. 2022.“
3. Dôvodom uzavretia tohto dodatku je neukončenie prác na stavbe zo strany Východoslovenskej distribučnej, a. s.

II.

1. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jeho uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Rožňave dňa

Za objednávateľa:

Zhotoviteľ:

.....
Michal Domik
primátor

.....
Ing. Zuzana Štefanová