

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 500/2022 zo dňa 24.10.2022

(ďalej len „zmluva“)(ďalej len „dodatok č. 1“)

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok I

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Rača
V mene ktorej koná:	Mgr. Michal Drotován, starosta
v zastúpení:	Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu
IČO:	003 04 557
DIČ:	2020879212
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
číslo účtu IBAN:	SK75 0200 0000 0000 0042 1032

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:	PRO EXTERIER s.r.o.
Sídlo :	Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava
Zastúpený :	Pavlo Bidzilia - konateľ
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných :	Pavlo Bidzilia
Osoba oprávnená konať vo veciach technických :	Igor Tomovič – stavebný technik
IČO:	52157164
DIČ:	2120915808
IČ DPH:	SK2120915808
Bankové spojenie:	
číslo účtu IBAN:	
tel. č.:	
e-mail:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.10.2022 zmluvu, pričom predmetom zmluvy je vykonanie diela: **„Rekonštrukcia – udržiavacie práce prístupových schodísk č. 1, 2, 3, 4 na terasy domu Karpatské námestie Bratislava Rača“** (ďalej aj len „Dielo“) v rozsahu prác bližšie špecifikovanom najmä v čl. III. zmluvy.

Podľa čl. XIII bodu 1 zmluvy *„Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných*

dodatkov na základe dohody oboch zmluvných strán“.

Nakoľko po podpise zmluvy došlo k reálnej potrebe zmeny vybraných ustanovení zmluvy – t. j. k predĺženiu času plnenia Diela uvedenom v čl. IV. bod 1 zmluvy na základe dôvodnej potreby pre oneskorenie dodania používaného materiálu od výrobcu a zároveň z dôvodu potreby dodržiavania technologického postupu vo vzťahu k poveternostným podmienkam, zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene vo vzťahu k Dielu upravenej týmto dodatkom č. 1:

Čl. II.

Predmet dodatku č. 1

1. V **čl. IV. Čas a miesto plnenia** nový bod 1 znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 31.3.2023.“

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny, v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenie pre zhotoviteľa, s platnosťou originálu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 23.11.2022

Zhotoviteľ:

V Bratislava, dňa 21.11.2022

Mestská časť Bratislava - Rača

Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu

PRO EXTERIER s.r.o.

Pavlo Bidzilia