

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami §536 a nasledujúce zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov zo dňa 24.8.2022

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

OBEC MALÉ TRAKANY

so sídlom: Andora Petrika 208, 07642 Malé Trakany
zastúpená starostkou: Ing. Csillou Bálintovou
IČO: 00331716
DIČ: 2020730470
(ďalej aj „objednávateľ“)

a

LAJA STAV s.r.o.

so sídlom: Bačka 10, 07684 Bačka
zastúpená štatutárom: Ľudovítom Nagyom
IČO : 47069007
IČ pre DPH : SK 2023735307
Bankové spojenie:
IBAN: SK
(ďalej aj „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK II. PREDMET DODATKU

- (1) Predmetom tohto dodatku je zmena termínu dokončenia stavebných prác na diele v dôsledku, že nastali skutočnosti zodpovedajúce článku VIII pôvodnej zmluvy /vyššia moc/
- (2) Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli že v Článku V - čas plnenia- bod 1 dôjde k zmene a to nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá dielo do 30. 06. 2023.

- (3) Ostatné Články a ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti.
- (4) Tento dodatok je vyhotovený v jazyku slovenskom v dvoch rovnopisoch , z ktorých si každá zmluvná strana ponechá jeden rovnopis.

- (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

v Malých Trakanoch 27. 11. 2022



Ing. Csilla Balintová
starostka obce
za objednávateľa



LAJA STAV s.r.o.
Bačka 10/076 84 Bačka
IČO: 47069007 IČ DPH: SK 2023735307

Ľudovít Nagy
konateľ
za zhotoviteľa