

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

ktorá bola uzatvorená 6.7.2022 podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

Základná škola Kecerovce

so sídlom Kecerovce 79, 04447 Kecerovce

IČO: 35544414

DIČ: 2021663446

bankové spojenie

číslo účtu v mene obce koná **Mgr. Alena Davidová, PhD. - riaditeľka ZŠ**

(ďalej len „objednávateľ“) „na jednej strane“

A

INVY Trade s.r.o.

so sídlom Gelnická 29, 040 11 Košice

IČO: 46047069

DIČ: 2023197264

IČ DPH: SK2023197264

bankové spojenie TATRA BANKA a.s.

číslo účtu: SK33 1100 0000 0029 2985 1639

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke č. 27160/V

v mene spoločnosti koná **Ľubomír Priateľ – konateľ**

(ďalej len „zhotoviteľ“) „na druhej strane“

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí Dodatku č.1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení

I. Predmet dodatku

- Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene rozsahu a druhu prác, technologických postupov, podkladov špecifikovaných v zadaní s výkazom výmerom, ktoré boli uvedené v čl. 1 ods.1 zmluvy o dielo a v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy o dielo.
Tieto zmeny vyplynuli z kolízie projektovaného a skutkového stavu, počas realizácie stavby a z požiadaviek objednávateľa. Jednotlivé technologické zmeny boli konzultované a odsúhlasené objednávateľom, generálnym projektantom a dozorum stavebného diela. Zámenny materiálov a technologických procesov boli riadne zapísané v stavebnom denníku a riadne odsúhlasené.
- Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na realizácii všetkých stavebných prác podľa podkladov špecifikovaných v **upravenom zadaní s výkazom výmerom**, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku.
- Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že text čl. 2.2 zmluvy o dielo sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza nasledovným textom:

Čas vykonania diela. Všetky práce musia byť ukončené do 30.11.2022. V prípade nedodržania uvedenej lehoty môže verejný obstarávateľ požadovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur.

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom 546/2010.
3. Tento Dodatok č.1 k zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že obsah tohto dodatku dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Kecerovciach, dňa: 25.11.2022

V Košiciach, dňa: 25.11.2022

Príloha dodatku: nacený upravený výkaz výmer - rozpočet