

Dodatok č. I.

ku Zmluve o dielo zo dňa 17.06.2022, na predmet zákazky: „Cyklistický areál „Pump Track“ pre deti a mládež, Ul. Boženy Němcovej, Lučenec.“

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

So sídlom:

zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Kontaktná osoba – veci zmluvné:

Kontaktná osoba – veci technické:

Osoba zodpovedná za správu zmluvy:

Stavebný dozor:

Mesto Lučenec

Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

PhDr. Alexandra Pivková, primátorka

00316181

2021237152

PRIMA BANKA Slovensko, a.s.

SK41 5600 0000 0060 0700 4001

Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Ing. Róbert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

Ing. Renata Palenčárová, referent investičnej a inžinierskej činnosti

Ing. Vojtech Ottmár

(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

So sídlom:

Štatutárny zástupca:

Zápis v obchodnom registri:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Kontaktná osoba – veci technické:

Stavbyvedúci:

(ďalej ako zhotoviteľ)

KOLEK, s.r.o.

Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec

Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti

OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č.3501/S

36 001 465

2020466074

SK2020466074

SLSP, a.s. Lučenec

SK20 0900 0000 0003 4132 7220

Ing. Milan Mrva,

Ing. Milan Mrva,

Na základe dohody oboch zmluvných strán z dôvodu zmien – Prác navyše vykonaných dodávateľom pri realizácii predmetnej stavby, sa obsah zmluvy o dielo mení nasledovne::

1. Na základe dohody zmluvných strán z dôvodu požiadavky a potreby Objednávateľa realizovať práce navyše sa pôvodný Rozpočet mení - navyšuje podľa prílohy ku tomuto dodatku - Príloha č 1.- Výkaz – Výmer – práce navyše.



Záverečné ustanovenia.

1. Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z toho jeden obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

V Lučenci, dňa 23.11.2022

V Lučenci, dňa 23.11.2022

Za objednávateľa



PhDr. Alexandra Pivková, primátorka

Za zhotoviteľa



Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti

Prílohy:

1, Výkaz – Výmer – práce naviac.

Príloha č. 1 ku Dodatku č.1 ku ZoD.

[illegible]